

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA : ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MENDES						CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS				0
TEMPO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS			VALOR DA OBRA (R\$): 71.769,98				DATA : 15/12/03			
ITENS	ATIVIDADES	VALORES %	SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTAD							
			1	2	3	4	5	6	7	8
000300	SERVICOS PRELIMINARES	1515,87 2,11	1.515,87 100,00	-	-	-	-	-	-	-
030000	TRANSPORTES	559,88 0,78	55,99 10,00	167,96 30,00	-	-	-	-	-	335,93 60,00
040000	SERVICO EM TERRA	710,40 0,99	-	710,40 100,00	-	-	-	-	-	-
050000	FUNDACOES E SONDAGENS	1866,81 2,60	1.493,45 80,00	373,36 20,00	-	-	-	-	-	-
060000	ESTRUTURA	7435,09 10,36	-	-	743,51 10,00	1.115,26 15,00	1.858,77 25,00	2.974,03 40,00	743,51 10,00	-
070000	INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/CABEA	10120,38 14,10	-	-	-	1.518,06 15,00	2.024,08 20,00	5.060,19 50,00	1.518,06 15,00	-
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	2418,39 3,37	-	-	2.418,39 100,00	-	-	-	-	-
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	5813,42 8,10	-	-	-	5.813,42 100,00	-	-	-	-
160000	COBERTURAS	1805,11 2,52	-	-	-	-	-	-	-	1.805,11 100,00
180000	ESQUADRIAS METALICAS	5353,89 7,46	-	-	-	-	5.353,89 100,00	-	-	-
190000	VIDROS	705,60 0,98	-	-	-	141,12 20,00	211,68 30,00	211,68 30,00	141,12 20,00	-
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	3264,30 4,55	-	-	-	-	-	-	-	3.264,30 100,00
210000	FORROS	2822,40 3,93	-	-	-	-	-	-	564,48 20,00	2.257,92 80,00
220000	REVESTIMENTO DE PISO	7505,87 10,46	938,23 12,50	938,23 12,50	938,23 12,50	938,23 12,50	938,23 12,50	938,23 12,50	938,23 12,50	938,23 12,50
250000	ADMINISTRACAO	13343,00 18,59	-	-	-	-	-	-	9.340,10 70,00	4.002,90 30,00
260000	PINTURA	4170,90 5,81	-	-	-	-	-	-	2.919,63 70,00	1.251,27 30,00
270000	DIVERSOS	2358,68 3,29	-	-	-	-	-	-	1.651,08 70,00	707,61 30,00
VALORES SIMPLES		71.769,98	4003,54	2189,96	4100,13	9526,09	10386,65	9184,14	17816,20	14563,26
PERCENTUAL SIMPLES		100,00	5,58	3,05	5,71	13,27	14,47	12,80	24,82	20,29
VALORES ACUMULADOS			4003,54	6.193,50	10.293,63	19.819,72	30.206,38	39.390,51	57.206,72	71.769,98
PERCENTUAL ACUMULADO			5,58	8,63	14,34	27,62	42,09	54,88	79,71	100,00
VALOR DA PARCELA ( R\$ )			PRIMEIRA	6.193,50	SEGUNDA	13.626,22	TERCEIRA	19.570,79	QUARTA	32.379,47
Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R\$ ..... 71.769,98										
<b>OBS.: os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação.</b>										