

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA : E.M RITA BICUDO DA ROCHA		CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS		DATA : 15 de dezembro de 2003.						
TEMPO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS		VALOR DA OBRA (R\$): 19.727,90		ESTADO: GOIÁS						
ITENS	ATIVIDADES	VALORES	SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO							
		%	1	2	3	4	5	6	7	8
020000	SERVICOS PRELIMINARES	1534,25 7,78	1.534,25 100,00	-	-	-	-	-	-	-
030000	TRANSPORTES	186,63 0,95	46,66 25,00	46,66 25,00	46,66 25,00	46,66 25,00	-	-	-	-
040000	SERVICO EM TERRA	136,74 0,69	136,74 100,00	-	-	-	-	-	-	-
050000	FUNDACOES E SONDAGENS	2474,25 12,54	2.474,25 100,00	-	-	-	-	-	-	-
060000	ESTRUTURA	2441,23 12,37	1.220,62 50,00	1.220,62 50,00	-	-	-	-	-	-
070000	INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/CABEA	508,96 2,58	-	-	508,96 100,00	-	-	-	-	-
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1033,50 5,24	516,75 50,00	516,75 50,00	-	-	-	-	-	-
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	973,50 4,93	-	973,50 100,00	-	-	-	-	-	-
160000	COBERTURAS	381,75 1,94	-	381,75 100,00	-	-	-	-	-	-
170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	179,36 0,91	-	-	179,36 100,00	-	-	-	-	-
190000	VIDROS	168,00 0,85	-	-	-	168,00 100,00	-	-	-	-
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	951,00 4,82	-	-	951,00 100,00	-	-	-	-	-
210000	FORROS	806,40 4,09	-	-	806,40 100,00	-	-	-	-	-
220000	REVESTIMENTO DE PISO	1096,65 5,56	-	548,33 50,00	548,33 50,00	-	-	-	-	-
230000	FERRAGENS	72,00 0,36	-	-	-	72,00 100,00	-	-	-	-
250000	ADMINISTRACAO	3639,35 18,45	909,84 25,00	909,84 25,00	909,84 25,00	909,84 25,00	-	-	-	-
260000	PINTURA	1468,37 7,44	-	-	-	1.468,37 100,00	-	-	-	-
270000	DIVERSOS	1675,96 8,50	167,60 10,00	167,60 10,00	167,60 10,00	1.173,17 70,00	-	-	-	-
VALORES SIMPLES		19.727,90	7006,70	4765,03	4118,14	3838,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL SIMPLES		100,00	35,52	24,15	20,87	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS			7006,70	11.771,73	15.889,87	19.727,90	19.727,90	19.727,90	19.727,90	19.727,90
PERCENTUAL ACUMULADO			35,52	59,67	80,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VALOR DA PARCELA ( R\$ )			PRIMEIRA	11.771,73	SEGUNDA	7.956,17	TERCEIRA	-	QUARTA	-
Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R\$ ..... 19.727,90										