EDITAL DE LICITACAO N° 004/2021

CONSELHO DA COORDENACAQ REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA

MODALIDADE CONVITE N° 004/2021
DATA DE
ABERTIRA 10/08/2021
HORARIO 09:00
Contratagdio de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO
OBJETO Descritivo ¢ Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.
TIPO Menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global
LOCAL Rua Padre Domingos, nimero 13, Centro — Luziénia -Goids
FONE (61) 92005 4599
PROCESSO N° 2020.0000.604,0132
INTERESSADO Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia

CONVITE N° 004/2021

A Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura ¢ Esporte de Luzidnia, doravante

denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n° 001/2021, de 24/03/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida ds 09 horas do dia 10/08/2021, na
Coordenagdo Regional de Educac¢do dé Luziénia, situada na Rua Padre Domingos, namero 13, Centro, no municipio Luzidnia-Goids, a fim de receber os envelopes de

Documentagéo €

Proposta das Empresas que pretendam participar do CONVITE N° 004/2021, processo n® 2020.0000.604.0132, em epigrafe, do tipo Menor preco,

regime de execuciio empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1
Complementar n°

993, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014 ¢ Lei
155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitag#o, automaticamente, transferida para o primeiro dia 0til subsequente aquele,

na mesma hora e

local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

1.DO OBJETO

1.1 Contratagdo de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia - GO,

conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario 4 execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem

de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes

estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagdo ficar a cargo da Comissao de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou n3o os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital ¢ leis pertinentes ao certame;
2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento,

2.2 .4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagio;

2.2.6 Submeter & apreciagdio superior as decisdes proferidas pela Comissdo, que neste caso, 20 presidente do Conselho Escolar---------s====-----

2.2.7 Promover a divulgaggo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, por meio do quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo, na

Prefeitura, no Férum, por publicagdo no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos os participantes, e, Diario Oficial do Estado — DOE, conforme o caso.



2.3 Poderdio, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXOI -

a) Projeto Bésico

b) Planilha or¢amentaria;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI,
f) Projetos Executivos;

g) Parcela de maior relevéncia

h) ART's

ANEXOII - Cartade Apresentagio da Documentagio (Modelo)

ANEXOIII - Declaragdo de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO 1V - Carta Apresentagfio Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Sande do Trabalho - SESMT (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragio de Compromisso de Vinculag@o Futura do Profissional (Subestagio)
ANEXOIX - Minuta Contratual

ANEXO X - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.5 OEdital e toda a documentagfio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
www.seduce.go.gov.br (Licitacdes/CONVITE\Subsecretaria).

2.6  Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (ususrio externo) pelo site: sei.goias.gov. br,
pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565 , horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar do Convite todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que preencherem as
condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagfo aplicavel.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitaciio pessoas juridicas que comprovarem obter na data da licitacdio, capital social minimo
ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado mo certame, por meio de balanco integralizado do iiltimo exercicio, atualizado e
registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderfio participar do certame apresentando o balanco contdbil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissfio dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragéo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:
3.4.1 Pessoa juridica em Recuperaggo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolug@o ou em liquidag#o.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperacfio Judicial que tiver a Certidfio emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a
acolhimento judicial do Plano de Recuperagiio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperaciio judicial; ou homologac#o judicial do Plano de
Recuperaciio, no caso de recuperaciio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de maior niimero de pessoa juridica, NAQ SERAQ IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educag#o, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitaggo.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administra¢o Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitag@io, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, pardgrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrerd em
qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 pessoa juridica, isoladamente ou em consércio, responsével pela elaboragao do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitaggo;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e
Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de pessoa juridica.
3.4.9 Pessoa juridica que néio atenda as exigéncias deste Edital.
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3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos 111 € IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagio regular para com a
Seguridade social ¢ a0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura do presente Convite ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentagdo do documento constante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentag#o, deste edital.

3.7 Somente ter4 o direito de usar a palavra, rubricar a documentac#io e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da pessoa juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de pessoa juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser
referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da pessoa juridica matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, nfio sendo aceito nenhum documento referente a
filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitag@o, mencionados no predmbulo do edital, 8 Comissio
de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em inv6lucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” ¢ o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicago com os seguintes dizeres:

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 004/2021"

3.11 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta serd recebido pela Comissdo.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de diividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou
por expediente protocolado, dirigido 4 Comissdo Especial de Licitagdo até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em at¢ 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo piblica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar,
depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunica¢io nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteragio ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nfio suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estario disponiveis junto 4 Comissio de
Licitagdo do Conselho Escolar xxxxxxxxx, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 004/2021
ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste
edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego, e-mail,
telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a tltima pagina, datada e assinada pelo representante
legal, e contera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados,

5.1.1 Para fins de habilitac@o, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as
Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverdo obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goids —
SEAD, sita & Av. Republica do Libano, n° 1.945, 1° andar. Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia —~ GO — Telefone: (62)3201 -6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo

juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificacdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos
integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagio que estiver vencida no CRC, atualizada e
regularizada dentro do envelope n° 01 —- DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, socio ou superintendente) da Pessoa J uridica licitante, caso n3o haja
procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissdo de licitagdo, com a apresentagdo do
original).

&



5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula de identidade do outorgado, caso o responsavel
pela proponente seja procurador legalmente constituido € em caso de substabelecimento também devera estar qualificado e identificado € com firma reconhecida em
cartorio. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, ¢ ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeag#o da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1 Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrig¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unifio e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuigBes Previdenciarias
e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) ¢ pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federago onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Pablica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagd@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.3.13 Para efeito de comprovacdo da condi¢fio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver altera¢fio contratual
que altere os dados da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverfio apresentar Certiddo
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tiltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla
ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte € apresentar
alguma restrigdo quanto 4 regularidade fiscal e trabalhista, ser-Ihe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, prorrogével por igual periodo, a critério da administragdo
publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, ¢ emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizagfo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A nao-regularizagdo da documenta¢do, implicara decadéncia do direito a contratago, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagfo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistir
distribuigdo de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta)
dias da data da entrega dos envelopes documenta¢do ¢ proposta.

5.4.1.1 Caso a participag#io no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial deverd ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstrago contabil do ultimo exercicio social, 4 exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da
proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios. O referido balango deveré ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho
de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro di4rio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e
encerramento, com a numerag3o do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango
de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagio da boa situagdo financeira da Pessoa Juridica proponente, sera comprovada com base no balango apresentado, e devers,

preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:



’ ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) > 1

2 ILC=(AC)/(PC)2>1
* ISG = AT/(PC+ELP) >1
Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT =ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizdvel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

‘ 5.4.2.; A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua habilitagdo, devera
comprovar capital social ou patrimdnio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango patrimonial
integralizado, do ultimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia CREA
e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiss,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil
ou arquitgto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas
de maior relevincia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagdo da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou
privado, em nome do profissional responsdvel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugfio, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes ¢ de
complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores ds parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Bésico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia
se pretende comprovar € o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Dever4 (#o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica
licitante; essa comprovacdo devera (#10) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (3es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotag¢des: identificagdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestaggo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante
(s) do quadro societario da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no
CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES
5.6.1 Carta de Apresentagio da Documentaciio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste Edital, sob pena de

Inabilitacéo.

5.6.2 Declaragiio de Termos de Sujei¢dio ao Edital, conforme modelo Anexo 111 deste edital, sob pena de Inabilitagfo.

5.6.3 Declarago de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados ¢ em seu corpo societério/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, at¢ o segundo grau,
com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual,
sob pena de Inabilitagdio.

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCAE SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo VII, que tem condigdes de atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Bésico, sob pena de Inabilitagdo,

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo V1II, a pessoa
juridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalagéo Elétrica/Subestagdo”, de acordo
com perfil indicado nos Artigos 8° ¢ 9° da Resolugdo 218/1973 - CONFEA.

5.7 Nio serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado & Comiss3o, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitacio (Envelope n° 1) e is Propostas (Envelope n° 2) serdo apresentados em envelopes separados, em
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original, por qul_ilquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissiio de Licitagio. Somente seriio atendidos pedidos de
AUTENTICACAO até 2 (duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira 3 sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h 4s 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissdo nio superior a 30 (trinta) dias contados da data da

emisséo do documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo poder4 exceder 60 (sessenta) dias da
data de apresentagdo da proposta.

5.11 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de
habilitagao que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentago.

‘ 5.12 De toda documentagio apresentada em fotocopia autenticada, suscitando diividas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacfio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apés
assinar o Termo de Reniincia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos ¢ anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“CONSELHO DA COORDENACAQ REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 004/2021
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em considerag@io os pregos estimados orgados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugao
Org¢amentaria — Anexo I), para contratag@o dos servigos, objeto da presente licitagdo, em um unico involucro, devidamente lacrado, uma Gnica via, contendo os dizeres
mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal ¢ ou Estadual, endereco etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condi¢des substanciais escritas & margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as
paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo as especifica¢des minimas conforme planilha orgamentéria constante do edital, em algarismo arabico
(unitario e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,
taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da pessoa juridica de engenharia, € outras
despesas, se houver.

6.2.1 O licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de
seu representante legal, bem como o numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global s3o limitados aos apresentados na planilha orgamentaria referencial.
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parametros de lei vigente apresentado pela Administragdo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboragfio da proposta e planilha or¢amentdria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor
unitsirio e total de todos os servigos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:
| =TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ;2 ) |

Codigo | Servigo |Unid | Quant. | PMat | P.M.Obra | T.Servigo
100236 | servigo #1 | M* | 22,31 | 0,00 1,59 35,47
100237 | servigo #2| M? | 65,77 | 5,94 0,00 390,67
100238 | servigo #3 | UM | 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material,
P.M.Obra — Prego unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, conforme Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.3.1.1 . Antes de expirar a validade original da proposta, a Comisso de Licitag@o podera solicitar 4 proponente que declare a sua intengdo de
prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrdnico.

6.3.1.2 . Nao ser4 admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagio, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas juridicas de engenharias licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo divergéncia entre 0 prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.



o 633 Apl.'esentar Planilha(s) Or¢amentéria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos
unitdrios, os pregos parciais € preco total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

. 6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado
para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital

N 6.3.6 O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia ¢ horario comercial, de modo a obter, para sua propria
utilizago e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao necessdria 4 elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme

modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condiges e peculiaridades da obra, e
juntada 4 proposta de pregos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, poder ser agendada em hordrio comercial, junto 4 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da
publicagio do edital nos devidos meios de comunicagiio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sessfio piblica.

6.4 £ expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagio parcial poderd ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite mdximo e os servigos passiveis para a subcontratacio parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagiio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a pessoa juridica subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
6.4.2. A subcontratagio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sfo:

a) Sondagem do Terreno,

b) Estrutura Metalica;

¢) Subestagio;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas),

h) Esquadrias Metélicas, ¢;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 Nio se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato pablico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagio e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitatérios, a Comiss&o promovera
sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma comissdo representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissdo de Licitagdo na verificagéo e rubrica da documentagdo
€ proposta.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apés conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comiss3o de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagfo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo julgue
necessaria, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando
o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional s participantes.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados num tnico involucro,
sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitaggo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apés transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos,
ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal,
de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues 4 Comissio.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdio lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas
as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissio Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o Art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando
os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execu¢fio empreitada por preco global;
8.1.1.1 - E o valor Parimetro ser4 com base no Art. 48, inciso II, § 1°, letra “b” da Lei Federal n°. 8666/93, ou seja, “b) valor or¢ado pela
administracdo”.
8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, quanto ao julgamento do Convite, os
privilégios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei Complementar n.® 123/2006.
NV



8.1.2.1 - N#o havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificagao, houver sido apresentada por microempresa

¢ empresa de pequeno porte que preencha as condigBes estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguiré normalmente com o primeiro
colocado original (média ou grande empresa).

8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pequena empresa, a Comissdo devera verificar se existem microempresas ou empresas de pequeno
porte cujos valores ofertados em suas propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior & melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estardo fictamente
empatadas com o primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificagdo, a Comissdo devera convocar a ME/EPP para, se desejar,
oferecer lance menor ao do primeiro classificado.

8.1.2.4 Na hipétese da ME/EPP reduzir seu prego a um valor menor que o primeiro colocado (que, saliente-se, ndo ¢ ME nem EPP), tomar4 seu lugar
como primeira classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP nio efetuar a redugdo, serd convocada a proxima microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitada a ordem
classificatoria, que encontre-se no percentual de até 10% superior ao primeiro colocado, para exercer o mesmo direito de preferéncia.

8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o certame seguira normalmente com o primeiro colocado
original (média ou grande empresa).

8.1.3 Sera considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagSes deste instrumento
convocatdrio/Convite € seus anexos, e ofertar o menor prego global, para a prestagdo dos servigos descritos no anexo I - Projeto Basico

8.1.4 Podera ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informagdes suplementares que comprovadamente evidenciem a exequibilidade
das propostas sem prejuizo de promog3o de diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovagdo, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragdes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes sera assegurado como critério de desempate a realizagdo de
sorteio, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93. Porém, valores préximos de centavos fariio parte do grupo de sorteio.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissfo realizara o sorteio sem a sua presenga, ou
salvo situagdo extraordindria publicada em Decreto Lei.

8.2. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2.1 - . Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, desde que ndo haja majoragdo do prego proposto.

8.3 O julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera 0 mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail
institucional) a todos os participantes.

8.4 A decis3o da Comissdo Especial de Licitagio somente serd considerada definitiva, apds Despacho de Ratificagio ou Homologagdo exarado pela
Autoridade Méxima da Unidade Escolar, que neste caso é o Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitag8o correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 001 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descriciio Cédigo | Denominacio
idade Orcamentaria 2401 STADO DA EDUCACAQ
Funcdo 12 ACAQ)
Subfuncso 122 ADMINISTRACAQ GERAL
Programa 1008 EDUCACAQ QUE QUEREMOS
Ac - 2013 CONSTRUCAQ, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAQ DE UNIDADES ESCOLARES
En:no de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicac8io 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado RS 291.240,73 (Duzentos e noventa e um mil, duzentos € quarenta reais e setenta e trés centavos).

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciac_io do PRESIDENTE
DO CONSELHO ESCOLAR, para homologago da licitagdo e adjudicagdo &(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.



11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

_ 1 11 As controvérsias eventualmente surgidas quanto 4 formalizago, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas & tentativa de conciliagdo ou mediagéo no &mbito da Camara de Conciliagao, Mediagao e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagio, acaso n3o puderem ser equacionados de forma amigavel,
serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os érbitros e renunciando expressamente 4 jurisdigfo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses
conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias iteis, contados da convocagdo da licitante, se o convocado ndo assinar o
contrato em tempo habil, decaira o direito a contratagdo, somando com a previsdo de possibilidade de prorrogagio do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1°, Lei Federal n° 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilirios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de
Finangas do
Municipio onde os servigos serdo prestados;

b) Prova de regularidade junto a0 CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais, nos
termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

c) Certiddo Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica, nos termos do § 4°,
art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apds a ordem de servigo emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo
Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

13.3.2 Ficaa CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos
contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes nos servigos contratados nos limites
estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n®. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta expressamente pela Superintendéncia
de Infraestrutura da Secretaria da Educagao.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagio, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e
aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos,

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir
da emissdo do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da Unidade Escolar Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita
pela Contratante, sujeitar-se-4 as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

14.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educago.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada deveré recorrer ao Diario de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

14.3.2 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordancia técnica

com o fato relatado.
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14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diério de Obra™;

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos,

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, nio sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas 4 fiscalizagdo;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio,

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, a0 juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma,

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diério de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagio.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apés verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera 4 Secretaria de Estado da Educa¢ao, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenagdo, supervisio e fiscalizago dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer 4 contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagio dos servigos licitados.

15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Secretaria de Estado da Educag#o.

15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA dever4 apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotago de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido
recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo
que uma via serd anexada & Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada 4 Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
15.4 Durante a execugfo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com cracha e fazendo uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios para o
exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢io empreitada por prego global, nfio ha possibilidade de formalizago de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que n@o configurem falha do 6rgdo gestor
na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alterag3o, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito pablico subjetivo a observancia do pertinente procedimento, nos termos deste

N\
N
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instrumento convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ legislagdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugfo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser
dirigido/protocolada a Comissdo de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comiss3o de Licitag3o comunicara as demais licitantes, que poderdo impugna-lo ou n#o por meio das contrarrazdes, no
prazo de 02 (dois) dias uteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazées.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de julgamento da Comiss3o, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Bancéria, Cartdo de Pagamento do Banco do Brasil ou outro definido em Portaria de Repasse
emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na forma de medigdo, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A comprovagio do pagamento se
dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n°® 12.546/2011.

17.2.1 A identifica¢do da planilha de execugfio da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigSes mensais, por Nota Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;,
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relag@o a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se
localiza, ¢ do local em que os servigos serfio prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor sera retido pelo
Conselho Escolar, que efetuara a devida quitagio da mesma;

17.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medicdo, devidamente atestada, por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital.

17.5.1 Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 17.5, passard a ser contado a
partir da data da sua reapresentagéo.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revis3o dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

17.7 Apés o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/To)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relago a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

To - Indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mituo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se
os servigos revelarem mé qualidade, mé4 conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagao judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo

da obra no prazo estipulado.
XY



18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo & SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais,

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugfo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

18.1.11 A decretagfo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alteragéo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 ¢ 18.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal
n° 8.666/93 ¢ suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolug@o da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento ¢ vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

18.1.14.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execucdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mituo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangSes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito 4 aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo,
II -0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo ngo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administraggo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.
19.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagio.
19.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagdo em relagdo 4 Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.
19.5  As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente ¢ por conveniéncia administrativa, mediante ato
do Secretario daEducagdo devidamente justificado.
19.6  Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragéo podera optar

pela aplicagfio da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

19.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser

descredenciada por igual .
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

19.8  As sangdes previstas nos incisos I, I e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso

II do mesmo ‘
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.

19.9 A sangdo estabelecida no inciso [V do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretério de Estado

da Educacdo, . ‘
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua

aplicagdo.
19.10 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

&
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20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n°
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da proposta.

20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da Educagdo, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da
presente licitagio, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.,

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislag#o pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposig@o imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢go tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos
iméveis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentagdo da proposta, nfo sera admitida retificagdo quanto & cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder plblico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito 4 indenizagio ou reclamag#o, nos termos
da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora ¢ vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato
cumprimento das obrigagGes decorrentes desta licitagdo.

21.4 Em observacdo a Resolugio CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais; recomendamos que as contratagSes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As dividas surgidas, serdo sanadas diretamente 8 COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGCAOQ, situada na LOCAL DA LICITACAQ, no horério
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.6 E facultada 2 Comiss@o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusfio posterior de documento ou informag&o que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitag8o afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo
de Licitagdo do Conselho Escolar----------, /GO, localizado na LOCAL DA LICITAGAO, estando a Comissao de Licitagio a disposig#o dos interessados no horario de 08h
s 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.8 A nfo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na ticita admissdo de que as informagdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiénia, Capital do Estado de Goids,
excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagio Regional de Educacdo, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Luzidnia-Goias,
a0s 30 dias do més de julho de 2021.
Iy
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Anifd Luiza da Silva Batista
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ENGENHARIA

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implanta¢iio de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Mingone.

Enderego: Rua 09, Qd.31, Lote A, Pq. Mingone 1.

Municipio: Luzidnia-GO.

Coordenagio Regional de Educag¢do — CRE: Luzi4nia.

Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para
realizagdo de atividades esportivas de forma adequada, evitando assim que estas atividades sejam
ministradas em local sem protegéo.

A prética esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagfo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante da necessidade de haver quadra coberta ¢ o fato de o aluno ter muita
atividade extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com prote¢do de sol
e chuva. Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e
eventos na Unidade Escolar.

A Obra
A obra a ser executada nessa unidade escolar € a Cobertura de Quadra Pequena, padrdo FNDE e
possui uma érea construida de 339,89m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto W
(61) 99803-2220
Lucascaixeta.engl@gmail.com
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS ENGENHARIA

2.1. Definigoes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: € a Secretaria de Estado da Educagio de Goids, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagio de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unifo.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participag@o dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugéo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, I, ”’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nfo exaure a necessidade de observagBes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

1%
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ENGENHARIA

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus Servicos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgio
regional por ocasifio da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagiio e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrig@o deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Execugdo de passeio de seguranga;

Execugdo de acesso a quadra;

Execugio de pintura epoxi 03 demios;

Execugdo de pintura de demarcagéo;

Execugdo de forro da circulagéo e recreio;

Execugdo de pintura das paredes internas das salas de aula;
Execugdo de pintura do teto das salas de aula;

Execugio de canaleta em concreto com grelha metalica;
Retirada e recolocagio do alambrado;

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
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4.10. Pintura da mureta da quadra;

. ENGENHARIA
4.11. Pintura do alambrado;
4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da

obra e descarte de algum material nio mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos
contratados.

LSC ENGENHARIA EIRELI P ¥
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ENGENHARIA
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$291.240,73 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ;Ny1 RS | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugéo
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.489,07
TRANSPORTES 1 466,70
SERVICO EM TERRA 1 1.314,30
FUNDACOES E SONDAGENS 1 14.535,23
ESTRUTURA 1 3.929,81
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 1 10.778,84
ESTRUTURADO )
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 20.721,62
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 597,37
IMPERMEABILIZACAO 1 2.104,09
ESTRUTURAS METALICAS 1 101.270,39
COBERTURAS 1 34.121,91
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 266,92
REVESTIMENTO DE FORRO 1 6.554,42
REVESTIMENTO DE PISO 1 3.685,88
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 24.017,04
PINTURA 1 42.516,66
DIVERSOS 1 16.870,52
TOTAL: | 291.240,73
|
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com Telha Metdlica M2 331,93 165,97
- Piso Laminado em Concreto M? 26,04 13,02

LSC ENGENHARIA EIRELI
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ENGENHARIA

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de Reforma e Implantagio de cobertura de quadra pequena - FNDE da unidade escolar
Colégio Estadual Mingone foram elaboradas planilhas or¢amentéarias estimadas com as tabelas
ONERADA ¢ DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP
e SINAPI. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério € da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual nfio se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigag@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangSes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nfio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢3es previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educa¢fo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;
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8.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Pela inexecug@o total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade
do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
Jjuntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educag@o, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicag@o;

ENGENHARIA

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o

contraditdrio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard Onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagfo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugéo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspenséo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.
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10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS ENGENHARIA

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1.

10.2.2.

Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigBes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberé a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execucdo das corregdes necessdrias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo €
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especifica¢des, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) ApOs o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execug¢do do contrato, a comissdo lavrara relatdrio de verificagdo circunstanciado,
dirigido & autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
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10.2.3.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes
providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificag@o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

ENGENHARIA

10.3.Correréo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugio do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizag¢do e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segéo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra € destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagfo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser

averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da méo-de-obra néo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
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CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(d0) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao

ENGENHARIA

cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
céalculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordiao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitag@o, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, € na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:

Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social

(GFIP) vinculada & CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste

caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execug¢do empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigago do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada &8 SEDUC a
exigéncia de:

ENGENHARIA

[ - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irfo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

I11 - Cépia atualizada do Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

[V - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada & SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagéo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bdsico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;
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VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegio  ENGENHARIA
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irfio trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Puablico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiénia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagiio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(3) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificag¢do jurisdicionada & SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposi¢8o da fiscalizago.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78,;

11 - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em éreas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagéo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagéio jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagéo de riscos, apos o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fun¢fio e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizag@es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA ¢
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaborago das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicdvel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
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ENGENHARIA

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poder4, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagfo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goi4nia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 /3201-3149 / 3201-3131.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estio disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 29 dias do més de margo de 2021.

Lucas dos Santos Caixeta
CREA 25.805/D-DF
LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto @/
(61) 99803-2220

Lucascaixeta.engl @gmail.com
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Data: 00.00.2021
Convite n.° 004/2021
A Comissao Especial de Licitagao

Conselho da Coordenagdo Regional de Educag@o, Cultura ¢ Esporte de Luzidnia

Prezados Senhores,

___(nome da Pessoa Juridica)___,CNPJ/MFn° ,sediada__ (enderego completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital,
serd o Responsavel Técnico/Legal que acompanhard a execugdo da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta
licitagdo.

b) A Declaragdo de vistoria ou a Vistoria ¢ assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades

porventura existentes do
local objeto de execugdo dos servigos.

c) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos,
frente ao disposto na Resolugdo n° 071 do INSS.

cl) O valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

¢2) A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢3o, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior
a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitag@io no presente processo licitatéria, assim como que esta
ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
€) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos
ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigfo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que estd de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de sujei¢do do Edital,
conforme Anexo II1.

A documentagdo para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na INABILITACAQ da Pessoa Juridica.
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ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO A0S TERMOS DO EDITAL

A __(nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital CONVITE N° 004/2021- Conselho da Coordenagio Regional
de Educaggo, Cultura e Esporte de Luzidnia, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do s condi¢des fixadas pelo Conselho
Escolar;

02 - Estd ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, €
que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigio dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias € corretas para a execugio
dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especifica¢des fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar
o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios € moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente & fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliagédo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que 0s mesmos encontram-se
em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdio de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos
a serem executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem dnus de mobilizagéo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou
a solicitagéo,

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo,

09 Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da pessoa juridica e sua contabilidade ¢ a terceiros, os quais
o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saude e seguranga no trabalho.

Localidade, aos  diasde  de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica.



ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 004/2021

A Comissgo Especial de Licitagio

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luziania

Prezados Senhores,

__ (nome da Pessoa Juridica) __, CNPJ/MF n.° | sediada__ (enderego completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execu¢do na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego global ¢ de RS
( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais € equipamentos, mio de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugfo completa dos servigos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientag3es constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua
abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de S (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste Edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta so fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n®:001/2021 | Data Abertura: l Hora: ___h

Local Processo n®

Nome da Pessoa Juridica Razido Social

Enderego da Pessoa Juridica CNPJ n°

Telefone

Nome do Responsével Legal CPF

RG Orggio Exp.: End. Residencial
BANCO Agéncia C/IC

Telefone: Cel. E-mail
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021
Convite n.° 004/2021
A Comissao Especial de Licitagdo

Conselho da Coordenagao Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzinia

Declaro para os devidos fins, que

, portador(a) da Cédula de Identidade n°® 5

CPF n° s representante
CNPJ sob n°

legal da Pessoa  Juridica inscrita  no

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente ao

Convite n° 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.

30



31

ANEXO VI-DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 004/2021

A Comissao Especial de Licitagio

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagédo, Cultura e Esporte de Luzidnia

(Nome da Pessoa  Juridica) , pessoa  juridica de direito  privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° através de representante legal, (nome), (qualificar)
nscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n® , DECLARA, para todos os fins de direito € sob as penas da lei, que ndo possui em seus

quadros de empregados e em seu corpo aciondrio cnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau
com os servidores, detentores de cargo em comisséo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado de Educagdo/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na

realizag@o do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejars na INABILITACAO da Pessoa Juridica.
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ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2021

Convite n.° 004/2021

A Comissao Especial de Licitagio

Conselho da Coordenagéo Regional de Educagio, Cultura e Esporte de Luzidnia

(Nome da Pessoa  Juridica) pessoa  juridica de direito  privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome), (qualificar) R
inscrito no CPF/MF sob o n° portador da RG n° DECLARA, sob as penas da lei, que atenders as Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Bésico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.; A falta de alguma das informagcdes deste anexo ensejars na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.

W
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A pessoa juridica inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°® e do CPF n° DECLARA, para fins do disposto no Edital,
sob as sangdes administrativas cabiveis € sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto do CONVITE n°
00072021, de acordo perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugdo 218/1973-CONFEA, apresentara o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato
com o Conselho Escolar XXXXXXXXXX

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)



ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° xxxxx/2021 que celebram o Colégio Estadual ¢ A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a
seguir descritas:

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagéio Regional de Educacio,
Cultura e Esporte de Luzidnia, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa juridica de direito piblico interno, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho

(nome) brasileira(a), (estado civil), residente ¢ domiciliada em ........., inscrita no RG sob o n° SSP-GO, e no CPF sob o n°

, doravante denominada CONTRATANTE ¢ a Empresa ........... weeeseennn. PESS0a juridica de direito privado, nesse ato
representado(a) por (nome), portador da RG n. € CPF N, --eemmeeeee - -- COm seus atos constitutivos registrados no(a)
JUCEG, sediada em ........................ S NA i, inscrita no CNPJ/MF S0b 0 1° .oooooovveveeveeeen. Inscrigdo Estadual n° ............

doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo ¢ avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e sua alteragBes posteriores, o Contrato n°,000/2021, conforme Edital Convite n.° 004/2021 da Comiss#o de Licitagfio da SEDUC, processo

n.°2020.0000.604.0132, sob o regime de execugdo empreitada por prego global, mediante as cliusulas e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO, conforme Projetos e

toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrig#o.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDES
FORROS

REVESTIMENTO PISO
MARCENARIA

ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragio que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela

homologado nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE
2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;
2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.

2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,

fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, € ainda, em desacordo

com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as

formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.
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2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bésico e demais Anexos, 2a CONTRATADA obriga-se a:

‘ 22 1.1 Execu_tar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

. 2.2.‘1 .2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributdrias e sociais admitidas na execu¢do do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patriménio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da
CONTRATANTE, em raz3o de ag&o ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedads a subcontratagfio do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial poder ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagfio ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagfio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatéria e a pessoa juridica subcontratada.

22.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
2.2.1.5.2 A subcontratacio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratago s3o:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metlica;

¢) Subestagdo,

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas),

¢) Marcenaria,

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatorio a repartigéio ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.7 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene ¢ Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislag#o pertinente e aprovagio da CONTRATANTE.

2.2.1,9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta;

2.2.1.10 A agHo de fiscalizagio da CONTRATANTE ndo exoneraa CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n° do Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescrigdes e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensges, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugio de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da
Subesta¢do”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n.
218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instru¢do Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceiriza¢@o dos servicos realizados pela Administracio Piiblica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Saide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada,

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irfo trabalhar nas dependéncias
da unidade escolar;

I1I - Cépia atualizada do Programa de Preveng&o de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢@o dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) € outros;

V1 - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fomecidos aos empregados que irdo trabalhar na unidade
escolar;
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2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugéio Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-i com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservago e funcionamento, bem como,

tr.einamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

_ III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram

treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes 4 fungo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V- Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se necessario, solicitar o auxilio da contratante (verificar
isto juridicamente),

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisfio contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto 4 falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranga e Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Pablico, onde houver (Goifinia, Andpolis, Jatai e Quirinépolis) para
validagdo em 5 dias;

*Qu, onde ndo houver SESMT, os documentos deveriio ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da
obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE - Ministério do Trabalho € Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servigos custardo a CONTRATANTE R$ ( ),que serio  pagos
4 CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentago das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido
0 processo proprio para a solugfo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusdo.

3.1.3 O Contratante pagara, 4 Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ses mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagio;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),

3.1.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se
localiza.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragiio Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situagdo regular e que os servigos referentes  fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.6 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes 4 Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lein® 12.546/2011.

3.2.1 A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reteng3o, o valor da mdo-de-obra ndo
sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1° medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do or¢amento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgo - OBRAS CIVIS
obedecendo & seguinte formula;

M=V (I/Io)




Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o data do orgamento a que a proposta se referir.

To - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSQOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

| Sequencial; 001 DOTACAO ORCAMENTARIA
\Descricio | Cédigo | Denominaclo
Unidade Orgamentéria | 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAQ
| Funcdo 12 EDUCACAO
Subfuncao 122 ADMINISTRACAQ GERAL
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
LAcio 2013 | CONSTRUCAQ, AMPLIACAQ, REFORMA E ADEQUACAQ DE UNIDADES ESCOLARES
LG Despe: 03 QUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicaggo | 90 APLICACOES DIRETAS

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O presente Contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada & publicagdo do extrato no Diario Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugfo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
5.3 PRAZO

5.3.1 O prazo concedido para conclus3o total dos servigos sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

54 PRORROGACAOQ

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n° 8.666/93
e a legislagdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caber4 a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢io e guarda ¢é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual dever4 entregar, diariamente, copia do Diério de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
anotados ¢ assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anota¢des obrigatérias sobre os servicos em andamento ¢ os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diério de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordéncia técnica
com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra
¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

6.5 Seréio obrigatoriamente registrados no “Diério de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizag#o;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;,
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio,

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.
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6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificages, prazo e cronograma,

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que [he paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizago.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apés verificag@o da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada,

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 73 da Lei Federal n® 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situag@es previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds 0s ajustes necessarios,

8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAQ

8.1 Para a execugiio do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;
8.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

8.3 No inicio da obra,a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo
de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este néo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizag@o da SEDUC.

8.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o € recebendo-o.

8.6 Podera 0o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinages pré-estabelecidas no
Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagio, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 € as normas da Lei n° 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas ¢ Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emiss3o da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contrata¢do em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de
formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que nfio configurem falha do érgéo gestor
na elaboragfio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°.
8.666/93, € nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAQO

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1 Por mituo interesse ¢ acordo das
partes;
10.1.2 Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais € as previstas em lei ou
regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial
se os servigos revelarem ma qualidade, mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos,

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag3o e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

10.1.5 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
10.1.6 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade
de concluséo
da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 4 Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA.
10.1.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.
10.1,12 A decreta¢do de faléncia da contratada, ou dissolug@o da Sociedade.
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10.1.13 A alteragdo Social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.14Os casos de rescisao previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 78 a
80, da LeiFederal n°® 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

10.1.15 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugfio da garantia, se houver; os pagamentos devidos
pela
execugdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

10.1.15.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada
optar pela suspenséio do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situag8o.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

10.1.15.4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por matuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educag@o mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigéo resciséria.

11, CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragio, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execug#io do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdio de multa de mora, obedecendo os seguintes limites méximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;,

11 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I1I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o  contrato e aplique as demais san¢3es previstas
nesta Lei.

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educago.

114  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagdo em relagéo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio,

11.5  As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

11.6  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragio podera optar
pela aplicagfio da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.
11.7  As penalidades serio obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
11.8  As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poder3o ser aplicadas juntamente com inciso
I do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.
11.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagio ser requerida apos 2 (dois) anos de sua
aplicagéo.
11.10 Em qualquer hipotese de aplicago de sang¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagio, chamamento

.
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piblico ou procedimento congénere, serio submetidas & tentativa de conciliagio ou mediagdo no dmbito da Cimara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitag@io, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nao
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos & arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente &
jurisdi¢do e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo 1.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 e resolugiio 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei
Federal n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n° 000/2021, vinculando-se ao Processo n® 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiénia do Estado de Goids, excluindo

qualquer outro

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-4 pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Piblico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso X1, da Lei n® 8 666/1993
e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

Conselho da Coordenacio Regional de Educagfio, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Luzidnia-Goias, aos dias do més de de 2021.

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenacfio Regional de Educacfo, Cultura e Esporte de Luzifinia

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RGn. © RGn.®
CPFn.° CPFn.°:
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ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa 4 interpretag@o ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada

a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, € que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagfo de tentativa de conciliagio ou mediagdo), devera ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA

ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA).
2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA) sera

composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas
sempre em niimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho

de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiénia.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.
6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE

CONCILIAGAO,MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei
n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°® 13.800, de 18 de janeiro de 2001,

constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.
)] A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as
hipéteses de sigilo previstas em lei.
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessérias, incluindo a execugdo da sentenga

arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA

ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e no implica e nem devera ser interpretada como renuncia & arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da
presente clausula arbitral.

Conselho da Coordenagio Regional de Educagiio, Cultura e Esporte de Luzifinia, em Goiania, aos dias do més de de 2021,

CONTRATANTE:

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenacdio Regional de Educagéio, Cultura e Esporte de Luziéinia

NOME
1° Membro Fiscal do Consetho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx

Goiénia, 04 de janeiro de 2021



