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1.1. Finalidade
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PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
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O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e

disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo

e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma

Unidade: Colégio Estadual Rui Barbosa

Endereco: Rua Baltazar Cardos, s/n, Centro

Municipio: Campo Limpo de Goias -

Coordenagdo Regional de Educagdo —

1.3. Justificativa

GO.
CRE: Anapolis

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma e manutengdo predial da unidade escolar, tal como pintura completa,
troca de forro de PVC por gesso acartonado, substituigdo de janelas e portas, troca de piso de arddsia por granitina. Esta incluso também o afastamento do muro
lateral, de modo que a unidade ganhe mais drea externa de patio, a execugdo de novo sumidouro, manutengdo da cobertura, troca de piso dos patios e elevagdo
do nivel de 01 dos patios, a fim de resolver um problema de acessibilidade, e outros servigos menores.

1.4. A Obra

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
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TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutédrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Pintura geral interna e externa - com excegdo da sala 10:
- Raspagem e remogado de pintura;

- Execugdo de emassamento;

- Pintura acrilica interna - acima do barrado;

- Pintura esmalte - barrado h. 150cm;

- Execugdo de pintura pva do teto - onde ndo ha troca de forro;

- Pintura acrilica externa;
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4.2 - Forro - blocos 01 e 02:

- Demoligdo de forros de pvc;

- Execugdo de forro de gesso acartonado com tabica;
- Execugdo de emassamento dos forros;

- Pintura pva dos forros;

4.3 - Janelas, portas e port&es:

- Demoligdo de todas as janelas, com exceg¢do da sala 10;

- Demolicdo de todas as portas, com excegdo da sala 10;

- Demoligdo de portdo 305x250cm;

- Demoligdo de alvenaria de porta de acesso ao atendimento da secretaria para a abertura do vao e instalagdo de nova porta;
- Demoligdo de alv. Do muro para execugdo de portdo de acesso a secretaria;

- Instalagdo de janelas 130x150cm padrdo Agetop J18 no bloco 01;

- Instalagdo de janelas 150x100cm padrdo Agetop J17 no bloco 02;

- Instalagdo de janelas 150x150cm padrdo Agetop J18 no bloco 03;

- Instalagdo de janelas 150x70cm padrdo Agetop J17 no bloco 03;

- Instalagdo de portas 80x210cm padrdo Agetop PF1B em todas as salas;

- Instlagdo de portas 70x210cm padrdo Agetop PF0O4 nos sanitarios;

- Instalagdo de portas 80x210cm padrdo Agetop PFO4 nos sanitdrios acessiveis;

- Instalagdo de porta 200x210cm padrdo Agetop PF11 no acesso do atendimento da secretaria;
- Instalagdo de portdo de acesso a secretaria 100x250cm padrdo Agetop PT10;

- Instalagdo de portdo 305x250cm padrdo Agetop PT09;

- Execugdo de grade no patio 01 385x200cm padrdo Agetop GF2 com portdo 100x200cm PT10;
- Execugdo de pintura das novas esquadrias e instalagdo dos vidros;

- Execugdo de pintura de todas as portas e portGes e janelas existentes;

4.4 - Instalagdes hidrossanitarias - ver projeto especifico:
- Demoligdo/ aterro de sumidouro existente que esta locado na calgada;

- Execugdo de novo sumidouro interno ao colégio;

4.5 - "deslocamento” de muro - rua José C. Filho:
- Demoli¢do de muro existente;

- Execugdo de muro padrdo Agetop h. 300cm;

- Execugdo de chapisco, reboco e pintura do muro;

- Execugdo de reposicionamento do poste/ padrado - ver projeto elétrico;

4.6 - Recuo posterior:

- Demoligdo completa de depdsito ao fundo do colégio;

- Demoli¢do de muro interno;

- Demoligdo de piso de concreto desemp. Preservando a calgada de protegdo;
- Execugdo de capina;

- Execugdo de regularizagdo do solo;

- Plantio de grama esmeralda e arvores de médio porte;

- Execugdo de banco padrao sec. XXI 900x40cm;

4.7 - Patios descobertos 01, 02, 03 e 05:

- Demoligdo total de piso de concreto desempenado dos patios - manter os canteiros ajardinados;
- Execugdo de regularizagdo do solo;

- Execucgdo de piso de concreto desempenado - manter o caimento existente;

- Execugdo de canaletas de concreto com grelha acessivel pintada - ver projeto especifico;

- Execugdo de pintura de piso de concreto desempenado;

- Plantio de grama esmeralda;

- Execugdo de 02 bancos padrdo sec. XXI;

4.8 - Elevacdo/ aterro de patio descoberto 04:

- Demoligdo de rampa:
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- Demoli¢do de guarda corpo;
- Demoligdo de piso de concreto desempenado;

- Demoligdo de alvenaria de contengdo;

- Demolicdo total do piso de concreto desempenado do patio;

- Demoligdo de trecho de piso de concreto desemp. Da

calgada para plantio de grama;

- Execugdo de alvenaria/ muro de contengdo para receber o aterro - ver projeto estrutural;

- Execugdo de impermeabilizacdo das paredes adjacentes ao aterro;

- Execugdo de aterro com compactagao;

- Execugdo de regularizagdo de solo de trecho da calgada;

- Execugdo de degraus/ assento;

- Execugdo de impermeabilizagdo das paredes adjacentes ao aterro;

- Execugdo de piso de concreto desempenado;

- Instalagdo de corrimdo padrdo Seduc;

- Execugdo de canaletas de concreto com grelha acessivel pintada - ver projeto especifico;

- Plantio de grama esmeralda e drvores de médio porte

- Execugdo de banco padrdo sec. XXI 300x40cm;

4.9 - Piso geral interno - com exce¢do da cozinha e sala
- Demoligdo de piso de arddsia;

- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;

4.10 - Muro e calgada:
- Demoligdo de cobertura junto ao portdo de acesso;
- Execugdo de pingadeira de concreto;

- Execugdo de pintura de todo o passeio;

4.11 - Cobertura - todos os blocos:

- Demoligdo de telhas ceramicas;

,

10:

- Demoligdo parcial de ripas e caibros - verificar as regides prejudicadas da cobertura para realizar a troca.

- Execugdo de novas pegas de madeira e telhas ceramicas;

- Execugdo de cumeeira e embocamento;

4.12 - Tanque:
- Demoli¢do do tanque do patio descoberto 03;

- Demoli¢do de revestimento ceramicos;

- Instalagdo de novo tanque de 02 cubas sobre alvenaria;

- Execugdo de revestimento ceramico acima do tanque;
- Execugdo das instalagBes hidrossanitarias;

- Instalagdo de torneiras e sifoes.
4.13 - Outros:
- Instalagdo de bater carteira em todas as salas de aula;

- Instalagdo de quadro de giz nas salas 09 e 10.

4.14 - Providenciar cagambas para retirada de entulho,
execuc¢do dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da

VALOR PROJETO BASICO:

RS 330.000,00 - DESONERADA

ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisic
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRE
SERVICOS PRELIMINARES 1
TRANSPORTES 1
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SERVICO EM TERRA

FUNDAGOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES ESPECIAIS

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIAS AUTO-PORTANTE

IMPERMEABILIZAGAO

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

ESTRUTURA DE MADEIRA

ESTRUTURAS METALICAS

COBERTURAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METALICAS

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE

FORROS

REVESTIMENTO DE PISO

FERRAGENS

MARCENARIA

ADMINISTRAGAO

PINTURA 1
DIVERSOS 1
TOTAL:
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. :l.E\fE'
SUBESTACAO KVA 0,00
SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. ':\ET\
CONCRETO M3 0,00
INSTALACOES ELETRICAS KVA 0,00
COBERTURA CERAMICA M2 300,00
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 0,00
EMBOCO M2 0,00
REBOCO M2 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO M2 0,00
FORRO DE GESSO M2 0,00
FORRO DE PVC M2 0,00
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 0,00
PISO DE GRANITINA M2 0,00
PISO LAMINADO M2 0,00
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PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 357,62
PISO CERAMICO M2 0,00
PINTURA M2 0,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual
n3o se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado
estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag¢des legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretédrio de Estado de Educacgdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
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9.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigGes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados
a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregbes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento
do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro.
O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou n3do, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra n3o serd inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
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(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo s&o:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢bes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas, que ndo
configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do § 32 do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverd observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Ptblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Ill - Coépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;
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VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e salide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos
contratados;

VIl - Providenciar a elabora¢do das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com
as exigéncias de Segurancga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania —
Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteto e Urbanista — CAU n2 A67881-3
Decreto 09/01/19 D.O. n2 22.968

Rodolfo de Oliveira Afonso

Superintendente de Infraestrutura
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