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ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

  

  

  

  Edital  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001 /2022 – CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR FAUSTINO 
 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

O (A) Presidente da Comissão Especial de Licitação do Conselho Escolar Professor Faustino, doravante denominada 

apenas Comissão, designada pela Portaria nº 001/2022, 13 de Janeiro de 2022, torna público aos interessados, que 

estará reunida às 14h do dia 08 de Março de 2022 , na Coordenação Regional de Anápolis, av. Sen. Jose Lourenço Dias, 

303 St Central no município de Anápolis, a fim de receber, abrir e examinar Documentação e Propostas de pessoa 

jurídica que pretendam participar da Tomada de Preços nº 001/2022, em epígrafe, do tipo Menor preço, regime de 

execução empreitada por preço global, conforme processo nº: 202100006077885, esclarecendo que a presente 

licitação será regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alterações contidas na Lei Complementar nº 

147/2014 de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155/2016 de 27 de outubro de 2016. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima, fica a presente licitação, automaticamente, transferida 
para o primeiro dia útil subsequente àquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou 

qualquer outro fator ou fato imprevisível.                                                                                    

MODALIDADE: Tomada de Preços nº001 /2022 

DATA  DE 
ABERTURA 

08.03.2022 

HORÁRIO 1

4

4h 

OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica de engenharia para      no Colégio Estadual Professor 
Faustino 

nicípio  

Anapoli

sunicipi

GO,  .......s 

+.- 

conforme  Projetos,  Planilha  Orçamentária,  Memorial 
Descritivo  e  Cronograma  Físico-financeiro,  que  integram  este  edital, 
independente de transcrição 

TIPO Menor preço, regime de execução empreitada por preço global. 

LOCAL Av. Goiás, 427 Centro Anápolis-Go 

FONE (62) 3324-4763 

PROCESSO Nº 
202100006077885 

INTERESSADO Conselho Escolar Professor Faustino 





































































































































CÓDIGO INEP
52020460

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 06/12/2021 ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 260.622,70                     329.531,34                     20,30                               

2. 10.779,38                        13.629,45                        0,84                                 

3. 23.779,79                        30.067,17                        1,85                                 

4. 3.258,04                          4.119,47                          0,25                                 

5. 47.467,36                        60.017,73                        3,70                                 

6. 74.290,86                        93.933,36                        5,79                                 

7. 169.371,53                     214.153,36                     13,19                               

8. 72.905,24                        92.181,39                        5,68                                 

9. 35.767,65                        45.224,62                        2,79                                 

10. 11.310,43                        14.300,91                        0,88                                 

11. 37.576,89                        47.512,22                        2,93                                 

12. 6.437,24                          8.139,25                          0,50                                 

13. 92.737,67                        117.257,51                     7,22                                 

14. 269.706,58                     341.017,00                     21,01                               

15. 11.673,84                        14.760,40                        0,91                                 

16. 39.577,10                        50.041,29                        3,08                                 

17. 10.470,55                        13.238,96                        0,82                                 

18. 41.143,70                        52.022,09                        3,20                                 

19. 64.897,05                        82.055,82                        5,06                                 

1.283.773,60 1.623.203,34 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA

SAGUÃO

CALÇADA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA

06/12/2021

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3201,52

RAMPA

SANITÁRIOS

JANELAS - PAV SUPERIOR

PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

PINTURA GERAL

ELEVADOR

QUADRA

COZINHA

PATIO COBERTO TÉRREO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CUSTOS RELATIVOS À OBRA

LAJES

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. GOINFRA COBERTURA UN 1,00 260.622,70
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 5.221,70

1.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 1.472,00 0,00 2,25 3.312,00

1.1.0.0.2. GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA M2 15,00 0,00 3,38 50,70
1.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA M2 1.100,00 0,00 1,69 1.859,00
1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.210,21
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 129,35 33,34 6,94 5.210,21
1.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 160.266,64
1.3.0.0.1. GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M2 40,00 55,22 32,01 3.489,20
1.3.0.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 163,00 49,63 45,25 15.465,44
1.3.0.0.3. GOINFRA 160901 COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 1.472,00 82,53 13,47 141.312,00
1.4. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 72.522,15
1.4.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 1.100,00 47,46 9,29 62.425,00
1.4.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 665,60 15,17 0,00 10.097,15
1.5. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 17.402,00

1.5.0.0.1. SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.100,00 6,00 9,82 17.402,00

2. SINAPI SAGUÃO UN 1,00 0,00 0,00 10.779,38
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 67,24

2.1.0.0.1. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 6,58 0,00 10,22 67,24

2.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 265,04
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,58 33,34 6,94 265,04
2.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.447,10

2.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 52,67 19,99 7,96 1.472,12

2.3.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 94,03 58,24 13,17 6.714,68

2.3.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 20,57 12,00 0,00 246,84
2.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 95,47 21,09 0,00 2.013,46
3. SINAPI CALÇADA UN 1,00 0,00 0,00 23.779,79
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -  0,00 0,00 3.094,68
3.1.0.0.1. GOINFRA 20126 DEMOLICÃO MANUAL PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO M2 492,00 0,00 6,29 3.094,68
3.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.387,24
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,44 33,34 6,94 1.387,24
3.3. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 72,90

3.3.0.0.1. GOINFRA 271714

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

M 5,00 7,36 7,22 72,90

3.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.863,44

3.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 492,00 0,00 1,96 964,32

3.4.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 492,00 0,00 3,86 1.899,12
3.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 72,90

3.5.0.0.1. GOINFRA 271714

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

M 5,00 7,36 7,22 72,90

3.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.288,63
3.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 456,60 21,03 7,18 12.880,68

3.6.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 5,30 78,32 17,95 510,23

3.6.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 30,10 78,32 17,95 2.897,72

4. SINAPI RAMPA UN 1,00 0,00 0,00 3.258,04
4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 71,40

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,70 4,50 0,00 21,15

4.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,43 0,00 116,87 50,25
4.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 27,39
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,68 33,34 6,94 27,39
4.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 126,43
4.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,50 55,15 29,14 126,43
4.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 42,11
4.4.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,31 1,64 0,00 2,14
4.4.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,31 1,06 0,00 1,38
4.4.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,31 5,00 0,00 6,55
4.4.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 13,12 2,31 0,00 30,30
4.4.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,05 1,66 0,00 1,74
4.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 286,33
4.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,15 21,03 7,18 286,33
4.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 26,11
4.6.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 1,50 1,98 2,49 6,70
4.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,50 2,07 10,87 19,41
4.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 14,29
4.7.0.0.1. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 1,50 4,85 4,68 14,29
4.8. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.663,98
4.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,30 336,76 28,17 2.663,98

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

5. SINAPI SANITÁRIOS UN 1,00 0,00 0,00 47.467,36
5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -  0,00 0,00 2.425,84
5.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 25,98 0,00 2,81 73,00

5.1.0.0.2. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 14,00 0,00 3,31 46,34

5.1.0.0.3. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 4,00 0,00 3,74 14,96
5.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 25,00 0,00 2,81 70,25

5.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 25,00 0,00 3,31 82,75

5.1.0.0.6. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,60 0,00 28,09 16,85

5.1.0.0.7. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 332,10 0,00 2,81 933,20

5.1.0.0.8. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 100,72 0,00 11,80 1.188,49

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.194,85
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 54,49 33,34 6,94 2.194,85
5.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.254,39

5.3.0.0.1. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 25,80 28,16 20,46 1.254,39

5.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO -  0,00 0,00 10.868,16

5.4.0.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 94,60 58,24 13,17 6.755,38

5.4.0.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 157,14 12,00 0,00 1.885,68
5.4.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 105,60 21,09 0,00 2.227,10
5.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 966,52
5.5.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 51,60 1,98 2,49 230,65
5.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,95 2,07 10,87 128,75

5.5.0.0.3. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,16 11,13 5,66 607,12

5.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 2.208,10

5.6.0.0.1. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 9,95 3,65 4,57 81,78

5.6.0.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 85,36 6,24 6,32 1.072,12
5.6.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 99,36 5,03 5,58 1.054,20
5.7. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 16.711,20
5.7.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 360,00 28,00 18,42 16.711,20
5.8. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.614,78
5.8.0.0.1. GOINFRA 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 3,36 704,78 32,84 2.478,40
5.8.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 2,04 524,21 32,84 1.136,38
5.9. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 2.198,14
5.9.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 79,56 1,37 4,82 492,47
5.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 79,56 8,06 10,34 1.463,90
5.9.0.0.3. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 13,14 8,06 10,34 241,77
5.10. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 2.713,89
5.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 5,15 490,04 36,93 2.713,89
5.11. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 443,33
5.11.0.0.1. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 0,90 450,29 42,30 443,33
5.12. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 1.868,16
5.12.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 120,99 8,96 779,70
5.12.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 172,45 8,96 1.088,46
6. SINAPI JANELAS - PAV SUPERIOR UN 1,00 0,00 0,00 74.290,86
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 759,37
6.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 168,75 0,00 4,50 759,37
6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 339,56
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,43 33,34 6,94 339,56
6.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 49.241,25
6.3.0.0.1. GOINFRA 180403 ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 168,75 256,69 35,11 49.241,25
6.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.210,00
6.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 337,50 8,06 10,34 6.210,00
6.5. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 17.740,68
6.5.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 168,75 105,13 0,00 17.740,68
7. SINAPI PINTURA GERAL UN 1,00 0,00 0,00 169.371,53
7.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 169.371,53
7.1.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 265,00 1,37 4,82 1.640,35
7.1.0.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 745,00 0,00 3,86 2.875,70
7.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 570,60 0,00 3,86 2.202,51

7.1.0.0.4. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.315,00 3,65 4,57 10.809,30

7.1.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2.690,00 5,91 5,61 30.988,80
7.1.0.0.6. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.390,00 5,03 5,58 14.747,90
7.1.0.0.7. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 1.755,20 6,24 6,32 22.045,31

7.1.0.0.8. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 2.842,95 9,38 4,74 40.142,45

7.1.0.0.9. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.180,00 5,91 5,61 13.593,60
7.1.0.0.10. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 652,50 1,37 4,82 4.038,97
7.1.0.0.11. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 652,50 8,06 10,34 12.006,00
7.1.0.0.12. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 580,75 1,37 4,82 3.594,84
7.1.0.0.13. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 580,75 8,06 10,34 10.685,80
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8. SINAPI ELEVADOR UN 1,00 0,00 0,00 72.905,24
8.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 98,86
8.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,31 0,00 116,87 36,22
8.1.0.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,78 0,00 28,09 21,91
8.1.0.0.3. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,45 0,00 28,09 40,73
8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 102,31
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,54 33,34 6,94 102,31
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 68,58
8.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,13 1,64 0,00 3,49
8.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,13 1,06 0,00 2,25
8.3.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 2,13 5,00 0,00 10,65
8.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,37 2,31 0,00 49,36
8.3.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,71 1,66 0,00 2,83
8.4. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS -  0,00 0,00 2.764,04

8.4.0.0.1. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 56,85 28,16 20,46 2.764,04

8.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 279,88
8.5.0.0.1. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 4,00 52,98 16,99 279,88
8.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE -  0,00 0,00 1.307,48
8.6.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 75,10 1,98 2,49 335,69
8.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 75,10 2,07 10,87 971,79
8.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 715,70
8.7.0.0.1. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 75,10 4,85 4,68 715,70
8.8. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 66.176,67
8.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 580_SEE ELEVADOR DE 03 PARADAS - 3 PASSAGEIROS (INSTALADO) (COT) UN 1,00 66.176,67 0,00 66.176,67
8.9. SINAPI PINTURA -  0,00 0,00 41,48
8.9.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 3,15 10,42 2,75 41,48
8.10. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.350,24
8.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,70 336,76 28,17 1.350,24
9. SINAPI QUADRA UN 1,00 0,00 0,00 35.767,65
9.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 523,90
9.1.0.0.1. GOINFRA 20160 DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 310,00 0,00 1,69 523,90
9.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 624,34
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,50 33,34 6,94 624,34
9.3. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.198,27

9.3.0.0.1. SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 19,66 48,51 12,44 1.198,27

9.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 11.822,20
9.4.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 26,30 0,00 3,86 101,51
9.4.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 622,00 1,37 4,82 3.850,18
9.4.0.0.3. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 436,36 3,54 6,32 4.302,50

9.4.0.0.4. SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 313,70 2,72 4,79 2.355,88

9.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 105,22 5,91 5,61 1.212,13
9.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 8.602,50
9.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 406_SEE TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 (GOINFRA) M2 310,00 22,93 4,82 8.602,50
9.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 11.616,93
9.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 622,00 8,06 10,34 11.444,80
9.6.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 7,00 1,37 4,82 43,33
9.6.0.0.3. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 7,00 8,06 10,34 128,80
9.7. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 842,48

9.7.0.0.1. GOINFRA 240210 SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA UN 2,00 342,57 78,67 842,48

9.8. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 537,03
9.8.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,84 1,37 4,82 135,18
9.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 21,84 8,06 10,34 401,85
10. SINAPI COZINHA UN 1,00 0,00 0,00 11.310,43
10.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 576,33
10.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1,62 0,00 2,81 4,55
10.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 3,74 3,74
10.1.0.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 2,81 2,81

10.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 1,00 0,00 3,31 3,31

10.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 5,00 0,00 3,31 16,55

10.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 3,74 3,74
10.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 3,36 0,00 4,50 15,12
10.1.0.0.8. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,90 0,00 28,09 53,37

10.1.0.0.9. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 34,00 0,00 2,81 95,54

10.1.0.0.10. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 32,00 0,00 11,80 377,60

10.2. SINAPI TRANSPORTES -  0,00 0,00 352,04
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,74 33,34 6,94 352,04
10.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.041,92

10.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 32,98 19,99 7,96 921,79

10.3.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 32,98 58,24 13,17 2.355,10

10.3.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 2,10 12,00 0,00 25,20
10.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 35,08 21,09 0,00 739,83
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10.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.055,88
10.4.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 1,20 1,98 2,49 5,36

10.4.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,35 11,13 5,66 73,03

10.4.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 42,60 28,00 18,42 1.977,49
10.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.284,26
10.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 8,13 490,04 36,93 4.284,26
11. SINAPI PATIO COBERTO TÉRREO 2 UN 1,00 0,00 0,00 37.576,89
11.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.284,80
11.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 19,55 0,00 116,87 2.284,80
11.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 787,47
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,55 33,34 6,94 787,47
11.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.504,62

11.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 279,40 19,99 7,96 7.809,23

11.3.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 279,40 58,24 13,17 19.951,95

11.3.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 63,14 12,00 0,00 757,68
11.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 283,82 21,09 0,00 5.985,76
12. SINAPI LAJES UN 1,00 0,00 0,00 6.437,24
12.1. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.437,24
12.1.0.0.1. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 92,00 52,98 16,99 6.437,24
13. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 92.737,67
13.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 575,82
13.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,00 0,00 24,74 346,36
13.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 14,00 0,00 16,39 229,46
13.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 92.161,85
13.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 568_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN 1,00 3.015,00 204,88 3.219,88
13.2.0.0.2. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" M 180,00 121,15 21,26 25.633,80
13.2.0.0.3. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 176,36 11,53 375,78
13.2.0.0.4. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 10,00 186,49 11,53 1.980,20

13.2.0.0.5. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 419,42 133,53 3.317,70

13.2.0.0.6. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 518,12 5,12 6.278,88
13.2.0.0.7. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 200,74 2,13 1.217,22
13.2.0.0.8. GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 55,50 3,85 415,45
13.2.0.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 171,29 12,81 1.104,60
13.2.0.0.10. GOINFRA 85015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO UN 1,00 387,16 78,23 465,39
13.2.0.0.11. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 89,53 3,85 93,38
13.2.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 90,75 0,00 544,50
13.2.0.0.13. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 230,00 16,65 246,65
13.2.0.0.14. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 65,59 16,65 82,24
13.2.0.0.15. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 94,63 16,65 111,28
13.2.0.0.16. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 52,34 10,25 438,13

13.2.0.0.17. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 56,14 20,03 457,02

13.2.0.0.18. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 329,37 29,46 717,66

13.2.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 166,01 1,54 1.005,30

13.2.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 22,13 0,00 132,78

13.2.0.0.21. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 381,92 29,46 1.234,14

13.2.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,66 11,09 243,75

13.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" UN 1,00 161,15 8,87 170,02
13.2.0.0.24. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 122,40 23,82 1.169,76
13.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 82,01 8,87 2.272,00
13.2.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 232,75 3,86 946,44

13.2.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 213,65 1,35 215,00

13.2.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA (GOINFRA + 
COT)

UN 2,00 63,50 25,61 178,22

13.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 7,00 83,33 20,49 726,74

13.2.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (GOINFRA + COT) UN 1,00 963,33 204,88 1.168,21

13.2.0.0.31. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 32,00 23,71 3,73 878,08

13.2.0.0.32. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 3,00 691,69 15,36 2.121,15
13.2.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 35,12 0,87 431,88
13.2.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 35,12 0,87 899,75

13.2.0.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 35,12 0,87 35,99

13.2.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 35,12 0,87 35,99

13.2.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 42,98 0,87 131,55

13.2.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 42,98 0,87 131,55

13.2.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.002,78 7.002,78

13.2.0.0.40. GOINFRA 81882 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO UN 1,00 22.565,15 1.154,40 23.719,55

13.2.0.0.41. GOINFRA 81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" UN 1,00 22,84 2,31 25,15
13.2.0.0.42. GOINFRA 81042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" UN 1,00 25,52 2,31 27,83

13.2.0.0.43. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,00 10,99 0,53 34,56
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13.2.0.0.44. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 50,00 4,81 3,08 394,50

13.2.0.0.45. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 3,37 1,63 105,00

13.2.0.0.46. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 2,43 1,64 24,42

14. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 269.706,58
14.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.404,20
14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 20,00 0,00 116,87 2.337,40
14.1.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 40,00 17,46 9,21 1.066,80
14.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 822,60
14.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 20,00 0,00 24,74 494,80
14.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 20,00 0,00 16,39 327,80
14.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 167.523,60
14.3.1. SINAPI GERAL - 0,00 0,00 167.523,60
14.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 18,00 22,58 10,25 590,94
14.3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 18,00 5,51 6,40 214,38
14.3.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 8,12 3,85 47,88
14.3.1.0.4. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 14,18 4,10 36,56
14.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 12,00 2,64 8,96 139,20
14.3.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 6,00 3,04 5,12 48,96
14.3.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM UN 12,00 17,36 5,12 269,76
14.3.1.0.8. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 35,00 0,25 0,17 14,70
14.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 35,00 0,16 0,09 8,75
14.3.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 15,00 0,05 0,26 4,65
14.3.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 15,00 0,16 0,41 8,55
14.3.1.0.12. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 135,00 4,58 7,68 1.655,10
14.3.1.0.13. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 3,35 3,33 40,08
14.3.1.0.14. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 90,00 0,40 0,26 59,40
14.3.1.0.15. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 180,00 1,32 0,26 284,40
14.3.1.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 180,00 0,05 0,26 55,80
14.3.1.0.17. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 57,00 1,11 1,03 121,98
14.3.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 2.490,00 2,52 4,35 17.106,30
14.3.1.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 340,00 2,28 2,56 1.645,60
14.3.1.0.20. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 1.660,00 0,40 0,26 1.095,60
14.3.1.0.21. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3.320,00 1,32 0,26 5.245,60
14.3.1.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 3.320,00 0,05 0,26 1.029,20
14.3.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 1.510,00 0,99 0,77 2.657,60
14.3.1.0.24. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 12,00 5,25 10,76 192,12
14.3.1.0.25. GOINFRA 71143 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" UN 4,00 3,89 5,12 36,04
14.3.1.0.26. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 8,00 0,65 0,77 11,36
14.3.1.0.27. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 16,00 2,68 0,77 55,20
14.3.1.0.28. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 16,00 0,05 0,26 4,96
14.3.1.0.29. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 12,00 2,14 1,79 47,16
14.3.1.0.30. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 45,00 5,78 9,48 686,70
14.3.1.0.31. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 5,00 4,72 9,58 71,50
14.3.1.0.32. GOINFRA 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 30,00 0,72 1,03 52,50
14.3.1.0.33. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 60,00 2,96 1,03 239,40
14.3.1.0.34. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 60,00 0,05 0,26 18,60
14.3.1.0.35. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 25,00 2,94 2,31 131,25
14.3.1.0.36. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 9,44 12,81 267,00
14.3.1.0.37. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 4,00 7,66 9,73 69,56
14.3.1.0.38. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 8,00 1,07 1,54 20,88
14.3.1.0.39. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 16,00 5,63 1,54 114,72
14.3.1.0.40. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 16,00 0,05 0,26 4,96
14.3.1.0.41. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 12,00 4,26 2,56 81,84
14.3.1.0.42. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 21,00 5,88 8,71 306,39
14.3.1.0.43. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 44,00 1,09 2,05 138,16
14.3.1.0.44. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 61,00 4,76 0,77 337,33
14.3.1.0.45. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" UN 319,00 2,75 3,85 2.105,40
14.3.1.0.46. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 153,94 171,06 975,00
14.3.1.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,00 94,28 24,54 356,46
14.3.1.0.48. GOINFRA 70649 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM UN 1,00 133,88 51,22 185,10
14.3.1.0.49. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,84 17,93 158,31
14.3.1.0.50. GOINFRA 71622 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W UN 269,00 159,33 9,90 45.522,87
14.3.1.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 554,00 19,21 0,38 10.852,86

14.3.1.0.52. SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 41,00 24,61 11,20 1.468,21

14.3.1.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + COT) PÇ 8,00 131,66 8,67 1.122,64

14.3.1.0.54. SINAPI 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 87,14 9,88 291,06

14.3.1.0.55. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 28,00 74,83 8,32 2.328,20
14.3.1.0.56. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 54,00 4,18 5,37 515,70
14.3.1.0.57. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 24,00 8,59 9,48 433,68
14.3.1.0.58. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 5,00 10,27 13,57 119,20

14.3.1.0.59. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 19,79 17,30 185,45

14.3.1.0.60. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 181,00 18,16 13,28 5.690,64

14.3.1.0.61. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 29,00 9,44 7,43 489,23
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14.3.1.0.62. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00 2,03 0,65 187,60

14.3.1.0.63. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 9.500,00 2,14 1,41 33.725,00
14.3.1.0.64. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 1.200,00 3,66 1,54 6.240,00
14.3.1.0.65. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 510,00 5,52 1,67 3.666,90
14.3.1.0.66. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 60,00 6,18 1,79 478,20
14.3.1.0.67. GOINFRA 70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 230,00 9,92 2,05 2.753,10

14.3.1.0.68. SINAPI 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 45,00 36,49 0,04 1.643,85

14.3.1.0.69. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 875,20 153,66 1.028,86
14.3.1.0.70. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 2,00 1.002,96 23,05 2.052,02
14.3.1.0.71. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95

14.3.1.0.72. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 13,13 1,29 216,30

14.3.1.0.73. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 13,64 1,82 30,92

14.3.1.0.74. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 204,29 23,05 227,34
14.3.1.0.75. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 376,17 23,05 399,22
14.3.1.0.76. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 68,96 23,05 92,01
14.3.1.0.77. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 518,50 102,44 620,94
14.3.1.0.78. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 204,29 23,05 227,34
14.3.1.0.79. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95

14.3.1.0.80. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 13,13 1,29 288,40

14.3.1.0.81. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 13,64 1,82 61,84

14.3.1.0.82. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 593,50 153,66 747,16
14.3.1.0.83. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 376,17 23,05 399,22
14.3.1.0.84. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95

14.3.1.0.85. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 13,13 1,29 216,30

14.3.1.0.86. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 13,64 1,82 231,90

14.3.1.0.87. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 63,05 23,05 86,10
14.3.1.0.88. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 518,50 102,44 620,94
14.3.1.0.89. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 68,96 23,05 92,01

14.3.1.0.90. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 13,13 1,29 115,36

14.3.1.0.91. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95

14.3.1.0.92. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 13,64 1,82 30,92

14.3.1.0.93. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 14,17 2,50 16,67

14.3.1.0.94. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 151,20 15,36 832,80
14.3.1.0.95. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 12,20 5,12 173,20
14.3.1.0.96. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 9,00 10,25 288,75
14.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 97.956,18
14.4.1. SINAPI ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 23.222,09
14.4.1.0.1. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 492,44 76,83 569,27
14.4.1.0.2. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 63,05 23,05 172,20

14.4.1.0.3. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 13,13 1,29 28,84

14.4.1.0.4. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 25,61 415,95
14.4.1.0.5. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 29,00 5,45 7,43 373,52
14.4.1.0.6. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 6,82 5,12 119,40
14.4.1.0.7. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 2,00 5,26 3,85 18,22
14.4.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 74,11 56,03 260,28
14.4.1.0.9. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,84 17,93 158,31

14.4.1.0.10. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 4,35 4,10 16,90

14.4.1.0.11. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 70,26 38,42 108,68
14.4.1.0.12. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 24,00 4,70 8,71 321,84
14.4.1.0.13. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 66,00 2,43 2,05 295,68
14.4.1.0.14. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 54,00 0,26 0,77 55,62
14.4.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 330,00 12,00 7,68 6.494,40
14.4.1.0.16. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 65,00 4,47 3,33 507,00
14.4.1.0.17. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 65,00 0,40 0,26 42,90
14.4.1.0.18. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 130,00 1,32 0,26 205,40
14.4.1.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 130,00 0,05 0,26 40,30
14.4.1.0.20. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 240,00 1,68 1,03 650,40
14.4.1.0.21. GOINFRA 71213 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO M 55,00 24,15 16,65 2.244,00
14.4.1.0.22. GOINFRA 71153 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4" UN 6,00 13,83 7,68 129,06
14.4.1.0.23. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 65,00 0,65 0,77 92,30
14.4.1.0.24. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 130,00 2,68 0,77 448,50
14.4.1.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 130,00 0,05 0,26 40,30
14.4.1.0.26. GOINFRA 71703 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 31,00 3,47 2,05 171,12

14.4.1.0.27. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 30,00 9,12 2,87 359,70

14.4.1.0.28. SINAPI 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 4,73 4,53 277,80

14.4.1.0.29. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.400,00 2,14 1,41 4.970,00
14.4.1.0.30. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 30,00 5,52 1,67 215,70
14.4.1.0.31. GOINFRA 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 430,00 6,28 1,67 3.418,50
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14.4.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA - 0,00 0,00 74.734,09

14.4.2.0.1. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 24,00 18,07 6,33 585,60

14.4.2.0.2. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 220,00 152,62 4,91 34.656,60

14.4.2.0.3. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 3,00 39,18 4,10 129,84

14.4.2.0.4. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 58,88 13,30 1.082,70

14.4.2.0.5. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 30,00 52,69 0,91 1.608,00

14.4.2.0.6. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 15,00 87,78 51,22 2.085,00
14.4.2.0.7. GOINFRA 70358 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" UN 17,00 2,87 6,40 157,59

14.4.2.0.8. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 200,96 38,42 1.436,28

14.4.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 9,00 79,74 5,12 763,74

14.4.2.0.10. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 54,77 5,12 179,67
14.4.2.0.11. GOINFRA 71270 ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV UN 3,00 3,28 6,40 29,04
14.4.2.0.12. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 206,34 38,42 734,28

14.4.2.0.13. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 38,92 6,96 367,04

14.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 56,31 22,53 78,84

14.4.2.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 15,00 7,67 6,40 211,05
14.4.2.0.16. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 34,30 10,25 133,65
14.4.2.0.17. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 5,90 10,25 258,40
14.4.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 106_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² (GOINFRA + COT) M 12,00 70,81 6,40 926,52
14.4.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) UN 5,00 180,37 10,25 953,10
14.4.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1,00 1.522,33 0,00 1.522,33

14.4.2.0.21. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 18.196,29 266,82 18.463,11

14.4.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 0,85 53,55
14.4.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 0,85 57,00
14.4.2.0.24. GOINFRA 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9,00 4,18 5,12 83,70
14.4.2.0.25. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 10,19 7,68 53,61
14.4.2.0.26. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 34,48 10,25 134,19
14.4.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 6,26 10,25 49,53
14.4.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 33,00 0,16 0,09 8,25
14.4.2.0.29. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 5,85 0,17 90,30

14.4.2.0.30. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 6,46 5,76 12,22

14.4.2.0.31. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 3,95 5,12 54,42

14.4.2.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT) M 4,00 3,89 5,12 36,04

14.4.2.0.33. GOINFRA 71997
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( 
DIAM. 1000MM)

M 0,30 259,58 247,26 152,05

14.4.2.0.34. GOINFRA 270312
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

M2 20,00 89,33 32,89 2.444,40

14.4.2.0.35. GOINFRA 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 599,64 33,24 2.531,52
14.4.2.0.36. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 163,35 0,00 653,40
14.4.2.0.37. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,20 0,00 28,09 33,70
14.4.2.0.38. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 40,00 1,98 2,49 178,80
14.4.2.0.39. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 40,00 7,27 13,81 843,20
14.4.2.0.40. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 17,46 9,21 200,02
14.4.2.0.41. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,91 5,61 460,80
14.4.2.0.42. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,86 0,00 24,74 144,97
14.4.2.0.43. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,86 0,00 16,39 96,04
15. SINAPI PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UN 1,00 0,00 0,00 11.673,84
15.1. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.188,41
15.1.1. SINAPI RADIER - 0,00 0,00 2.188,41

15.1.1.0.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,42 0,86 1,63 8,51

15.1.1.0.2. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

M2 3,25 27,72 0,59 92,00

15.1.1.0.3. SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 59,70 21,83 0,81 1.351,60

15.1.1.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,71 338,67 57,19 676,92

15.1.1.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,71 0,00 34,73 59,38
15.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.485,43
15.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 5.332,16
15.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 37,44 29,33 33,13 2.338,50

15.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,08 338,67 57,19 823,38

15.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,08 0,00 34,73 72,23

15.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 109,80 10,53 2,05 1.381,28
15.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,80 13,86 1,79 716,77
15.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 3.113,42
15.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 22,20 29,33 33,13 1.386,61

15.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,78 338,67 57,19 704,63

15.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,78 0,00 34,73 61,81

15.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 55,00 11,20 2,05 728,75
15.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,80 13,86 1,79 231,62
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15.2.3. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 362,99
15.2.3.1. SINAPI LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 362,99

15.2.3.1.1. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

M2 2,11 27,72 0,59 59,73

15.2.3.1.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,25 338,67 57,19 98,96

15.2.3.1.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,25 0,00 34,73 8,68

15.2.3.1.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,50 13,86 1,79 195,62
15.2.4. SINAPI REFORÇO ESTRUTURAL - 0,00 0,00 676,86

15.2.4.0.1. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,90 338,67 57,19 356,27

15.2.4.0.2. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,90 0,00 34,73 31,25

15.2.4.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 23,00 10,53 2,05 289,34
16. SINAPI PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS UN 1,00 0,00 0,00 39.577,10
16.1. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.577,10

16.1.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.621,00 14,12 0,98 39.577,10

17. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 10.470,55
17.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7,85
17.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,05 0,00 116,87 5,46

17.1.0.0.2. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 0,23 0,00 10,22 2,39

17.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 2,01
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,05 33,34 6,94 2,01
17.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9,61
17.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,23 0,00 24,74 5,78
17.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,23 0,00 16,39 3,83
17.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 10.426,12
17.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 10.426,12

17.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 5.018,80 1.963,39 6.982,19

17.4.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 84,68 4,10 266,34

17.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 14,42 5,78 20,20

17.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 5,56 1,54 21,30

17.4.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 11,32 4,10 30,84

17.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,94 4,70 69,84

17.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 12,25 4,10 98,10

17.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 6,05 1,54 30,36
17.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 9,71 1,54 45,00

17.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 9,00 36,74 8,07 403,29

17.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 13,94 12,12 104,24

17.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 5,00 7,60 5,12 63,60

17.4.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34

UN 3,00 166,70 11,06 533,28

17.4.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,84 4,16 20,00
17.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,17 4,16 19,33
17.4.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 23,63 4,10 27,73

17.4.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO (GOINFRA + COT) UN 1,00 206,57 11,09 217,66

17.4.1.0.18. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 176,36 11,53 187,89

17.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 35,12 0,87 71,98

17.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 35,12 0,87 71,98

17.4.1.0.21. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 0,91 0,26 4,68
17.4.1.0.22. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 8,00 0,25 0,72 7,76
17.4.1.0.23. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 8,00 0,59 0,51 8,80

17.4.1.0.24. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 29,83 7,17 74,00

17.4.1.0.25. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,40 6,65 14,05

17.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.031,68 1.031,68
17.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 24,96
17.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 0,94 17,46 9,21 24,96
18. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 41.143,70
18.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 210,36
18.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 1,80 0,00 116,87 210,36
18.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 435,02
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,80 33,34 6,94 435,02
18.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 444,20
18.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,80 0,00 24,74 267,19
18.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 10,80 0,00 16,39 177,01
18.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 39.094,00
18.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 30.723,78
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

18.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 21.366,30
18.4.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UN 26,00 177,11 48,40 5.863,26

18.4.1.1.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 527,85 23,72 1.103,14

18.4.1.1.3. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 26,00 151,30 41,69 5.017,74

18.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 445,89 41,69 975,16

18.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 28,00 3,04 5,12 228,48
18.4.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 28,00 11,31 8,19 546,00
18.4.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 28,00 30,52 3,59 955,08
18.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 28,00 9,00 3,85 359,80

18.4.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 28,00 107,95 3,85 3.130,40

18.4.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 28,00 80,20 1,93 2.299,64

18.4.1.1.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 28,00 25,72 5,98 887,60

18.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.847,22

18.4.1.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA 
(GOINFRA + COT)

UN 3,00 169,07 5,27 523,02

18.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 3,27 3,85 21,36
18.4.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 13,00 2,79 6,40 119,47

18.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 7,69 1,59 111,36

18.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 11,00 155,94 5,12 1.771,66

18.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 333,33 5,12 676,90

18.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 13,00 33,14 3,85 480,87
18.4.1.2.8. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 10,00 106,57 9,99 1.165,60
18.4.1.2.9. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 159,37 44,82 408,38
18.4.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 69,90 23,05 185,90
18.4.1.2.11. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 2,00 168,77 9,22 355,98
18.4.1.2.12. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 2,00 9,51 3,85 26,72
18.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.630,94
18.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 89,94 5,12 380,24
18.4.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 3,00 168,83 9,22 534,15
18.4.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 3,00 45,42 5,63 153,15

18.4.1.3.4. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 178,96 8,84 563,40

18.4.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 1.190,65
18.4.1.4.1. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 1.121,33 12,81 1.134,14
18.4.1.4.2. GOINFRA 80820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 10,30 9,22 19,52
18.4.1.4.3. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 33,14 3,85 36,99
18.4.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 688,67
18.4.1.5.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 6,00 25,44 13,83 235,62
18.4.1.5.2. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 68,85 21,76 453,05
18.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.635,73
18.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 512,88
18.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 36,00 4,81 3,08 284,04

18.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 18,30 0,77 228,84

18.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 503,00
18.4.2.2.1. GOINFRA 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 UN 10,00 43,20 3,59 467,90

18.4.2.2.2. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 2,44 1,07 35,10

18.4.2.3. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 619,85
18.4.2.3.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 57,70 0,00 346,20
18.4.2.3.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 54,73 0,00 273,65
18.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.904,94
18.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 222,25
18.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 26,12 5,63 222,25
18.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.031,83
18.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 5,00 26,37 8,45 174,10
18.4.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45º DIAMETRO 50 MM UN 10,00 15,79 7,17 229,60
18.4.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 7,00 2,42 6,40 61,74
18.4.3.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 13,00 4,49 7,17 151,58
18.4.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 5,00 10,19 7,17 86,80
18.4.3.2.6. GOINFRA 81732 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM UN 1,00 19,93 9,22 29,15
18.4.3.2.7. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM UN 6,00 22,93 11,53 206,76
18.4.3.2.8. GOINFRA 81735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM UN 5,00 11,25 7,17 92,10
18.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 559,07
18.4.3.3.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 5,00 8,61 11,53 100,70
18.4.3.3.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 14,00 2,62 7,17 137,06
18.4.3.3.3. GOINFRA 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 16,00 7,94 2,92 173,76
18.4.3.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 13,00 4,18 7,17 147,55
18.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 267,64
18.4.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 9,22 7,43 66,60
18.4.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 7,00 16,94 11,78 201,04
18.4.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 292,71
18.4.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 14,00 7,39 7,43 207,48
18.4.3.5.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 3,00 16,63 11,78 85,23
18.4.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 1.531,44
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

18.4.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 16,00 5,56 6,14 187,20

18.4.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 50,00 13,60 1,34 747,00

18.4.3.6.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 21,00 24,10 4,34 597,24
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

18.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.829,55
18.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 2,00 169,17 193,78 725,90

18.4.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 63,19 10,55 147,48

18.4.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.279,28 676,89 1.956,17
18.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 960,12
18.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 36,00 17,46 9,21 960,12
19. SINAPI CUSTOS RELATIVOS À OBRA UN 1,00 0,00 0,00 64.897,05
19.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.471,20

19.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 194,14 2,02 1.471,20

19.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 61.589,88
19.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 64,48 25.534,08
19.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 18,21 36.055,80
19.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.835,97
19.3.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.236,04 3,99 1.240,03
19.3.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 275,90 0,71 1,45 595,94

1.283.773,60

339.429,74

1.623.203,34

507,01

915.906,98

367.866,62

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,44%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

06/12/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 20.217,73                    25.563,30                      1,57                       

b. TRANSPORTES 11.727,48                    14.828,23                      0,91                       

c. SERVIÇO EM TERRA 4.826,36                      6.102,45                        0,38                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.188,41                      2.767,03                        0,17                       

e. ESTRUTURA 10.683,70                    13.508,47                      0,83                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 167.523,60                  211.816,84                    13,05                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 39.094,00                    49.430,45                      3,05                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 200.544,15                  253.568,02                    15,62                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.588,19                      5.801,31                        0,36                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.717,12                      8.493,13                        0,52                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 39.577,10                    50.041,29                      3,08                       

o. COBERTURAS 160.266,64                  202.641,14                    12,48                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 56.870,25                    71.906,74                      4,43                       

r. VIDROS 17.740,68                    22.431,32                      1,38                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 21.067,19                    26.637,36                      1,64                       

t. FORROS 72.522,15                    91.697,01                      5,65                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 77.421,84                    97.892,17                      6,03                       

v. FERRAGENS 1.868,16                      2.362,10                        0,15                       

x. ADMINISTRAÇÃO 61.589,88                    77.874,24                      4,80                       

y. PINTURA 222.137,40                  280.870,53                    17,30                     

z. DIVERSOS 84.601,57                    106.970,21                    6,60                       

1.283.773,60               1.623.203,34                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3201,52

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO 52020460

OBRA CIDADE

REFORMA ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO 9

OBRA PRAZO

REFORMA 270 dias corridos

LOCAL DATA

ANÁPOLIS 06/12/2021

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.623.203,34 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 25.563,30 % Período 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00% 11,00% 10,00% 14,00%

$ 2.556,33R$              2.556,33R$              2.811,96R$              2.811,96R$              2.811,96R$              3.067,60R$              2.811,96R$              2.556,33R$              3.578,86R$              

TRANSPORTES 14.828,23 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 1.631,11R$              1.631,11R$              1.631,11R$              1.631,11R$              1.631,11R$              1.631,11R$              1.631,11R$              1.631,11R$              1.779,39R$              

SERVIÇO EM TERRA 6.102,45 % Período 30,00% 25,00% 45,00%

$ 1.830,74R$              1.525,61R$              2.746,10R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.767,03 % Período 50,00% 30,00% 20,00%

$ 1.383,52R$              830,11R$                 553,41R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 13.508,47 % Período 25,00% 30,00% 20,00% 25,00%

$ -R$                       3.377,12R$              4.052,54R$              2.701,69R$              -R$                       3.377,12R$              -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO211.816,84 % Período 14,00% 11,00% 15,00% 15,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       29.654,36R$            23.299,85R$            -R$                       31.772,53R$            31.772,53R$            52.954,21R$            42.363,37R$            -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49.430,45 % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       9.886,09R$              9.886,09R$              9.886,09R$              9.886,09R$              9.886,09R$              -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 253.568,02 % Período 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

$ -R$                       50.713,60R$            76.070,41R$            -R$                       -R$                       76.070,41R$            50.713,60R$            -R$                       -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 5.801,31 % Período 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       1.160,26R$              2.320,52R$              1.160,26R$              1.160,26R$              -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.493,13 % Período 35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       2.972,60R$              -R$                       -R$                       1.698,63R$              2.123,28R$              1.698,63R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 50.041,29 % Período 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       10.008,26R$            15.012,39R$            15.012,39R$            10.008,26R$            -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 202.641,14 % Período 25,00% 30,00% 20,00% 25,00%

$ -R$                       50.660,29R$            60.792,34R$            40.528,23R$            50.660,29R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 71.906,74 % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       28.762,70R$            43.144,04R$            

VIDROS 22.431,32 % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       11.215,66R$            11.215,66R$            -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 26.637,36 % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       6.659,34R$              6.659,34R$              6.659,34R$              6.659,34R$              -R$                       

FORROS 91.697,01 % Período 30,00% 30,00% 40,00%

$ -R$                       -R$                       27.509,10R$            27.509,10R$            -R$                       36.678,80R$            -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 97.892,17 % Período 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       14.683,83R$            14.683,83R$            -R$                       24.473,04R$            24.473,04R$            19.578,43R$            

FERRAGENS 2.362,10 % Período 40,00% 30,00% 30,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       944,84R$                 708,63R$                 708,63R$                 -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 77.874,24 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 8.566,17R$              8.566,17R$              8.566,17R$              8.566,17R$              8.566,17R$              8.566,17R$              8.566,17R$              8.566,17R$              9.344,91R$              

PINTURA 280.870,53 % Período 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

$ -R$                       56.174,11R$            42.130,58R$            -R$                       42.130,58R$            42.130,58R$            42.130,58R$            56.174,11R$            -R$                       

DIVERSOS 106.970,21 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 11.766,72R$            11.766,72R$            11.766,72R$            11.766,72R$            11.766,72R$            11.766,72R$            11.766,72R$            11.766,72R$            12.836,43R$            

1.623.203,34 % PERÍODO 1,71% 14,19% 17,43% 8,47% 12,23% 15,15% 13,27% 12,01% 5,54%

VALOR PERÍODO 27.734,57R$            230.314,20R$          282.984,90R$          137.417,81R$          198.439,88R$          245.843,10R$          215.329,65R$          194.877,17R$          90.262,06R$            

% ACUMULADO 1,71% 15,90% 33,33% 41,80% 54,03% 69,18% 82,45% 94,46% 100,00%

VALOR ACUMULADO 27.734,57R$           258.048,77R$         541.033,67R$         678.451,48R$         876.891,36R$         1.122.734,46R$      1.338.064,11R$      1.532.941,28R$      1.623.203,34R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,19% 0,19%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,70% 6,70%

26,44%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em julho de 2021. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 07/2020 a 06/2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

OBRA

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFORMA

ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 25.563,30                       1,57

b. TRANSPORTES 14.828,23                       0,91

c. SERVIÇO EM TERRA 6.102,45                         0,38

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.767,03                         0,17

e. ESTRUTURA 13.508,47                       0,83

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 211.816,84                     13,05

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49.430,45                       3,05

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 253.568,02                     15,62

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5.801,31                         0,36

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 8.493,13                         0,52

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 50.041,29                       3,08

o. COBERTURAS 202.641,14                     12,48

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 71.906,74                       4,43

r. VIDROS 22.431,32                       1,38

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 26.637,36                       1,64

t. FORROS 91.697,01                       5,65

u. REVESTIMENTO DE PISO 97.892,17                       6,03

v. FERRAGENS 2.362,10                         0,15

x. ADMINISTRAÇÃO 77.874,24                       4,80

y. PINTURA 280.870,53                     17,30

z. DIVERSOS 106.970,21                     6,60

1.623.203,34                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

06/12/2021

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO ANÁPOLIS

OBRA CRE

REFORMA

18 de 27 ART Nº 1020210270568



CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA m² 1472,00 736,00

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA m² 501,01 250,51

ANÁPOLIS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO 52020460

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 3201,52

REFORMA
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OUT/21

OUT/21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 4,50 5,21

0,00 0,00

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,0000 4,50 5,21 4,50 5,21

4,50 5,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 167,55 167,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN    1,0000 166,01 166,01 166,01 166,01

166,01 166,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 22,13 22,13

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN    1,0000 22,13 22,13 22,13 22,13

22,13 22,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 90,88 92,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9200 9,64 11,17 8,87 10,28

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,9200 0,00 0,00 0,00 0,00

8,87 10,28

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN    1,0000 81,31 81,31 81,31 81,31

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

82,01 82,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM 
(GOINFRA + COT)

UN 78,84 82,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8800 9,64 11,17 8,48 9,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8800 15,97 18,51 14,05 16,29

22,53 26,12

COTAÇÃO COT 005_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300x250mm UN 1,0000 18,30 18,30 18,30 18,30

COTAÇÃO COT 006_SEE TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - GALVANIZADA FOGO 300 mm UN 1,0000 38,01 38,01 38,01 38,01

56,31 56,31

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/12/2021 3201,52

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.002,78 7.332,00

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 3,87 4,05 11,61 12,15

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 40,28 42,45 8,46 8,91

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,5900 24,74 28,66 14,60 16,91

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,1300 16,39 18,99 2,13 2,47

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     6,0000 51,15 55,44 306,90 332,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    17,8200 12,58 12,90 224,18 229,88

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,8400 15,65 15,94 107,05 109,03

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,8000 31,32 36,29 25,06 29,03

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,4400 3,86 4,47 5,56 6,44

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,7500 415,62 423,26 311,72 317,45

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,7500 29,03 33,63 21,77 25,22

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    9,1800 15,65 15,94 143,67 146,33

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,3700 24,74 28,66 9,15 10,60

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3700 415,62 423,26 153,78 156,61

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,3700 29,03 33,63 10,74 12,44

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    12,9600 13,25 13,57 171,72 175,87

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,4000 15,65 15,94 84,51 86,08

SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,0100 50,08 52,75 451,22 475,28

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,4200 415,62 423,26 174,56 177,77

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,4200 34,73 40,25 14,59 16,91

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    32,3100 12,58 12,90 406,46 416,80

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    10,8900 15,65 15,94 170,43 173,59

GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    5,9200 62,46 67,73 369,76 400,96

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3500 415,62 423,26 145,47 148,14

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,3500 34,73 40,25 12,16 14,09

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    13,2300 13,25 13,57 175,30 179,53

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,4900 15,65 15,94 85,92 87,51

SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 3,0300 28,31 28,41 85,78 86,08

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,6700 15,65 15,94 88,74 90,38

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3000 415,62 423,26 124,69 126,98

GOINFRA 100201
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

m2    14,7600 48,62 51,88 717,63 765,75

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9040 26,44 28,93 156,10 170,80

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    4,6800 18,21 19,73 85,22 92,34

GOINFRA 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0150 737,62 742,84 748,68 753,98

GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2    29,5200 4,47 4,86 131,95 143,47

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 29,5200 20,84 22,19 615,20 655,05

GOINFRA 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2    3,1000 36,25 38,43 112,38 119,13

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 11,52 12,42 447,90 482,89

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    3,0500 18,40 20,04 56,12 61,12

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 2,16 2,39 13,91 15,39

7.002,78 7.332,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.031,68 1.196,00

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 64,48 74,75 1.031,68 1.196,00

1.031,68 1.196,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 17,85 17,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 9,64 11,17 0,32 0,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 15,97 18,51 0,53 0,62

0,85 0,99

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,00 19,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 9,64 11,17 0,32 0,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 15,97 18,51 0,53 0,62

0,85 0,99

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 16,51 18,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 012_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 1,0000 6,26 6,26 6,26 6,26

6,26 6,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 0,25 0,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0090 9,64 11,17 0,09 0,10

0,09 0,10

COTAÇÃO COT 013_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 1,0000 0,16 0,16 0,16 0,16

0,16 0,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" UN 170,02 171,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9200 9,64 11,17 8,87 10,28

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,9200 0,00 0,00 0,00 0,00

8,87 10,28

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,0491 14,38 14,38 0,71 0,71

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"

UN    1,0000 160,44 160,44 160,44 160,44

161,15 161,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 236,61 237,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4000 0,00 0,00 0,00 0,00

3,86 4,47

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,35 0,35 0,84 0,84

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN    1,0000 231,91 231,91 231,91 231,91

232,75 232,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ COT)

M 9,01 9,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

5,12 5,93

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,0557 69,91 69,91 3,89 3,89

COTAÇÃO COT 337_SEE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 0,84 0,84 0,84 0,84

3,89 3,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 364,93 370,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 15,97 18,51 17,57 20,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 9,64 11,17 10,60 12,29

28,17 32,65

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 12,70 12,70 98,78 98,78

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 12,31 12,31 57,02 57,02

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 12,31 12,31 78,07 78,07

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 26,64 26,64 5,44 5,44

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 19,92 19,92 2,28 2,28

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2551 1,49 1,49 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,93 14,93 0,76 0,76

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 6,93 6,93 1,62 1,62

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 71,04 71,04 71,04 71,04

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,3391 10,84 10,84 3,68 3,68

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 12,46 12,46 4,31 4,31

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,89 8,89 1,60 1,60

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,6400 18,40 20,04 11,78 12,83

336,76 337,81

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

076 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 243,75 245,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 9,64 11,17 11,09 12,85

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 1,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 12,85

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,99 0,99

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,67 231,67

232,66 232,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 84,86 85,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,74 79,74

79,74 79,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 106_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² (GOINFRA + COT) M 77,21 78,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2500 15,97 18,51 3,99 4,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 9,64 11,17 2,41 2,79

6,40 7,42

COTAÇÃO COT 336_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² M 1,0000 70,81 70,81 70,81 70,81

70,81 70,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) UN 190,62 192,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 339_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm UN 1,0000 180,37 180,37 180,37 180,37

OBS.: - MakroService (62) 3216-4000 - 16/12/20 ->  Material não comercializado na data cotada.
- A caso do eletricista (62) 3091-2200 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada.
- Maxx led atacadista (62) 3212-4666 -17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Adeel elétrica (62) 3092-1414 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- ALR elétrica (62) 3597-3599 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Eletro Transol (62) 3531-2200 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- MT média tensão (11) 2384-0155 - 16/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Mundial Materiais Elétricos (62) 3928-5500 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data 
cotada.

180,37 180,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1.522,33 1.522,33

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 340_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) UN 1,0000 1.522,33 1.522,33 1.522,33 1.522,33

1.522,33 1.522,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + COT)

PÇ 140,33 141,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1877 9,64 11,17 1,81 2,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4294 15,97 18,51 6,86 7,95

8,67 10,05

COTAÇÃO COT 341_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W IP65 PÇ 1,0000 93,25 93,25 93,25 93,25

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 2,0000 19,21 19,21 38,41 38,41

131,66 131,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 32,83 34,45

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 068_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 1,0000 22,58 22,58 22,58 22,58

22,58 22,58

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

106 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 8,16 8,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 071_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 1,0000 3,04 3,04 3,04 3,04

3,04 3,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 11,60 13,03

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3500 15,97 18,51 5,59 6,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3500 9,64 11,17 3,37 3,91

8,96 10,39

COTAÇÃO COT 074_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM UN 1,0000 2,64 2,64 2,64 2,64

COTAÇÃO COT 046_SEE TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8X3000MM M 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

COTAÇÃO COT 047_SEE BUCHA PLASTICA S-10 UN 2,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

COTAÇÃO COT 048_SEE PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

COTAÇÃO COT 049_SEE ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,64 2,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 11,91 12,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2500 15,97 18,51 3,99 4,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 9,64 11,17 2,41 2,79

6,40 7,42

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,51 5,51

5,51 5,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA 
(GOINFRA + COT)

UN 89,11 93,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 9,64 11,17 9,64 11,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,0000 15,97 18,51 15,97 18,51

25,61 29,68

COTAÇÃO COT 088_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA UN 1,0000 63,50 63,50 63,50 63,50

63,50 63,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 103,82 107,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8000 9,64 11,17 7,71 8,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8000 15,97 18,51 12,78 14,81

20,49 23,75

COTAÇÃO COT 090_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME UN 1,0000 83,33 83,33 83,33 83,33

83,33 83,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (GOINFRA + 
COT)

UN 1.168,21 1.200,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 9,64 11,17 77,12 89,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 15,97 18,51 127,76 148,08

204,88 237,44

COTAÇÃO COT 092_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (PREÇO MÉDIO) UN 1,0000 963,33 963,33 963,33 963,33

963,33 963,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 90,75 90,75

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,0000 90,75 90,75 90,75 90,75

90,75 90,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 
DECA (GOINFRA + COT)

UN 174,34 175,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,5470 9,64 11,17 5,27 6,11

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,6000 0,00 0,00 0,00 0,00

5,27 6,11

COTAÇÃO COT 099_SEE LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA UN 1,0000 169,07 169,07 169,07 169,07

169,07 169,07

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

172 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

194 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

205 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + COT)

UN 217,66 219,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 9,64 11,17 11,09 12,85

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 1,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 12,85

COTAÇÃO COT 101_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,0000 205,58 205,58 205,58 205,58

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,99 0,99

206,57 206,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 7,59 7,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

COTAÇÃO COT 103_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 1,0000 6,05 6,05 6,05 6,05

6,05 6,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 11,25 11,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

COTAÇÃO COT 104_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 1,0000 9,71 9,71 9,71 9,71

9,71 9,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 12,72 13,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

5,12 5,93

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M     1,0000 7,60 7,60 7,60 7,60

7,60 7,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 215,00 215,21

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1400 0,00 0,00 0,00 0,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1400 9,64 11,17 1,35 1,56

1,35 1,56

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' 
AGUA

UN    1,0000 212,99 212,99 212,99 212,99

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,35 0,35 0,66 0,66

213,65 213,65

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 83,15 84,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4165 15,97 18,51 6,65 7,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1735 9,64 11,17 1,67 1,94

8,32 9,65

COTAÇÃO COT 190_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 1,0000 74,83 74,83 74,83 74,83

74,83 74,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 20,20 21,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 9,64 11,17 5,78 6,70

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,6105 0,00 0,00 0,00 0,00

5,78 6,70

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,1208 3,90 3,90 0,47 0,47

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN    1,0000 13,95 13,95 13,95 13,95

14,42 14,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 7,10 7,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN    1,0000 5,14 5,14 5,14 5,14

5,56 5,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 19,59 19,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 9,64 11,17 0,14 0,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 15,97 18,51 0,24 0,28

0,38 0,45

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 1,0000 19,21 19,21 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,82 122,71

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,8000 9,64 11,17 7,71 8,94

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,3000 15,97 18,51 4,79 5,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3700 9,64 11,17 3,57 4,13

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,4600 15,97 18,51 7,35 8,51

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0700 15,97 18,51 1,12 1,30

24,54 28,43

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 140,00 140,00 4,62 4,62

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 0,4000 19,70 19,70 7,88 7,88

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 16,2000 0,56 0,56 9,07 9,07

GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 12,24 12,24 64,50 64,50

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0900 19,89 19,89 1,79 1,79

GOINFRA_I 2386 BRITA No. 01 m3 0,0400 68,64 68,64 2,75 2,75

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,2533 13,63 13,63 3,45 3,45

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 17,55 17,55 0,22 0,22

94,28 94,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 406_SEE TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 (GOINFRA) M2 27,75 28,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,5000 9,64 11,17 4,82 5,59

4,82 5,59

GOINFRA_I 2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 1,0500 21,22 21,22 22,28 22,28

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 0,0409 15,90 15,90 0,65 0,65

22,93 22,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 43,85 43,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 42,56 42,56 42,56 42,56

42,98 42,98

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

406 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/21

OUT/21

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/12/2021 3201,52

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 43,85 43,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 42,56 42,56 42,56 42,56

42,98 42,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 82,13 82,43

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,2000 0,00 0,00 0,00 0,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

1,93 2,23

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    1,0000 80,20 80,20 80,20 80,20

80,20 80,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM UN 22,48 23,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 258_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM UN 1,0000 17,36 17,36 17,36 17,36

17,36 17,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 11,97 12,58

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1500 15,97 18,51 2,40 2,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1500 9,64 11,17 1,45 1,68

3,85 4,46

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 20,00 20,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 9,64 11,17 4,16 4,83

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00

4,16 4,83

COTAÇÃO COT 281_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,0000 15,84 15,84 15,84 15,84

15,84 15,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 19,33 20,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 9,64 11,17 4,16 4,83

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00

4,16 4,83

COTAÇÃO COT 282_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,0000 15,17 15,17 15,17 15,17

15,17 15,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 568_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN - - - 3.219,88 3.252,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 9,64 11,17 77,12 89,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 15,97 18,51 127,76 148,08

204,88 237,44

COTAÇÃO COT 320_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN 1,0000 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00

3.015,00 3.015,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 580_SEE ELEVADOR DE 03 PARADAS - 3 PASSAGEIROS (INSTALADO) (COT) UN - - - 66.176,67 66.176,67

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 325_SEE ELEVADOR DE 03 PARADAS - 3 PASSAGEIROS (INSTALADO) (COT) un 1,0000 66.176,67 66.176,67 66.176,67 66.176,67

66.176,67 66.176,67

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

518 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

568 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

580 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP
52020460

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 06/12/2021 ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 269.578,62                     324.410,91                     20,09                               

2. 11.068,26                        13.319,54                        0,82                                 

3. 25.560,28                        30.759,24                        1,90                                 

4. 3.337,26                          4.016,06                          0,25                                 

5. 49.850,64                        59.990,26                        3,72                                 

6. 75.922,39                        91.365,00                        5,66                                 

7. 182.893,67                     220.094,24                     13,63                               

8. 73.360,06                        88.281,50                        5,47                                 

9. 38.545,64                        46.385,82                        2,87                                 

10. 11.708,56                        14.090,08                        0,87                                 

11. 38.923,55                        46.840,60                        2,90                                 

12. 6.685,64                          8.045,50                          0,50                                 

13. 94.434,08                        113.641,97                     7,04                                 

14. 279.675,39                     336.561,36                     20,84                               

15. 12.177,26                        14.654,11                        0,91                                 

16. 39.944,04                        48.068,66                        2,98                                 

17. 11.006,25                        13.244,92                        0,82                                 

18. 42.388,00                        51.009,72                        3,16                                 

19. 74.772,54                        89.981,30                        5,57                                 

1.341.832,13 1.614.760,79 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA

SAGUÃO

CALÇADA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA

06/12/2021

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3201,52

RAMPA

SANITÁRIOS

JANELAS - PAV SUPERIOR

PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

PINTURA GERAL

ELEVADOR

QUADRA

COZINHA

PATIO COBERTO TÉRREO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CUSTOS RELATIVOS À OBRA

LAJES

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. GOINFRA COBERTURA UN 1,00 269.578,62
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 6.042,00

1.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 1.472,00 0,00 2,60 3.827,20

1.1.0.0.2. GOINFRA 20157 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA M2 15,00 0,00 3,92 58,80
1.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA M2 1.100,00 0,00 1,96 2.156,00
1.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.490,90
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 129,35 34,41 8,04 5.490,90
1.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 164.777,57
1.3.0.0.1. GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M2 40,00 55,22 37,10 3.692,80
1.3.0.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 163,00 49,63 52,44 16.637,41
1.3.0.0.3. GOINFRA 160901 COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 1.472,00 82,53 15,60 144.447,36
1.4. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 74.150,15
1.4.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 1.100,00 47,46 10,77 64.053,00
1.4.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 665,60 15,17 0,00 10.097,15
1.5. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 19.118,00

1.5.0.0.1. SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.100,00 6,00 11,38 19.118,00

2. SINAPI SAGUÃO UN 1,00 0,00 0,00 11.068,26
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 77,90

2.1.0.0.1. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 6,58 0,00 11,84 77,90

2.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 279,32
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,58 34,41 8,04 279,32
2.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.711,04

2.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 52,67 19,99 9,24 1.539,54

2.3.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 94,03 58,24 15,26 6.911,20

2.3.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 20,57 12,00 0,00 246,84
2.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 95,47 21,09 0,00 2.013,46
3. SINAPI CALÇADA UN 1,00 0,00 0,00 25.560,28
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -  0,00 0,00 3.591,60
3.1.0.0.1. GOINFRA 20126 DEMOLICÃO MANUAL PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO M2 492,00 0,00 7,30 3.591,60
3.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.461,97
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 34,44 34,41 8,04 1.461,97
3.3. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 78,65

3.3.0.0.1. GOINFRA 271714

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

M 5,00 7,36 8,37 78,65

3.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.316,08

3.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 492,00 0,00 2,27 1.116,84

3.4.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 492,00 0,00 4,47 2.199,24
3.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 78,65

3.5.0.0.1. GOINFRA 271714

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO 

M 5,00 7,36 8,37 78,65

3.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.033,33
3.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 456,60 21,29 8,33 13.524,49

3.6.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 5,30 78,32 20,80 525,33

3.6.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 30,10 78,32 20,80 2.983,51

4. SINAPI RAMPA UN 1,00 0,00 0,00 3.337,26
4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 82,71

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,70 5,21 0,00 24,48

4.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,43 0,00 135,42 58,23
4.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 28,86
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,68 34,41 8,04 28,86
4.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 133,38
4.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,50 55,15 33,77 133,38
4.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 42,62
4.4.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,31 1,71 0,00 2,24
4.4.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,31 1,11 0,00 1,45
4.4.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,31 5,00 0,00 6,55
4.4.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 13,12 2,33 0,00 30,56
4.4.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,05 1,74 0,00 1,82
4.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 300,64
4.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,15 21,29 8,33 300,64
4.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 29,28
4.6.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 1,50 1,98 2,88 7,29
4.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,50 2,07 12,59 21,99
4.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 15,42
4.7.0.0.1. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 1,50 4,85 5,43 15,42
4.8. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.704,35
4.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,30 337,81 32,65 2.704,35

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹
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REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR
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OBRA
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CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

5. SINAPI SANITÁRIOS UN 1,00 0,00 0,00 49.850,64
5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -  0,00 0,00 2.808,10
5.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 25,98 0,00 3,25 84,43

5.1.0.0.2. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 14,00 0,00 3,83 53,62

5.1.0.0.3. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 4,00 0,00 4,34 17,36
5.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 25,00 0,00 3,25 81,25

5.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 25,00 0,00 3,83 95,75

5.1.0.0.6. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,60 0,00 32,56 19,53

5.1.0.0.7. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 332,10 0,00 3,25 1.079,32

5.1.0.0.8. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 100,72 0,00 13,67 1.376,84

5.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.313,10
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 54,49 34,41 8,04 2.313,10
5.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.338,50

5.3.0.0.1. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 25,80 28,16 23,72 1.338,50

5.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO -  0,00 0,00 11.065,88

5.4.0.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 94,60 58,24 15,26 6.953,10

5.4.0.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 157,14 12,00 0,00 1.885,68
5.4.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 105,60 21,09 0,00 2.227,10
5.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.035,93
5.5.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 51,60 1,98 2,88 250,77
5.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,95 2,07 12,59 145,86

5.5.0.0.3. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,16 11,14 6,54 639,30

5.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 2.389,92

5.6.0.0.1. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 9,95 3,65 5,29 88,95

5.6.0.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 85,36 6,24 7,33 1.158,33
5.6.0.0.3. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 99,36 5,03 6,47 1.142,64
5.7. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 17.766,00
5.7.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 360,00 28,00 21,35 17.766,00
5.8. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.642,97
5.8.0.0.1. GOINFRA 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 3,36 704,78 38,06 2.495,94
5.8.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 2,04 524,21 38,06 1.147,03
5.9. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 2.411,43
5.9.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 79,56 1,37 5,59 553,73
5.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 79,56 8,06 11,98 1.594,38
5.9.0.0.3. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 13,14 8,06 11,98 263,32
5.10. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 2.744,12
5.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 5,15 490,04 42,80 2.744,12
5.11. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 449,37
5.11.0.0.1. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 0,90 450,29 49,02 449,37
5.12. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 1.885,32
5.12.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 120,99 10,39 788,28
5.12.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 172,45 10,39 1.097,04
6. SINAPI JANELAS - PAV SUPERIOR UN 1,00 0,00 0,00 75.922,39
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 879,18
6.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 168,75 0,00 5,21 879,18
6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 357,85
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,43 34,41 8,04 357,85
6.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 50.181,18
6.3.0.0.1. GOINFRA 180403 ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 168,75 256,69 40,68 50.181,18
6.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.763,50
6.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 337,50 8,06 11,98 6.763,50
6.5. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 17.740,68
6.5.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 168,75 105,13 0,00 17.740,68
7. SINAPI PINTURA GERAL UN 1,00 0,00 0,00 182.893,67
7.1. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 182.893,67
7.1.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 265,00 1,37 5,59 1.844,40
7.1.0.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 745,00 0,00 4,47 3.330,15
7.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 570,60 0,00 4,47 2.550,58

7.1.0.0.4. SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.315,00 3,65 5,29 11.756,10

7.1.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2.690,00 5,91 6,51 33.409,80
7.1.0.0.6. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.390,00 5,03 6,47 15.985,00
7.1.0.0.7. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 1.755,20 6,24 7,33 23.818,06

7.1.0.0.8. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 2.842,95 9,37 5,49 42.246,23

7.1.0.0.9. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.180,00 5,91 6,51 14.655,60
7.1.0.0.10. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 652,50 1,37 5,59 4.541,40
7.1.0.0.11. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 652,50 8,06 11,98 13.076,10
7.1.0.0.12. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 580,75 1,37 5,59 4.042,02
7.1.0.0.13. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 580,75 8,06 11,98 11.638,23

4 de 27 ART Nº 1020210270568



ENDEREÇO
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1,52
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

8. SINAPI ELEVADOR UN 1,00 0,00 0,00 73.360,06
8.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 114,58
8.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,31 0,00 135,42 41,98
8.1.0.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,78 0,00 32,56 25,39
8.1.0.0.3. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,45 0,00 32,56 47,21
8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 107,82
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,54 34,41 8,04 107,82
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,41
8.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2,13 1,71 0,00 3,64
8.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 2,13 1,11 0,00 2,36
8.3.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 2,13 5,00 0,00 10,65
8.3.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 21,37 2,33 0,00 49,79
8.3.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,71 1,74 0,00 2,97
8.4. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS -  0,00 0,00 2.949,37

8.4.0.0.1. GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 56,85 28,16 23,72 2.949,37

8.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 290,68
8.5.0.0.1. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 4,00 52,98 19,69 290,68
8.6. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE -  0,00 0,00 1.465,94
8.6.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 75,10 1,98 2,88 364,98
8.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 75,10 2,07 12,59 1.100,96
8.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 772,02
8.7.0.0.1. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 75,10 4,85 5,43 772,02
8.8. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 66.176,67
8.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 580_SEE ELEVADOR DE 03 PARADAS - 3 PASSAGEIROS (INSTALADO) (COT) UN 1,00 66.176,67 0,00 66.176,67
8.9. SINAPI PINTURA -  0,00 0,00 42,87
8.9.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 3,15 10,42 3,19 42,87
8.10. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.370,70
8.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,70 337,81 32,65 1.370,70
9. SINAPI QUADRA UN 1,00 0,00 0,00 38.545,64
9.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 607,60
9.1.0.0.1. GOINFRA 20160 DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 310,00 0,00 1,96 607,60
9.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 657,97
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,50 34,41 8,04 657,97
9.3. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.236,81

9.3.0.0.1. SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 19,66 48,47 14,44 1.236,81

9.4. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 13.091,03
9.4.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 26,30 0,00 4,47 117,56
9.4.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 622,00 1,37 5,59 4.329,12
9.4.0.0.3. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 436,36 3,54 7,33 4.743,23

9.4.0.0.4. SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 313,70 2,72 5,55 2.594,29

9.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 105,22 5,91 6,51 1.306,83
9.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 8.841,20
9.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 406_SEE TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 (GOINFRA) M2 310,00 22,93 5,59 8.841,20
9.6. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 12.653,88
9.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 622,00 8,06 11,98 12.464,88
9.6.0.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 7,00 1,37 5,59 48,72
9.6.0.0.3. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 7,00 8,06 11,98 140,28
9.7. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 867,48

9.7.0.0.1. GOINFRA 240210 SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA UN 2,00 342,57 91,17 867,48

9.8. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 589,67
9.8.0.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,84 1,37 5,59 152,00
9.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 21,84 8,06 11,98 437,67
10. SINAPI COZINHA UN 1,00 0,00 0,00 11.708,56
10.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 667,47
10.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 1,62 0,00 3,25 5,26
10.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 4,34 4,34
10.1.0.0.3. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 3,25 3,25

10.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 1,00 0,00 3,83 3,83

10.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

UN 5,00 0,00 3,83 19,15

10.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA UN 1,00 0,00 4,34 4,34
10.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 3,36 0,00 5,21 17,50
10.1.0.0.8. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,90 0,00 32,56 61,86

10.1.0.0.9. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M2 34,00 0,00 3,25 110,50

10.1.0.0.10. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

M2 32,00 0,00 13,67 437,44

10.2. SINAPI TRANSPORTES -  0,00 0,00 371,01
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,74 34,41 8,04 371,01
10.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.153,06

10.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 32,98 19,99 9,24 964,00

10.3.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 32,98 58,24 15,26 2.424,03

10.3.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 2,10 12,00 0,00 25,20
10.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 35,08 21,09 0,00 739,83
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10.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.185,04
10.4.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 1,20 1,98 2,88 5,83

10.4.0.0.2. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,35 11,14 6,54 76,90

10.4.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 42,60 28,00 21,35 2.102,31
10.5. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.331,98
10.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 8,13 490,04 42,80 4.331,98
11. SINAPI PATIO COBERTO TÉRREO 2 UN 1,00 0,00 0,00 38.923,55
11.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.647,46
11.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 19,55 0,00 135,42 2.647,46
11.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 829,89
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,55 34,41 8,04 829,89
11.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.446,20

11.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 279,40 19,99 9,24 8.166,86

11.3.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 279,40 58,24 15,26 20.535,90

11.3.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 63,14 12,00 0,00 757,68
11.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 283,82 21,09 0,00 5.985,76
12. SINAPI LAJES UN 1,00 0,00 0,00 6.685,64
12.1. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.685,64
12.1.0.0.1. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 92,00 52,98 19,69 6.685,64
13. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 94.434,08
13.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 667,10
13.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,00 0,00 28,66 401,24
13.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 14,00 0,00 18,99 265,86
13.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 93.766,98
13.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 568_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN 1,00 3.015,00 237,44 3.252,44
13.2.0.0.2. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" M 180,00 121,15 24,63 26.240,40
13.2.0.0.3. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 176,36 13,36 379,44
13.2.0.0.4. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 10,00 186,49 13,36 1.998,50

13.2.0.0.5. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 419,42 154,74 3.444,96

13.2.0.0.6. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 12,00 518,12 5,93 6.288,60
13.2.0.0.7. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 6,00 200,74 2,47 1.219,26
13.2.0.0.8. GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 7,00 55,50 4,46 419,72
13.2.0.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 6,00 171,29 14,85 1.116,84
13.2.0.0.10. GOINFRA 85015 CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO UN 1,00 387,16 90,67 477,83
13.2.0.0.11. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 89,53 4,46 93,99
13.2.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 90,75 0,00 544,50
13.2.0.0.13. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 230,00 19,29 249,29
13.2.0.0.14. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 65,59 19,29 84,88
13.2.0.0.15. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 94,63 19,29 113,92
13.2.0.0.16. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 52,34 11,87 449,47

13.2.0.0.17. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 56,13 23,21 476,04

13.2.0.0.18. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 329,37 34,14 727,02

13.2.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 166,01 1,79 1.006,80

13.2.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 22,13 0,00 132,78

13.2.0.0.21. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 381,92 34,14 1.248,18

13.2.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,66 12,85 245,51

13.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" UN 1,00 161,15 10,28 171,43
13.2.0.0.24. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 122,40 27,60 1.200,00
13.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 82,01 10,28 2.307,25
13.2.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 232,75 4,47 948,88

13.2.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 213,65 1,56 215,21

13.2.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA (GOINFRA + 
COT)

UN 2,00 63,50 29,68 186,36

13.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 7,00 83,33 23,75 749,56

13.2.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (GOINFRA + COT) UN 1,00 963,33 237,44 1.200,77

13.2.0.0.31. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 32,00 23,71 4,33 897,28

13.2.0.0.32. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 3,00 691,69 17,81 2.128,50
13.2.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 35,12 1,01 433,56
13.2.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 25,00 35,12 1,01 903,25

13.2.0.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 35,12 1,01 36,13

13.2.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 35,12 1,01 36,13

13.2.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 42,98 1,01 131,97

13.2.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 42,98 1,01 131,97

13.2.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.332,00 7.332,00

13.2.0.0.40. GOINFRA 81882 RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO UN 1,00 22.565,15 1.337,72 23.902,87

13.2.0.0.41. GOINFRA 81041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" UN 1,00 22,84 2,68 25,52
13.2.0.0.42. GOINFRA 81042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" UN 1,00 25,52 2,68 28,20

13.2.0.0.43. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,00 11,00 0,61 34,83
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13.2.0.0.44. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 50,00 4,81 3,56 418,50

13.2.0.0.45. SINAPI 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 3,36 1,90 110,46

13.2.0.0.46. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 2,42 1,91 25,98

14. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 279.675,39
14.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.834,00
14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 20,00 0,00 135,42 2.708,40
14.1.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 40,00 17,46 10,68 1.125,60
14.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 953,00
14.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 20,00 0,00 28,66 573,20
14.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 20,00 0,00 18,99 379,80
14.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 174.692,44
14.3.1. SINAPI GERAL - 0,00 0,00 174.692,44
14.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 18,00 22,58 11,87 620,10
14.3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 18,00 5,51 7,42 232,74
14.3.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 8,12 4,46 50,32
14.3.1.0.4. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 14,18 4,75 37,86
14.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 12,00 2,64 10,39 156,36
14.3.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 6,00 3,04 5,93 53,82
14.3.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM UN 12,00 17,36 5,93 279,48
14.3.1.0.8. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 35,00 0,25 0,19 15,40
14.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 35,00 0,16 0,10 9,10
14.3.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 15,00 0,05 0,30 5,25
14.3.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 15,00 0,16 0,48 9,60
14.3.1.0.12. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 135,00 4,58 8,90 1.819,80
14.3.1.0.13. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 3,35 3,86 43,26
14.3.1.0.14. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 90,00 0,40 0,30 63,00
14.3.1.0.15. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 180,00 1,32 0,30 291,60
14.3.1.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 180,00 0,05 0,30 63,00
14.3.1.0.17. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 57,00 1,11 1,19 131,10
14.3.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 2.490,00 2,52 5,05 18.849,30
14.3.1.0.19. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 340,00 2,28 2,97 1.785,00
14.3.1.0.20. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 1.660,00 0,40 0,30 1.162,00
14.3.1.0.21. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3.320,00 1,32 0,30 5.378,40
14.3.1.0.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 3.320,00 0,05 0,30 1.162,00
14.3.1.0.23. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 1.510,00 0,99 0,90 2.853,90
14.3.1.0.24. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 12,00 5,25 12,46 212,52
14.3.1.0.25. GOINFRA 71143 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" UN 4,00 3,89 5,93 39,28
14.3.1.0.26. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 8,00 0,65 0,90 12,40
14.3.1.0.27. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 16,00 2,68 0,90 57,28
14.3.1.0.28. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 16,00 0,05 0,30 5,60
14.3.1.0.29. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 12,00 2,14 2,08 50,64
14.3.1.0.30. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 45,00 5,78 10,98 754,20
14.3.1.0.31. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 5,00 4,72 11,11 79,15
14.3.1.0.32. GOINFRA 70354 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" UN 30,00 0,72 1,19 57,30
14.3.1.0.33. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 60,00 2,96 1,19 249,00
14.3.1.0.34. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 60,00 0,05 0,30 21,00
14.3.1.0.35. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 25,00 2,94 2,68 140,50
14.3.1.0.36. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 9,44 14,85 291,48
14.3.1.0.37. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 4,00 7,66 11,27 75,72
14.3.1.0.38. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 8,00 1,07 1,78 22,80
14.3.1.0.39. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 16,00 5,63 1,78 118,56
14.3.1.0.40. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 16,00 0,05 0,30 5,60
14.3.1.0.41. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 12,00 4,26 2,97 86,76
14.3.1.0.42. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 21,00 5,88 10,09 335,37
14.3.1.0.43. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 44,00 1,09 2,37 152,24
14.3.1.0.44. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 61,00 4,76 0,90 345,26
14.3.1.0.45. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" UN 319,00 2,75 4,46 2.299,99
14.3.1.0.46. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 153,94 198,23 1.056,51
14.3.1.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,00 94,28 28,43 368,13
14.3.1.0.48. GOINFRA 70649 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM UN 1,00 133,88 59,36 193,24
14.3.1.0.49. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,84 20,78 166,86
14.3.1.0.50. GOINFRA 71622 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W UN 269,00 159,33 11,48 45.947,89
14.3.1.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 554,00 19,21 0,45 10.891,64

14.3.1.0.52. SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 41,00 24,61 12,97 1.540,78

14.3.1.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + COT) PÇ 8,00 131,66 10,05 1.133,68

14.3.1.0.54. SINAPI 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 87,13 11,45 295,74

14.3.1.0.55. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 28,00 74,83 9,65 2.365,44
14.3.1.0.56. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 54,00 4,18 6,24 562,68
14.3.1.0.57. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 24,00 8,59 10,98 469,68
14.3.1.0.58. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 5,00 10,27 15,73 130,00

14.3.1.0.59. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 19,78 20,05 199,15

14.3.1.0.60. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 181,00 18,15 15,39 6.070,74

14.3.1.0.61. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 29,00 9,44 8,61 523,45
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14.3.1.0.62. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00 2,03 0,76 195,30

14.3.1.0.63. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 9.500,00 2,14 1,63 35.815,00
14.3.1.0.64. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 1.200,00 3,66 1,78 6.528,00
14.3.1.0.65. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 510,00 5,52 1,93 3.799,50
14.3.1.0.66. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 60,00 6,18 2,08 495,60
14.3.1.0.67. GOINFRA 70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 230,00 9,92 2,37 2.826,70

14.3.1.0.68. SINAPI 101563
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 45,00 36,49 0,05 1.644,30

14.3.1.0.69. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 875,20 178,08 1.053,28
14.3.1.0.70. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 2,00 1.002,96 26,71 2.059,34
14.3.1.0.71. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 29,68 428,16

14.3.1.0.72. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 13,14 1,49 219,45

14.3.1.0.73. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 13,65 2,10 31,50

14.3.1.0.74. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 204,29 26,71 231,00
14.3.1.0.75. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 376,17 26,71 402,88
14.3.1.0.76. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 68,96 26,71 95,67
14.3.1.0.77. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 518,50 118,72 637,22
14.3.1.0.78. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 204,29 26,71 231,00
14.3.1.0.79. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 29,68 428,16

14.3.1.0.80. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 13,14 1,49 292,60

14.3.1.0.81. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 13,65 2,10 63,00

14.3.1.0.82. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 593,50 178,08 771,58
14.3.1.0.83. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 376,17 26,71 402,88
14.3.1.0.84. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 29,68 428,16

14.3.1.0.85. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 13,14 1,49 219,45

14.3.1.0.86. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 13,65 2,10 236,25

14.3.1.0.87. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 63,05 26,71 89,76
14.3.1.0.88. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 518,50 118,72 637,22
14.3.1.0.89. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 68,96 26,71 95,67

14.3.1.0.90. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 13,14 1,49 117,04

14.3.1.0.91. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 29,68 428,16

14.3.1.0.92. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 13,65 2,10 31,50

14.3.1.0.93. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 14,17 2,89 17,06

14.3.1.0.94. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 151,20 17,81 845,05
14.3.1.0.95. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 12,20 5,93 181,30
14.3.1.0.96. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 9,00 11,87 313,05
14.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 100.195,95
14.4.1. SINAPI ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 24.537,25
14.4.1.0.1. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 492,44 89,04 581,48
14.4.1.0.2. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 63,05 26,71 179,52

14.4.1.0.3. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 13,14 1,49 29,26

14.4.1.0.4. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 113,04 29,68 428,16
14.4.1.0.5. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 29,00 5,45 8,61 407,74
14.4.1.0.6. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 6,82 5,93 127,50
14.4.1.0.7. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 2,00 5,26 4,46 19,44
14.4.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 74,11 64,93 278,08
14.4.1.0.9. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 34,84 20,78 166,86

14.4.1.0.10. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 4,34 4,76 18,20

14.4.1.0.11. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 70,26 44,53 114,79
14.4.1.0.12. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 24,00 4,70 10,09 354,96
14.4.1.0.13. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 66,00 2,43 2,37 316,80
14.4.1.0.14. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 54,00 0,26 0,90 62,64
14.4.1.0.15. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 330,00 12,00 8,90 6.897,00
14.4.1.0.16. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 65,00 4,47 3,86 541,45
14.4.1.0.17. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 65,00 0,40 0,30 45,50
14.4.1.0.18. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 130,00 1,32 0,30 210,60
14.4.1.0.19. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 130,00 0,05 0,30 45,50
14.4.1.0.20. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 240,00 1,68 1,19 688,80
14.4.1.0.21. GOINFRA 71213 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO M 55,00 24,15 19,29 2.389,20
14.4.1.0.22. GOINFRA 71153 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4" UN 6,00 13,83 8,90 136,38
14.4.1.0.23. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 65,00 0,65 0,90 100,75
14.4.1.0.24. GOINFRA 70423 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 130,00 2,68 0,90 465,40
14.4.1.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 130,00 0,05 0,30 45,50
14.4.1.0.26. GOINFRA 71703 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" UN 31,00 3,47 2,37 181,04

14.4.1.0.27. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 30,00 9,11 3,34 373,50

14.4.1.0.28. SINAPI 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 4,72 5,26 299,40

14.4.1.0.29. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 1.400,00 2,14 1,63 5.278,00
14.4.1.0.30. GOINFRA 70565 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 30,00 5,52 1,93 223,50
14.4.1.0.31. GOINFRA 70583 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 430,00 6,28 1,93 3.530,30
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14.4.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA - 0,00 0,00 75.658,70

14.4.2.0.1. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 24,00 18,07 7,34 609,84

14.4.2.0.2. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 220,00 152,63 5,68 34.828,20

14.4.2.0.3. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M 3,00 39,18 4,75 131,79

14.4.2.0.4. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 58,87 15,41 1.114,20

14.4.2.0.5. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 30,00 52,68 1,06 1.612,20

14.4.2.0.6. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 15,00 87,78 59,36 2.207,10
14.4.2.0.7. GOINFRA 70358 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" UN 17,00 2,87 7,42 174,93

14.4.2.0.8. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 200,96 44,53 1.472,94

14.4.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 9,00 79,74 5,93 771,03

14.4.2.0.10. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 54,77 5,93 182,10
14.4.2.0.11. GOINFRA 71270 ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV UN 3,00 3,28 7,42 32,10
14.4.2.0.12. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 206,34 44,53 752,61

14.4.2.0.13. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 38,92 8,06 375,84

14.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 56,31 26,12 82,43

14.4.2.0.15. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 15,00 7,67 7,42 226,35
14.4.2.0.16. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 34,30 11,87 138,51
14.4.2.0.17. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 5,90 11,87 284,32
14.4.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 106_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² (GOINFRA + COT) M 12,00 70,81 7,42 938,76
14.4.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) UN 5,00 180,37 11,87 961,20
14.4.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1,00 1.522,33 0,00 1.522,33

14.4.2.0.21. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 18.196,30 309,05 18.505,35

14.4.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 0,99 53,97
14.4.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 0,99 57,42
14.4.2.0.24. GOINFRA 71510 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9,00 4,18 5,93 90,99
14.4.2.0.25. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 10,19 8,90 57,27
14.4.2.0.26. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 34,48 11,87 139,05
14.4.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 3,00 6,26 11,87 54,39
14.4.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 33,00 0,16 0,10 8,58
14.4.2.0.29. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 5,85 0,19 90,60

14.4.2.0.30. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 6,44 6,69 13,13

14.4.2.0.31. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 3,95 5,93 59,28

14.4.2.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT) M 4,00 3,89 5,93 39,28

14.4.2.0.33. GOINFRA 71997
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( 
DIAM. 1000MM)

M 0,30 259,58 286,54 163,83

14.4.2.0.34. GOINFRA 270312
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

M2 20,00 89,33 38,12 2.549,00

14.4.2.0.35. GOINFRA 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 599,64 38,52 2.552,64
14.4.2.0.36. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 163,35 0,00 653,40
14.4.2.0.37. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 1,20 0,00 32,56 39,07
14.4.2.0.38. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 40,00 1,98 2,88 194,40
14.4.2.0.39. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 40,00 7,27 16,01 931,20
14.4.2.0.40. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 17,46 10,68 211,05
14.4.2.0.41. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,91 6,51 496,80
14.4.2.0.42. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,86 0,00 28,66 167,94
14.4.2.0.43. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,86 0,00 18,99 111,28
15. SINAPI PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO UN 1,00 0,00 0,00 12.177,26
15.1. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.222,91
15.1.1. SINAPI RADIER - 0,00 0,00 2.222,91

15.1.1.0.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,42 0,86 1,88 9,37

15.1.1.0.2. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

M2 3,25 27,71 0,70 92,33

15.1.1.0.3. SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 59,70 21,83 0,95 1.359,96

15.1.1.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,71 338,67 66,26 692,43

15.1.1.0.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,71 0,00 40,25 68,82
15.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.954,35
15.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 5.608,25
15.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 37,44 29,33 38,40 2.535,81

15.2.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,08 338,67 66,26 842,25

15.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,08 0,00 40,25 83,72

15.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 109,80 10,53 2,37 1.416,42
15.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,80 13,86 2,08 730,05
15.2.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 3.278,27
15.2.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 22,20 29,33 38,40 1.503,60

15.2.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,78 338,67 66,26 720,77

15.2.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,78 0,00 40,25 71,64

15.2.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 55,00 11,20 2,37 746,35
15.2.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,80 13,86 2,08 235,91
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 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹
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REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR
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CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

15.2.3. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 370,48
15.2.3.1. SINAPI LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 370,48

15.2.3.1.1. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

M2 2,11 27,71 0,70 59,94

15.2.3.1.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,25 338,67 66,26 101,23

15.2.3.1.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,25 0,00 40,25 10,06

15.2.3.1.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,50 13,86 2,08 199,25
15.2.4. SINAPI REFORÇO ESTRUTURAL - 0,00 0,00 697,35

15.2.4.0.1. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,90 338,67 66,26 364,43

15.2.4.0.2. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,90 0,00 40,25 36,22

15.2.4.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 23,00 10,53 2,37 296,70
16. SINAPI PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS UN 1,00 0,00 0,00 39.944,04
16.1. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.944,04

16.1.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.621,00 14,10 1,14 39.944,04

17. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 11.006,25
17.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9,10
17.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 0,05 0,00 135,42 6,33

17.1.0.0.2. GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 0,23 0,00 11,84 2,77

17.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 2,12
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,05 34,41 8,04 2,12
17.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 11,14
17.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,23 0,00 28,66 6,70
17.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,23 0,00 18,99 4,44
17.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 10.957,56
17.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 10.957,56

17.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 5.018,80 2.275,35 7.294,15

17.4.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 84,68 4,75 268,29

17.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 14,42 6,70 21,12

17.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 5,56 1,79 22,05

17.4.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 11,32 4,75 32,14

17.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,93 5,46 74,34

17.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 12,25 4,75 102,00

17.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 6,05 1,79 31,36
17.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 9,71 1,79 46,00

17.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 9,00 36,73 9,36 414,81

17.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 13,93 14,06 111,96

17.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 5,00 7,60 5,93 67,65

17.4.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34

UN 3,00 166,70 12,83 538,59

17.4.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,84 4,83 20,67
17.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 1,00 15,17 4,83 20,00
17.4.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 23,63 4,75 28,38

17.4.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO (GOINFRA + COT) UN 1,00 206,57 12,85 219,42

17.4.1.0.18. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 176,36 13,36 189,72

17.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 35,12 1,01 72,26

17.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 35,12 1,01 72,26

17.4.1.0.21. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 4,00 0,91 0,30 4,84
17.4.1.0.22. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 8,00 0,25 0,84 8,72
17.4.1.0.23. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 8,00 0,59 0,59 9,44

17.4.1.0.24. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 29,83 8,31 76,28

17.4.1.0.25. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,40 7,71 15,11

17.4.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.196,00 1.196,00
17.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26,33
17.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 0,94 17,46 10,68 26,33
18. SINAPI PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 42.388,00
18.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 243,75
18.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) M3 1,80 0,00 135,42 243,75
18.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 458,46
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,80 34,41 8,04 458,46
18.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 514,61
18.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,80 0,00 28,66 309,52
18.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 10,80 0,00 18,99 205,09
18.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 40.158,14
18.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 31.390,47
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18.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 21.903,04
18.4.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UN 26,00 177,11 56,09 6.063,20

18.4.1.1.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 527,82 27,51 1.110,66

18.4.1.1.3. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 26,00 151,30 48,31 5.189,86

18.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 445,89 48,31 988,40

18.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 28,00 3,04 5,93 251,16
18.4.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 28,00 11,31 9,49 582,40
18.4.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 28,00 30,52 4,15 970,76
18.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 28,00 9,00 4,46 376,88

18.4.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 28,00 107,95 4,46 3.147,48

18.4.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 28,00 80,20 2,23 2.308,04

18.4.1.1.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 28,00 25,71 6,94 914,20

18.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.928,01

18.4.1.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA 
(GOINFRA + COT)

UN 3,00 169,07 6,11 525,54

18.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 3,27 4,46 23,19
18.4.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 13,00 2,79 7,42 132,73

18.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 7,69 1,85 114,48

18.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 11,00 155,94 5,93 1.780,57

18.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 333,33 5,93 678,52

18.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 13,00 33,14 4,46 488,80
18.4.1.2.8. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 10,00 106,57 11,58 1.181,50
18.4.1.2.9. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 159,37 51,94 422,62
18.4.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 69,90 26,71 193,22
18.4.1.2.11. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 2,00 168,77 10,68 358,90
18.4.1.2.12. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 2,00 9,51 4,46 27,94
18.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.645,49
18.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 89,94 5,93 383,48
18.4.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 3,00 168,83 10,68 538,53
18.4.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 3,00 45,42 6,53 155,85

18.4.1.3.4. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 178,95 10,26 567,63

18.4.1.4. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 1.194,76
18.4.1.4.1. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 1.121,33 14,85 1.136,18
18.4.1.4.2. GOINFRA 80820 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 10,30 10,68 20,98
18.4.1.4.3. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 33,14 4,46 37,60
18.4.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 719,17
18.4.1.5.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 6,00 25,44 16,03 248,82
18.4.1.5.2. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 68,85 25,22 470,35
18.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.661,87
18.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 531,72
18.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 36,00 4,81 3,56 301,32

18.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 18,31 0,89 230,40

18.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 510,30
18.4.2.2.1. GOINFRA 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 UN 10,00 43,20 4,15 473,50

18.4.2.2.2. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 2,43 1,25 36,80

18.4.2.3. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 619,85
18.4.2.3.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 57,70 0,00 346,20
18.4.2.3.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 54,73 0,00 273,65
18.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 4.103,80
18.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 228,55
18.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 26,12 6,53 228,55
18.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.095,78
18.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 5,00 26,37 9,80 180,85
18.4.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45º DIAMETRO 50 MM UN 10,00 15,79 8,31 241,00
18.4.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 7,00 2,42 7,42 68,88
18.4.3.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 13,00 4,49 8,31 166,40
18.4.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 5,00 10,19 8,31 92,50
18.4.3.2.6. GOINFRA 81732 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM UN 1,00 19,93 10,68 30,61
18.4.3.2.7. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM UN 6,00 22,93 13,36 217,74
18.4.3.2.8. GOINFRA 81735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM UN 5,00 11,25 8,31 97,80
18.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 606,36
18.4.3.3.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 5,00 8,61 13,36 109,85
18.4.3.3.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 14,00 2,62 8,31 153,02
18.4.3.3.3. GOINFRA 81360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 16,00 7,94 3,38 181,12
18.4.3.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 13,00 4,18 8,31 162,37
18.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 285,45
18.4.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 9,22 8,61 71,32
18.4.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 7,00 16,94 13,65 214,13
18.4.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 314,84
18.4.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 14,00 7,39 8,61 224,00
18.4.3.5.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 3,00 16,63 13,65 90,84
18.4.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 1.572,82
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

18.4.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 16,00 5,56 7,12 202,88

18.4.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 50,00 13,60 1,56 758,00

18.4.3.6.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 21,00 24,10 5,04 611,94
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ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 OUT/21 OUT/21

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DATA

06/12/2021

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA

OBRA

52020460

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

3200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3201,52

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

18.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 3.002,00
18.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 2,00 169,17 224,57 787,48

18.4.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 63,19 12,22 150,82

18.4.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.279,28 784,42 2.063,70
18.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.013,04
18.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 36,00 17,46 10,68 1.013,04
19. SINAPI CUSTOS RELATIVOS À OBRA UN 1,00 0,00 0,00 74.772,54
19.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.473,67

19.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 194,14 2,35 1.473,67

19.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 71.398,80
19.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 74,75 29.601,00
19.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 21,11 41.797,80
19.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 1.900,07
19.3.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.236,04 4,63 1.240,67
19.3.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 275,90 0,71 1,68 659,40

1.341.832,13

272.928,66

1.614.760,79

504,37

916.274,01

425.558,12

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

06/12/2021

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 23.079,12                    27.773,41                      1,72                       

b. TRANSPORTES 12.359,27                    14.873,15                      0,92                       

c. SERVIÇO EM TERRA 5.573,96                      6.707,70                        0,42                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.222,91                      2.675,05                        0,17                       

e. ESTRUTURA 11.191,16                    13.467,44                      0,83                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 174.692,44                  210.224,88                    13,02                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 40.158,14                    48.326,31                      2,99                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 204.920,49                  246.601,32                    15,27                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.870,62                      5.861,30                        0,36                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 6.976,32                      8.395,30                        0,52                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 39.944,04                    48.068,66                      2,98                       

o. COBERTURAS 164.777,57                  198.293,33                    12,28                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 57.899,20                    69.675,90                      4,31                       

r. VIDROS 17.740,68                    21.349,13                      1,32                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 22.482,19                    27.055,07                      1,68                       

t. FORROS 74.150,15                    89.232,29                      5,53                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 79.749,52                    95.970,57                      5,94                       

v. FERRAGENS 1.885,32                      2.268,79                        0,14                       

x. ADMINISTRAÇÃO 71.398,80                    85.921,32                      5,32                       

y. PINTURA 240.741,41                  289.708,21                    17,94                     

z. DIVERSOS 85.018,82                    102.311,66                    6,34                       

1.341.832,13               1.614.760,79                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 3201,52

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO 52020460

OBRA CIDADE

REFORMA ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO 9

OBRA PRAZO

REFORMA 270 dias corridos

LOCAL DATA

ANÁPOLIS 06/12/2021

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.614.760,79 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 27.773,41 % Período 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00% 11,00% 10,00% 13,00%

$ 2.777,34R$              3.055,08R$              3.055,08R$              3.055,08R$              3.055,08R$              3.332,81R$              3.055,08R$              2.777,34R$              3.610,54R$              

TRANSPORTES 14.873,15 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 1.636,05R$              1.636,05R$              1.636,05R$              1.636,05R$              1.636,05R$              1.636,05R$              1.636,05R$              1.636,05R$              1.784,78R$              

SERVIÇO EM TERRA 6.707,70 % Período 30,00% 25,00% 45,00%

$ 2.012,31R$              1.676,93R$              3.018,47R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.675,05 % Período 50,00% 30,00% 20,00%

$ 1.337,53R$              802,52R$                 535,01R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 13.467,44 % Período 25,00% 30,00% 20,00% 25,00%

$ -R$                       3.366,86R$              4.040,23R$              2.693,49R$              -R$                       3.366,86R$              -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO210.224,88 % Período 14,00% 11,00% 15,00% 15,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       29.431,48R$            23.124,74R$            -R$                       31.533,73R$            31.533,73R$            52.556,22R$            42.044,98R$            -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 48.326,31 % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       9.665,26R$              9.665,26R$              9.665,26R$              9.665,26R$              9.665,26R$              -R$                       -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 246.601,32 % Período 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

$ -R$                       49.320,26R$            73.980,40R$            -R$                       -R$                       73.980,40R$            49.320,26R$            -R$                       -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 5.861,30 % Período 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       1.172,26R$              2.344,52R$              1.172,26R$              1.172,26R$              -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 8.395,30 % Período 35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       2.938,36R$              -R$                       -R$                       1.679,06R$              2.098,83R$              1.679,06R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 48.068,66 % Período 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       9.613,73R$              14.420,60R$            14.420,60R$            9.613,73R$              -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 198.293,33 % Período 25,00% 30,00% 20,00% 25,00%

$ -R$                       49.573,33R$            59.488,00R$            39.658,67R$            49.573,33R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 69.675,90 % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       27.870,36R$            41.805,54R$            

VIDROS 21.349,13 % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       10.674,57R$            10.674,57R$            -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 27.055,07 % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       6.763,77R$              6.763,77R$              6.763,77R$              6.763,77R$              -R$                       

FORROS 89.232,29 % Período 30,00% 30,00% 40,00%

$ -R$                       -R$                       26.769,69R$            26.769,69R$            -R$                       35.692,92R$            -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 95.970,57 % Período 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       14.395,59R$            14.395,59R$            -R$                       23.992,64R$            23.992,64R$            19.194,11R$            

FERRAGENS 2.268,79 % Período 40,00% 30,00% 30,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       907,52R$                 680,64R$                 680,64R$                 -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 85.921,32 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 9.451,35R$              9.451,35R$              9.451,35R$              9.451,35R$              9.451,35R$              9.451,35R$              9.451,35R$              9.451,35R$              10.310,56R$            

PINTURA 289.708,21 % Período 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

$ -R$                       57.941,64R$            43.456,23R$            -R$                       43.456,23R$            43.456,23R$            43.456,23R$            57.941,64R$            -R$                       

DIVERSOS 102.311,66 % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%

$ 11.254,28R$            11.254,28R$            11.254,28R$            11.254,28R$            11.254,28R$            11.254,28R$            11.254,28R$            11.254,28R$            12.277,40R$            

1.614.760,79 % PERÍODO 1,76% 14,25% 17,36% 8,38% 12,27% 15,11% 13,28% 12,08% 5,51%

VALOR PERÍODO 28.468,85R$            230.113,39R$          280.260,76R$          135.344,56R$          198.056,58R$          243.925,98R$          214.520,14R$          195.087,61R$          88.982,92R$            

% ACUMULADO 1,76% 16,01% 33,37% 41,75% 54,02% 69,13% 82,41% 94,49% 100,00%

VALOR ACUMULADO 28.468,85R$           258.582,24R$         538.843,00R$         674.187,56R$         872.244,14R$         1.116.170,12R$      1.330.690,26R$      1.525.777,87R$      1.614.760,79R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,19% 0,19%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,70% 6,70%

20,34%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em julho de 2021. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 07/2020 a 06/2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

OBRA

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFORMA

ENDEREÇO

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 27.773,41                       1,72

b. TRANSPORTES 14.873,15                       0,92

c. SERVIÇO EM TERRA 6.707,70                         0,42

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 2.675,05                         0,17

e. ESTRUTURA 13.467,44                       0,83

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 210.224,88                     13,02

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 48.326,31                       2,99

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 246.601,32                     15,27

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5.861,30                         0,36

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 8.395,30                         0,52

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 48.068,66                       2,98

o. COBERTURAS 198.293,33                     12,28

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 69.675,90                       4,31

r. VIDROS 21.349,13                       1,32

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 27.055,07                       1,68

t. FORROS 89.232,29                       5,53

u. REVESTIMENTO DE PISO 95.970,57                       5,94

v. FERRAGENS 2.268,79                         0,14

x. ADMINISTRAÇÃO 85.921,32                       5,32

y. PINTURA 289.708,21                     17,94

z. DIVERSOS 102.311,66                     6,34

1.614.760,79                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

06/12/2021

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO ANÁPOLIS

OBRA CRE

REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA m² 1472,00 736,00

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA m² 501,01 250,51

ANÁPOLIS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO 52020460

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 3201,52

REFORMA
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OUT/21

OUT/21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 4,50 5,21

0,00 0,00

GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,0000 4,50 5,21 4,50 5,21

4,50 5,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 167,55 167,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN    1,0000 166,01 166,01 166,01 166,01

166,01 166,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 22,13 22,13

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN    1,0000 22,13 22,13 22,13 22,13

22,13 22,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 90,88 92,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9200 9,64 11,17 8,87 10,28

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,9200 0,00 0,00 0,00 0,00

8,87 10,28

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN    1,0000 81,31 81,31 81,31 81,31

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

82,01 82,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM+TP P/CX INSP GALV FOGO 300MM 
(GOINFRA + COT)

UN 78,84 82,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8800 9,64 11,17 8,48 9,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8800 15,97 18,51 14,05 16,29

22,53 26,12

COTAÇÃO COT 005_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300x250mm UN 1,0000 18,30 18,30 18,30 18,30

COTAÇÃO COT 006_SEE TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - GALVANIZADA FOGO 300 mm UN 1,0000 38,01 38,01 38,01 38,01

56,31 56,31

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/12/2021 3201,52

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/21

OUT/21

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/12/2021 3201,52

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.002,78 7.332,00

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 3,87 4,05 11,61 12,15

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 40,28 42,45 8,46 8,91

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,5900 24,74 28,66 14,60 16,91

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,1300 16,39 18,99 2,13 2,47

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     6,0000 51,15 55,44 306,90 332,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    17,8200 12,58 12,90 224,18 229,88

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,8400 15,65 15,94 107,05 109,03

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,8000 31,32 36,29 25,06 29,03

GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,4400 3,86 4,47 5,56 6,44

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,7500 415,62 423,26 311,72 317,45

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,7500 29,03 33,63 21,77 25,22

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    9,1800 15,65 15,94 143,67 146,33

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,3700 24,74 28,66 9,15 10,60

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3700 415,62 423,26 153,78 156,61

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,3700 29,03 33,63 10,74 12,44

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    12,9600 13,25 13,57 171,72 175,87

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,4000 15,65 15,94 84,51 86,08

SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,0100 50,08 52,75 451,22 475,28

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,4200 415,62 423,26 174,56 177,77

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,4200 34,73 40,25 14,59 16,91

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    32,3100 12,58 12,90 406,46 416,80

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    10,8900 15,65 15,94 170,43 173,59

GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2    5,9200 62,46 67,73 369,76 400,96

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3500 415,62 423,26 145,47 148,14

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,3500 34,73 40,25 12,16 14,09

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    13,2300 13,25 13,57 175,30 179,53

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,4900 15,65 15,94 85,92 87,51

SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 3,0300 28,31 28,41 85,78 86,08

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    5,6700 15,65 15,94 88,74 90,38

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,3000 415,62 423,26 124,69 126,98

GOINFRA 100201
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

m2    14,7600 48,62 51,88 717,63 765,75

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9040 26,44 28,93 156,10 170,80

GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2    4,6800 18,21 19,73 85,22 92,34

GOINFRA 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0150 737,62 742,84 748,68 753,98

GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2    29,5200 4,47 4,86 131,95 143,47

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 29,5200 20,84 22,19 615,20 655,05

GOINFRA 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m2    3,1000 36,25 38,43 112,38 119,13

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 11,52 12,42 447,90 482,89

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    3,0500 18,40 20,04 56,12 61,12

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 2,16 2,39 13,91 15,39

7.002,78 7.332,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.031,68 1.196,00

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 64,48 74,75 1.031,68 1.196,00

1.031,68 1.196,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 17,85 17,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 9,64 11,17 0,32 0,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 15,97 18,51 0,53 0,62

0,85 0,99

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OUT/21

OUT/21

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/12/2021 3201,52

CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,00 19,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 9,64 11,17 0,32 0,37

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 15,97 18,51 0,53 0,62

0,85 0,99

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 16,51 18,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 012_SEE HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" M 1,0000 6,26 6,26 6,26 6,26

6,26 6,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 0,25 0,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0090 9,64 11,17 0,09 0,10

0,09 0,10

COTAÇÃO COT 013_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 1,0000 0,16 0,16 0,16 0,16

0,16 0,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 076_SEE CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 2 1/2" UN 170,02 171,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9200 9,64 11,17 8,87 10,28

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,9200 0,00 0,00 0,00 0,00

8,87 10,28

SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,0491 14,38 14,38 0,71 0,71

SINAPI_I 1784
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 
1/2"

UN    1,0000 160,44 160,44 160,44 160,44

161,15 161,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 236,61 237,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4000 0,00 0,00 0,00 0,00

3,86 4,47

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,35 0,35 0,84 0,84

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN    1,0000 231,91 231,91 231,91 231,91

232,75 232,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ COT)

M 9,01 9,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

5,12 5,93

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,0557 69,91 69,91 3,89 3,89

COTAÇÃO COT 337_SEE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 0,84 0,84 0,84 0,84

3,89 3,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 364,93 370,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 15,97 18,51 17,57 20,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 9,64 11,17 10,60 12,29

28,17 32,65

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 12,70 12,70 98,78 98,78

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 12,31 12,31 57,02 57,02

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 12,31 12,31 78,07 78,07

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 26,64 26,64 5,44 5,44

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 19,92 19,92 2,28 2,28

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2551 1,49 1,49 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,93 14,93 0,76 0,76

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 6,93 6,93 1,62 1,62

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 71,04 71,04 71,04 71,04

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,3391 10,84 10,84 3,68 3,68

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 12,46 12,46 4,31 4,31

GOINFRA_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,89 8,89 1,60 1,60

GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,6400 18,40 20,04 11,78 12,83

336,76 337,81

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

076 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 243,75 245,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 9,64 11,17 11,09 12,85

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 1,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 12,85

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,99 0,99

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,67 231,67

232,66 232,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 84,86 85,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,74 79,74

79,74 79,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 106_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² (GOINFRA + COT) M 77,21 78,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2500 15,97 18,51 3,99 4,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 9,64 11,17 2,41 2,79

6,40 7,42

COTAÇÃO COT 336_SEE VERGALHÃO DE COBRE SEÇÃO 25 mm² M 1,0000 70,81 70,81 70,81 70,81

70,81 70,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) UN 190,62 192,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 339_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO  BECO TIPO L - 1.700 mm UN 1,0000 180,37 180,37 180,37 180,37

OBS.: - MakroService (62) 3216-4000 - 16/12/20 ->  Material não comercializado na data cotada.
- A caso do eletricista (62) 3091-2200 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada.
- Maxx led atacadista (62) 3212-4666 -17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Adeel elétrica (62) 3092-1414 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- ALR elétrica (62) 3597-3599 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Eletro Transol (62) 3531-2200 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- MT média tensão (11) 2384-0155 - 16/12/20 -> Material não comercializado na data cotada. 
- Mundial Materiais Elétricos (62) 3928-5500 - 17/12/20 -> Material não comercializado na data 
cotada.

180,37 180,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) UN 1.522,33 1.522,33

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 340_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) UN 1,0000 1.522,33 1.522,33 1.522,33 1.522,33

1.522,33 1.522,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + COT)

PÇ 140,33 141,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1877 9,64 11,17 1,81 2,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4294 15,97 18,51 6,86 7,95

8,67 10,05

COTAÇÃO COT 341_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W IP65 PÇ 1,0000 93,25 93,25 93,25 93,25

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 2,0000 19,21 19,21 38,41 38,41

131,66 131,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 32,83 34,45

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 15,97 18,51 6,39 7,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 9,64 11,17 3,86 4,47

10,25 11,87

COTAÇÃO COT 068_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 1,0000 22,58 22,58 22,58 22,58

22,58 22,58

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

106 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

114 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 169_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 8,16 8,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 071_SEE EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (100 X 50 mm) UN 1,0000 3,04 3,04 3,04 3,04

3,04 3,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 11,60 13,03

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3500 15,97 18,51 5,59 6,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3500 9,64 11,17 3,37 3,91

8,96 10,39

COTAÇÃO COT 074_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM UN 1,0000 2,64 2,64 2,64 2,64

COTAÇÃO COT 046_SEE TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8X3000MM M 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

COTAÇÃO COT 047_SEE BUCHA PLASTICA S-10 UN 2,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

COTAÇÃO COT 048_SEE PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

COTAÇÃO COT 049_SEE ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,64 2,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 179_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 11,91 12,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2500 15,97 18,51 3,99 4,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 9,64 11,17 2,41 2,79

6,40 7,42

COTAÇÃO COT 081_SEE TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM M 1,0000 5,51 5,51 5,51 5,51

5,51 5,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA 
(GOINFRA + COT)

UN 89,11 93,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 9,64 11,17 9,64 11,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,0000 15,97 18,51 15,97 18,51

25,61 29,68

COTAÇÃO COT 088_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALÓGICA UN 1,0000 63,50 63,50 63,50 63,50

63,50 63,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 103,82 107,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8000 9,64 11,17 7,71 8,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8000 15,97 18,51 12,78 14,81

20,49 23,75

COTAÇÃO COT 090_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME UN 1,0000 83,33 83,33 83,33 83,33

83,33 83,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (GOINFRA + 
COT)

UN 1.168,21 1.200,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 9,64 11,17 77,12 89,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 15,97 18,51 127,76 148,08

204,88 237,44

COTAÇÃO COT 092_SEE CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA (PREÇO MÉDIO) UN 1,0000 963,33 963,33 963,33 963,33

963,33 963,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 194_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 90,75 90,75

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,0000 90,75 90,75 90,75 90,75

90,75 90,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 
DECA (GOINFRA + COT)

UN 174,34 175,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,5470 9,64 11,17 5,27 6,11

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,6000 0,00 0,00 0,00 0,00

5,27 6,11

COTAÇÃO COT 099_SEE LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA UN 1,0000 169,07 169,07 169,07 169,07

169,07 169,07

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

169 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

172 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

179 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

194 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

205 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + COT)

UN 217,66 219,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 9,64 11,17 11,09 12,85

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 1,1500 0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 12,85

COTAÇÃO COT 101_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,0000 205,58 205,58 205,58 205,58

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,99 0,99

206,57 206,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 7,59 7,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

COTAÇÃO COT 103_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 1,0000 6,05 6,05 6,05 6,05

6,05 6,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 11,25 11,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

COTAÇÃO COT 104_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 1,0000 9,71 9,71 9,71 9,71

9,71 9,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 35,99 36,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

35,12 35,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 12,72 13,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

5,12 5,93

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M     1,0000 7,60 7,60 7,60 7,60

7,60 7,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 215,00 215,21

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1400 0,00 0,00 0,00 0,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1400 9,64 11,17 1,35 1,56

1,35 1,56

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' 
AGUA

UN    1,0000 212,99 212,99 212,99 212,99

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,35 0,35 0,66 0,66

213,65 213,65

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52020460

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 83,15 84,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4165 15,97 18,51 6,65 7,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1735 9,64 11,17 1,67 1,94

8,32 9,65

COTAÇÃO COT 190_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 1,0000 74,83 74,83 74,83 74,83

74,83 74,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 20,20 21,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 9,64 11,17 5,78 6,70

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,6105 0,00 0,00 0,00 0,00

5,78 6,70

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,1208 3,90 3,90 0,47 0,47

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN    1,0000 13,95 13,95 13,95 13,95

14,42 14,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 7,10 7,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 9,64 11,17 1,54 1,79

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,1600 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 1,79

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN    1,0000 5,14 5,14 5,14 5,14

5,56 5,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 19,59 19,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 9,64 11,17 0,14 0,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 15,97 18,51 0,24 0,28

0,38 0,45

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 1,0000 19,21 19,21 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,82 122,71

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,8000 9,64 11,17 7,71 8,94

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,3000 15,97 18,51 4,79 5,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3700 9,64 11,17 3,57 4,13

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,4600 15,97 18,51 7,35 8,51

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0700 15,97 18,51 1,12 1,30

24,54 28,43

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 140,00 140,00 4,62 4,62

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 0,4000 19,70 19,70 7,88 7,88

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 16,2000 0,56 0,56 9,07 9,07

GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 12,24 12,24 64,50 64,50

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0900 19,89 19,89 1,79 1,79

GOINFRA_I 2386 BRITA No. 01 m3 0,0400 68,64 68,64 2,75 2,75

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,2533 13,63 13,63 3,45 3,45

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 17,55 17,55 0,22 0,22

94,28 94,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 406_SEE TELA DE ALAMBRADO COM ARAME MALHA 4" FIO 12 (GOINFRA) M2 27,75 28,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,5000 9,64 11,17 4,82 5,59

4,82 5,59

GOINFRA_I 2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 1,0500 21,22 21,22 22,28 22,28

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 0,0409 15,90 15,90 0,65 0,65

22,93 22,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 43,85 43,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 42,56 42,56 42,56 42,56

42,98 42,98

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

406 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-ANÁPOLIS  AVENIDA GOIÁS 427 1° ANDAR , CENTRO , CEP:75020-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 43,85 43,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 9,64 11,17 0,87 1,01

0,87 1,01

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,05 0,05 0,10 0,10

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 42,56 42,56 42,56 42,56

42,98 42,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 82,13 82,43

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,2000 0,00 0,00 0,00 0,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

1,93 2,23

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    1,0000 80,20 80,20 80,20 80,20

80,20 80,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 518_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM UN 22,48 23,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 15,97 18,51 3,19 3,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 9,64 11,17 1,93 2,23

5,12 5,93

COTAÇÃO COT 258_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM UN 1,0000 17,36 17,36 17,36 17,36

17,36 17,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 11,97 12,58

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1500 15,97 18,51 2,40 2,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1500 9,64 11,17 1,45 1,68

3,85 4,46

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 20,00 20,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 9,64 11,17 4,16 4,83

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00

4,16 4,83

COTAÇÃO COT 281_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,0000 15,84 15,84 15,84 15,84

15,84 15,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO (GOINFRA + COT) UN 19,33 20,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 9,64 11,17 4,16 4,83

GOINFRA_I 0011 MATERIAL ELÉTRICO 0 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00

4,16 4,83

COTAÇÃO COT 282_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,0000 15,17 15,17 15,17 15,17

15,17 15,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 568_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN - - - 3.219,88 3.252,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 9,64 11,17 77,12 89,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 15,97 18,51 127,76 148,08

204,88 237,44

COTAÇÃO COT 320_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN 1,0000 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00

3.015,00 3.015,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 580_SEE ELEVADOR DE 03 PARADAS - 3 PASSAGEIROS (INSTALADO) (COT) UN - - - 66.176,67 66.176,67

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 325_SEE ELEVADOR DE 03 PARADAS - 3 PASSAGEIROS (INSTALADO) (COT) un 1,0000 66.176,67 66.176,67 66.176,67 66.176,67

66.176,67 66.176,67

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

518 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

568 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

580 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
 
 

PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO

LEI Nº 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

1.1. Finalidade

O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MÍNIMOS e fixar condições a serem observadas para a contratação
de empresa especializada para executar obras de construção civil, para atender à Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

 

1.2. Objeto

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descri�vo
e Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto: Ampliação e reforma

Unidade: Colégio Estadual Professor Faus�no

Endereço: Avenida Goiás, 427, Centro.

Município: Anápolis-GO.

Coordenação Regional de Educação – CRE: Anápolis.

 

1.3. Jus�fica�va

A presente contratação jus�fica-se devido à necessidade de reforma e manutenção da unidade escolar. Dos serviços a serem realizados estão a
instalação de equipamento e sinalização de combate a incêndio e manutenção das instalações elétricas; a acessibilidade, a par�r da reforma da calçada, com
execução de novo piso e piso tá�l, bem como rebaixos de meio fio, rampa e escada de acesso tanto ao colégio como às salas e quadra ao fundo do mesmo,
implantação de elevador e por fim a execução de sanitários PCD; inclui a manutenção da cobertura e a execução de reforço estrutural; a troca parcial de piso;
manutenção dos sanitários; a execução da pintura de toda a edificação, da quadra e das janelas e brises; a troca de janelas danificadas; e reforma da cozinha.

 

1.4. A Obra

A central de gás a ser executada nesta unidade escolar é Padrão Seduc e possui uma área de 1,52m²:

 

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADA
AMPLIAÇÃO E REFORMA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

 

2. DAS DEFINIÇÕES DOS MÉTODOS

 

2.1. Definições e siglas

 

2.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educação de Goiás, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa �sica ou jurídica habilitada para par�cipar do processo licitatório e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educação de Goiás.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
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2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da União.

 

2.2. Normas

Norma�vos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 – Aço des�nado à Armaduras de Concreto Armado – Especificações;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 – Par�cipação dos Intervenientes em serviços de obras de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de Edificações;

2.2.6. NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação;

2.2.7. NBR 7678/1983 – Segurança em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

2.2.11. NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2º, II, ”c”, da Lei nº 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações.

 

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurança e outras
envolvidas na realização do escopo deste Projeto Básico.

 

 

3.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 

3.1. A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

3.2. A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverá apresentar cer�dão de registro no CREA e/ou CAU, bem como cer�dões de regularidades de pessoa �sica e
jurídica do profissional responsável pela empresa e seus serviços.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão
ser providenciados os respec�vos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverá comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitação, de
profissionais com experiência comprovada ou devidamente reconhecida, pela en�dade profissional competente relacionada às caracterís�cas dos serviços
limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverá apresentar Cer�dão de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela en�dade profissional
competente, em nome do profissional responsável técnico pela empresa proponente, relacionada às caracterís�cas dos serviços limitados à parcela de maior
relevância solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas através de:

a) Relação emprega�cia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: iden�ficação de seu portador, página rela�va ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado auten�cado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições
compa�veis com a caracterís�ca dos serviços a serem licitados, ou;

c) Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou
CAU.

 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

 

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste
objeto, alinhando os seguintes serviços:

 

4.1. Cobertura:

- Demolição de telha canalete de fibrocimento;

- Demolição de rufos;

- Demolição de forro do pavimento superior;

- Execução de rufo e calha galvanizada reves�ndo a calha de concreto existente;

- Execução de telha canalete 90 de fibrocimento;
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- Execução de forro de gesso acartonado com tabica;

- Execução de emassamento e pintura - quan�ficado dentro do item pintura;

 

4.2. Estrutura:

- Execução de reparos estruturais - ver projeto estrutural;

- Demolição de piso de grani�na;

- Execução de piso de grani�na com rodapé h. 7cm;

 

4.3. Instalações elétricas - ver projeto específico:

- Manutenção das instalações elétricas;

 

4.4. Instalações de combate a incêndio - ver projeto específico;

 

4.5. Acesso:

- Demolição de piso intertravado;

- Demolição de trechos do meio fio;

- Execução de regularização do solo;

- Execução de meio fio;

- Execução dos canteiros das árvores;

- Execução de rebaixo de meio fio;

- Execução de piso de concreto laminado;

- Execução de piso tá�l;

- Execução de prolongamento de rampa existente de modo a diminuir sua inclinação e chegar aos 8,33%:

- Demolição de guarda corpo metálico;

- Demolição de piso cimen�cio;

- Execução de alvenaria de �jolo maciço;

- Execução de mov. De terra - aterro com compactação;

- Execução de piso de concreto laminado;

- Execução de chapisco, reboco e pintura;

- Execução de guarda corpo com corrimão padrão Seduc;

 

4.6. Sanitários Pavs. térreo e superior - ver det. 01:

Sanitários térreo - masc , fem e pcd:

- Demolição de bancadas de pedra com cubas, torneiras e sifões;

- Demolição de lavatórios com coluna;

- Demolição de todos os vasos sanitários e válvulas de descarga;

- Demolição de trecho de alvenaria e para abertura de vão da porta do wc pcd;

- Demolição completa de piso e reves�mento cerâmicos;

- Execução de alvenaria para wc pcd - ver projeto estrutural;

- Execução das instalações hidrossanitárias - ver projeto específico;

- Execução de piso de grani�na com rodapé h. 7cm;

- Execução de chapisco, reboco e emboço;

- Execução de emassamento e pintura de teto e vigas;

- Execução de aplicação de reves�mento cerâmico branco 20x20cm, h. Até a viga;

- Execução de porta 80x210cm padrão Agetop PF04;

- Execução de pintura da nova porta e das portas existentes;

- Execução de bancadas de granito cinza andorinha com rodamão h. 10cm;

- Execução de divisórias de granito 45x100cm;

- Instalação de cubas ovais de louça;

- Instalação de lavatório de canto e suspenso;

- Instalação de bacias sanitárias com válvulas de descarga an�vandalismo;

- Instalação de mictórios

- Instalação de torneiras automá�cas;

- Instalação de barras de apoio;

Sanitários pav. Superior - masc , fem e pcd:

- Demolição de bancadas de pedra com cubas, torneiras e sifões;

- Demolição de lavatórios com coluna;

- Demolição de todos os vasos sanitários e válvulas de descarga;
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- Demolição de trecho de alvenaria e para abertura de vão da porta do wc pcd;

- Demolição completa de piso e reves�mento cerâmicos;

- Execução de alvenaria para wc pcd - ver projeto estrutural;

- Execução de alvenaria para box acresciso - ver projeto estrutural;

- Execução de piso de grani�na com rodapé h. 7cm;

- Execução de chapisco, reboco e emboço;

- Execução de emassamento e pintura tetos e vigas;

- Execução de aplicação de reves�mento cerâmico branco 20x20cm, h. Até a viga;

- Execução de porta 80x210cm padrão Agetop PF04;

- Execução de porta 60x170cm padrão Agetop PF10;

- Execução de pintura da nova porta e das portas existentes;

- Execução de bancadas de granito cinza andorinha com rodamão h. 10cm;

- Instalação de lavatório de canto e suspenso;

- Instalação de bacias sanitárias com válvulas de descarga an�vandalismo;

- Instalação de mictórios

- Instalação de torneiras automá�cas;

- Instalação de barras de apoio;

 

4.7. Janelas - Pav. Superior:

- Demolição das janelas das salas de aula;

- Execução de janelas de mesmas medidas das demolidas, 250x150cm padrão Agetop J1;

- Execução de pintura das novas janelas e instalação de vidros;

 

4.8. Pintura geral:

- Execução de raspagem e remoção de pinturas acrílicas e esmaltes;

- Execução de emassamento;

- Execução de pintura interna;

- Execução de pintura externa da edificação, incluindo seus vigamentos e também muretas, floreiras, guarda corpos de alvenaria, escadaria que
dá acesso ao estacionamento e outros;

- Execução de pintura interna e externa do muro;

- Execução de pintura das esquadrias existentes;

- Execução de pintura dos brise metálicos horizontais;

 

4.9. Elevador:

- Demolição de piso de concreto desempenado;

- Demolição de bancos e mesa fixos;

- Demolição de fechamento de elemento vazado na junção dos blocos;

- Execução de mov. De terra - corte para a abertura do poço inferior;

- Execução de "cabine" de estrutura e alvenaria que abriga o elevador - ver projeto estrutural e hidráulico;

- Execução de impermeabilização da laje;

- Execução de chapisco, reboco e pintura externa;

- Instalação de elevador de 03 paradas acessível;

- Execução de passarelas com piso em chapa metálica galvanizada furada e acessível sobre estrutura metálica - ver projeto estrutural;

- Execução de pintura de estrutura metálica;

- Execução de guarda corpo de piso padrão Seduc;

 

4.10. Quadra:

- Demolição parcial de tela de alambrado;

- Execução de cinta de concreto da mureta danificada;

- Execução de raspagem e remoção de pintura das muretas;

- Execução de raspagem e remoção de pintura do alambrado

- Execução de pintura do piso da quadra;

- Execuçao de pintura de demarcação das faixas conforme o existente;

- Execução de tela de alambrado;

- Execução de pintura do alambrado;

- Execução de pintura dos gols e e estrutura das tabelas;

- Execução de subs�tuição da madeira das tabelas;
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4.11. Cozinha - ver det. 02:

- Execução de ampliação da cozinha:

- Demolição de bancada de granito com cubas;

- Demolição de lavatório e vaso sanitários;

- Demolição de torneiras e sifões;

- Demolição de tanque de 02 partes

- Demolição de 02 portas metálicas 80x210cm;

- Demolição de alvenaria;

- Demolição de reves�mento e piso cerâmicos, incluindo a despensa:

- Execução das instalações hidrossanitárias - ver projeto específico;

- Execução de central de gás - ver projeto específico;

- Execução de lastro e piso de grani�na com rodapé h. 7cm;

- Execução de chapisco e emboço;

- Execução de aplicação de reves�mento cerâmico branco;

- Execução de bancadas de granito com rodamão h. 10cm;

- Instalação de cubas de inox 50x40cm;

- Instalação de tanque de inox (panelão);

- Instalação de lavatório suspenso;

- Instalação de torneiras e sifões;

 

4.12. Pá�o coberto - térreo 2:

- Demolição de piso cimen�cio;

- Execução de piso de grani�na com rodapé h. 7cm;

 

4.13. Lajes:

- Execução de impermeabilização da laje de cobertura da caixa d'água;

- Execução de impermeabilização da laje que cobre o acesso lateral do auditório;

 

4.14. Implantar Cobertura de Quadra Pequena, Padrão FNDE;

 

4.15. Re�rar postes existentes (instala-los novamente em locais de mais necessidade);

 

4.16. Mureta

- Demolir toda mureta;

- Reconstruir mureta conforme projeto;

- Chapiscar mureta nova;

- Rebocar mureta nova;

- Pintar toda mureta;

 

4.17. Piso

- Demolir piso em concreto desempenado (execução da baldrame e canaleta);

- Executar piso em concreto desempenado 5cm (acabamento);

- Realizar pintura de piso;

- Realizar pintura de demarcação de quadra;

 

4.18. Execução de grelhas - padrão agetop;

 

4.19. Pintura de grelha padrão agetop;

 

4.20. Execução de canaleta padrão agetop;

 

4.21. Re�rar alambrado para reaproveitamento;

 

4.22. Providenciar caçambas para re�rada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material não mais u�lizável ao longo da
execução dos serviços contratados.

 

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS
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VALOR PROJETO BÁSICO:  R$ 1.614.760,79  - ONERADA
ITEM ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO

01 Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial
Descri�vo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:

 ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)
 SERVIÇOS PRELIMINARES  1  27.773,41
 TRANSPORTES  1  14.873,15
 SERVIÇO EM TERRA  1  6.707,70
 FUNDAÇÕES E SONDAGENS  1  2.675,05
 ESTRUTURA  1  13.467,44
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1  210.224,88
 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1  48.326,31
 INSTALAÇÕES ESPECIAIS  1  246.601,32
 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  1  5.861,30
 IMPERMEABILIZAÇÃO  1  8.395,30
 ESTRUTURAS METÁLICAS  1  48.068,66
 COBERTURAS  1  198.293,33
 ESQUADRIAS METÁLICAS  1  69.675,90
 VIDROS  1  21.349,13
 REVESTIMENTO DE PAREDE  1  27.055,07
 FORROS  1  89.232,29
 REVESTIMENTO DE PISO  1  95.970,57
 FERRAGENS  1  2.268,79
 ADMINISTRAÇÃO  1  85.921,32
 PINTURA  1  289.708,21
 DIVERSOS  1  102.311,66

TOTAL: 1.614.760,79
        

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

SERVIÇO / DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR
RELEVÂNCIA (100%)

SUBESTAÇÃO KVA 150,00 150,00

SERVIÇO / DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR
RELEVÂNCIA (50%)

COBERTURA CERÂMICA m² 1.472,00 736,00
PISO DE GRANITINA m² 501,01 250,51

 

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO, foram elaboradas planilhas orçamentárias es�madas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram u�lizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação. Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes à saúde e segurança no
trabalho, sujeitará a adimplida às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
cons�tucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando es�puladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual
não se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

 

7.1. A recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injus�ficado na execução do objeto da licitação, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas, o contratado
estará sujeito à aplicação de multa de mora, obedecendo os seguintes limites máximos:

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma �sico de obras não cumprido;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
�sico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

 

7.2.1 A multa a que se refere este ar�go não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções
previstas nesta Lei e no edital de licitação.

 

7.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
Secretaria de Estado de Educação;

7.4. Os valores das multas de mora poderão ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educação em relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório;

7.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, mo�vadamente e por conveniência administra�va, mediante ato do
Secretário de Estado de Educação devidamente jus�ficado;
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7.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a depender da gravidade do ato pra�cado, a Administração poderá optar pela
aplicação da pena de Advertência, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

7.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;

7.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo
ar�go, facultada a defesa prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

7.9. A sanção estabelecida no inciso IV do ar�go 87 da Lei nº 8.666/93 é de competência exclusiva do Secretário de Estado de Educação,
facultada a defesa do interessado no respec�vo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação;

7.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado á licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

 

8.  DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 

8.1. A garan�a dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento defini�vo dos serviços. A garan�a deverá cobrir todos os
serviços que comprovarem defeitos ou problemas causados pela má execução dos mesmos;

8.2. Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garan�a da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias
consecu�vos. Neste caso não acarretará ônus para a Contratante.

8.4. Todos os serviços devem estar em conformidade com a polí�ca de garan�a do mesmo, não sendo permi�da a integração de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garan�a ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor quando solicitada;

 

9.  DO PRAZO DE ENTREGA

 

9.1. O contrato vigerá pelo prazo necessário à execução do objeto, vinculado ao Cronograma Físico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Serviço, sendo que a paralisação formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execução, bem como o prazo de vigência
contratual, que voltará a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a proposta apresentada ou com os parâmetros definidos
neste instrumento, não acarretará a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparação no prazo estabelecido, sem
qualquer ônus para SEDUC.

 

10.  DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. Concluída a obra, a contratada cien�ficará a contratante por meio de no�ficação entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitação da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.º 8.666/93, e será
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisório

a) Em até 15 (quinze) dias consecu�vos após o recebimento da no�ficação mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução
contratual, o gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento provisório.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará
relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

d) Caberá à contratada, uma vez no�ficada, sanar as irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados
à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias.

e) O “Termo de Recebimento Provisório” deverá conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Públicas:
Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, do Tribunal de Contas da União, ao final da construção da obra em
questão, a SEDUC (por meio da Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras) deverá receber do CONTRATADO a documentação que retrate fielmente
o que foi construído. Essa documentação é conhecida como as built – que significa “como construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram u�lizados nessa execução. Ou seja, o contratado deverá entregar o as built da obra, a
fim de subsidiar futuras intervenções a �tulo de manutenção ou reformas. Os arquivos deverão ser entregues editáveis/originais (extensões: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e não editáveis (extensões: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsáveis.

10.2.2. Do Recebimento Defini�vo

a) Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Defini�vo” a ser estabelecida pela SEDUC será encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e efetuar o recebimento defini�vo em até 90 (noventa) dias corridos após o
recebimento provisório da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissão receberá a obra defini�vamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Defini�vo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará
relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:

b) No�ficar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na no�ficação, ao término do qual se deve
proceder à nova vistoria;

10.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.
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11.  DA FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

 

11.1. Fiscalização e Recomendações Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos ar�gos nº 51 a 54, Seção III, Capítulo VIII, da Lei Estadual nº 17.928/2012, a fiscalização e gerenciamento
do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as
ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais
deverão ser atendidas de imediato, salvo mo�vo de força maior.

11.1.3. A par�r do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro.
O Diário de Obra é des�nado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas
diariamente.

a) São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou re�rados no canteiro, a
movimentação ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

b) as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

c) A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

11.1.4. Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por
emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retenção de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A iden�ficação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá ser averiguada no Projeto Básico item 6. Caso a empresa
comprove possuir bene�cios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura
emi�da pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratação parcial do objeto licitado cons�tui decisão administra�va e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela
natureza e as caracterís�cas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente jus�ficado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalização, poderá a CONTRATADA, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execução dos serviços subcontratados. O licitante deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os serviços passíveis de subcontratação são:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metálica;

c) Estrutura Lajes (Pré – Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gás:

f) SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metálicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre
saúde e segurança no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual nº 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93, o critério a ser
u�lizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverá ser a data da apresentação do orçamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orçamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vários meses entre a data base de es�ma�va de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, u�lizando os índices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU e exposto no Acórdão nº 1977/2013 TCU,  esta Obra, objeto da
licitação, não se enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quan�ficação com precisão
dos serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL.

 

11.2. Obrigações do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela CONTRATADA, caso não es�verem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da
CONTRATADA, até a completa regularização;

11.2.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a
entrega dos serviços.

 

11.3.  Obrigações da Contratada

11.3.1. A fiscalização exercida pela SEDUC não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alterações);

11.3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: Cópia auten�cada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

11.3.3. Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

a) Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido
recolhimento perante os respec�vos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
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sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da
Superintendência de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diário de Obras;

c) Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratação em regime de execução empreitada por preço global, não há possibilidade de formalização de termo
adi�vo visando eventuais acréscimos de serviço, salvo nos casos excepcionais e devidamente jus�ficados, oriundos de alterações qualita�vas, que não
configurem falha do órgão gestor na elaboração do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviços serão realizados, nos
termos do § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e nos limites fixados no §2º do referido ar�go.

11.3.5. A contratação de empresas pela SEDUC para serviços de REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES deverá observar os requisitos
con�dos na Instrução Norma�va n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constarão, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatórios e, quando for o caso, de
todos os �pos de documentos contratuais. É obrigação do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC a
exigência de:

 

I - Cópia atualizada do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Cópias atualizadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irão trabalhar nas
dependências da edificação jurisdicionada à SEDUC;

III - Cópia atualizada do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20
trabalhadores na obra;

IV - Cópia atualizada do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Cópia das Ordens de Serviço Individual e Específica (elétrica, trabalho em altura e espaço confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à SEDUC;

VI - Cópias dos comprovantes (cer�ficados ou outros) da realização dos treinamentos de segurança em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem a�vidades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Básico), máquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI fornecidos aos empregados que irão trabalhar da
edificação jurisdicionada à SEDUC;

 

§ 1º Os documentos aos quais se referem os incisos deste ar�go devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(à) Fiscal da Obra ou
ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante), que os encaminhará imediatamente ao:

a) SESMT Público (Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público), onde houver (Goiânia, Anápolis, Jataí e Quirinópolis), para
validação em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde não houver SESMT, os documentos deverão ser fornecidos ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela
edificação jurisdicionada à SEDUC, para regularização e fiscalização em atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras do MTE – Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As cópias dos documentos de segurança e saúde no trabalho deverão permanecer na obra à disposição da fiscalização.

 

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5º da Instrução Norma�va 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-á
com os seguintes itens, conforme as exigências legais:

I - Formar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinações da NR-5 da Portaria
3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) específicos aos riscos em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservação e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatório por parte dos empregados em
áreas/ a�vidades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrência de qualquer acidente com seus empregados nas dependências ou a
serviço da edificação jurisdicionada à SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de iden�ficação de riscos, após o início do contrato, para os quais os trabalhadores ainda não foram
treinados, antes do início da execução das respec�vas a�vidades, quanto aos riscos inerentes à função e quanto às medidas de controle existentes, em
atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas PPRA e PCMSO para as a�vidades / serviços
contratados;

VII - Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/ a�vidades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável) máquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. É de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela
edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante), cópias dos documentos mencionados neste Projeto Básico, em conformidade com a Instrução Norma�va n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do início das a�vidades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante) poderá, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou da legislação referente à saúde e segurança no trabalho, implicará
na aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo por omissão quanto à falta por não cumprir com
as exigências de Segurança e Saúde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoção das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com a Superintendência de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 – Setor Leste Vila Nova – CEP: 74.643-030 – Goiânia –
Goiás.
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Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentárias, cronograma �sico-financeiro e memorial descri�vo estão disponíveis no
site: www.educacao.go.gov.br 

 

 

Jéssica Alves Bueno Sousa

Gerente de Projetos e Infraestrutura

Engenheira Civil – CREA nº 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. nº 7.587

 

 

Rodolfo de Oliveira Afonso 

Superintendente de Infraestrutura
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Sequencia: 1746       Portaria/Ano: 3847/2020       Objeto: (P.D.D.E. - GOIÁS) - AÇÃO 17.       Processo: 202000006055628
Todos Lançamentos da REX - Somente BANCO DO BRASIL

Data/hora impressão: 27/11/2020 16:19:35 Página 1 

CRECE/MUNICÍPIO/UEX/ESCOLA Valor Dados Bancários
Custeio Capital Total Bco Agência Conta

SUBSECRETARIA : CRE-ÁGUAS LINDAS
MUNICÍPIO : ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
CGC: 04631753000156 UEX : CONSELHO ESCOLAR DA ESC EST MACHADO DE ASSIS
1 - 52086046 COL EST MACHADO DE ASSIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2911-4 25645-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : MIMOSO DE GOIÁS
CGC: 00671609000192 UEX : CONSELHO ESCOLAR TIRADENTES
2 - 52049183 COL EST TIRADENTES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2376-0 10106-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : PADRE BERNARDO
CGC: 00693368000182 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSÉ MONTEIRO LIMA
3 - 52049434 COL EST PR JOSÉ MONTEIRO LIMA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2376-0 10107-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 990.000,00 990.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-ANÁPOLIS
MUNICÍPIO : ABADIÂNIA
CGC: 00685551000136 UEX : CONSELHO ESCOLAR ANDRÉ GAUDIÉ FLEURY CURADO
4 - 52043487 ESC EST ANDRÉ GAUDIE F CURADO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434364-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00701449000187 UEX : CONSELHO ESCOLAR OSORIO RODRIGUES CAMARGO
5 - 52043223 COL EST OSORIO R CAMARGO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434401-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

MUNICÍPIO : ANÁPOLIS
CGC: 00674965000160 UEX : CONSELHO ESCOLAR CARLOS DE PINA
6 - 52020398 COL EST CARLOS DE PINA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 0434271-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00678873000158 UEX : CONSELHO ESCOLAR FREI JOÃO BATISTA
7 - 52020541 COL EST POL FREI JOÃO BATISTA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434276-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00678874000100 UEX : CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ROTARY DONANA
8 - 52021068 COL EST ROTARY DONANA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434277-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00688966000163 UEX : CONSELHO ESCOLAR WALDEMAR DE PAULA CAVALCANTI
9 - 52021092 COL EST W DE PAULA CAVALCANTI 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434287-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00689574000119 UEX : CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR FAUSTINO
10 - 52020460 COL EST PROFESSOR FAUSTINO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434292-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00699613000169 UEX : CONSELHO ESCOLAR JAD SALOMÃO
11 - 52020959 COL EST JAD SALOMÃO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434303-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00718690000119 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
12 - 52020991 COL EST MARIA APARECIDA ALVES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434319-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00  

 



Data/hora impressão: 27/11/2020 16:19:35 Página 2 

CRECE/MUNICÍPIO/UEX/ESCOLA Valor Dados Bancários
Custeio Capital Total Bco Agência Conta

MUNICÍPIO : COCALZINHO DE GOIÁS
CGC: 00707401000186 UEX : CONSELHO ESCOLAR BERNARDO ELLIS
13 - 52044602 ESC EST SEN J ERMÍRIO MORAES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2010-9 8409-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : GOIANÁPOLIS
CGC: 00701444000154 UEX : CONSELHO ESCOLAR DR JOÃO BATISTA MACHADO
14 - 52032841 COL EST JOSÉ RESIO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434307-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 01106008000108 UEX : CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR MARISVALDO CAVALCANTE DE ALMEIDA
15 - 52068994 CEPMG- BENEDITA B DE ANDRADE 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0324-7 434321-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

MUNICÍPIO : PETROLINA DE GOIÁS
CGC: 00683650000189 UEX : CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA
16 - 52025772 COL EST SANTA TEREZINHA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2439-2 8043-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : PIRENÓPOLIS
CGC: 00695408000125 UEX : CONSELHO ESCOLAR SANTO AGOSTINHO
17 - 52049892 ESC EST SANTO AGOSTINHO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1114-2 10952-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00706231000115 UEX : CONSELHO ESCOLAR SENHOR DO BONFIM
18 - 52049884 COL EST SENHOR DO BONFIM 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1114-2 10959-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-APARECIDA
MUNICÍPIO : APARECIDA DE GOIÂNIA
CGC: 00661814000177 UEX : CONSELHO ESCOLAR UNIDOS VENCEREMOS
19 - 52031136 ESC EST SIMINO R DE SIQUEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 26036-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00663774000100 UEX : CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANGÉLICA
20 - 52030881 COL EST IRMÃ ANGELICA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 26059-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00663962000120 UEX : CAIXA ESCOLAR GASPAR DOS REIS
21 - 52031888 COL EST PRES A COSTA E SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 26063-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 06273696000106 UEX : CONSELHO ESCOLAR RUI BARBOSA
22 - 52031080 COL EST RUI BARBOSA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 32007-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 06977606000168 UEX : CONSELHO ESCOLAR MACHADO DE ASSIS
23 - 52030628 COL EST MACHADO DE ASSIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 32017-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 07032373000193 UEX : CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERVASIO SANTANA DOURADO
24 - 52031900 COL EST PROF GERVÁSIO DOURADO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3421-5 27069-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 07237445000139 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARSOMILTO ALVES DE OLIVEIRA
25 - 52030962 COL EST MARSOMILTO A OLIVEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 39925-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 07257536000136 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM RICARDO TEIXEIRA
26 - 52031764 COL EST JOAQUIM R TEIXEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 32008-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 07270336000113 UEX : CONSELHO ESCOLAR FLOR DO IPE
27 - 52077942 COL EST JOSÉ BONIFACIO SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 32010-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
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CGC: 07303404000101 UEX : CONSELHO ESCOLAR DA FARTURA
28 - 52031837 COL EST JACI ABERCIO VIANA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 32724-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 08325898000180 UEX : CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERALDO RIBEIRO DA SILVA
29 - 52031896 COL EST PROF GERALDO R D SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 37344-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 09722591000185 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARIETA TELLES MACHADO
30 - 52031527 ESC EST MARIETA TELLES MACHADO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 48854-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 10188863000198 UEX : CONSELHO ESCOLAR MANE VENTURA
31 - 52030920 COL EST MANÉ VENTURA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1452-4 47159-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 4.290.000,00 4.290.000,00  

MUNICÍPIO : CALDAZINHA
CGC: 08077212000189 UEX : CONSELHO ESCOLAR MIGUEL MESTRE
32 - 52032710 COL EST HORÁCIA LOBO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 4679-5 6922-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-CAMPOS BELOS
MUNICÍPIO : CAMPOS BELOS
CGC: 00680955000137 UEX : CONSELHO ESCOLAR FELISMINA CARDOSO BATISTA
33 - 52012620 COL EST FELISMINA C BATISTA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2400-7 8507-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : MONTE ALEGRE DE GOIÁS
CGC: 00680950000104 UEX : CONSELHO ESCOLAR LUCIA CAETANO DOS SANTOS
34 - 52013570 COL EST ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2400-7 8519-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-CATALÃO
MUNICÍPIO : CATALÃO
CGC: 00668817000132 UEX : CONSELHO ESCOLAR SÃO JOÃO
35 - 52064816 COL EST DONA IAYÁ 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0311-5 21799-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00688383000132 UEX : CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARILDA ANTONIA DE JESUS LOPES
36 - 52064956 COL EST DRº DAVID PERSICANO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0311-5 21804-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00693417000187 UEX : CONSELHO ESCOLAR SANTA TEREZINHA
37 - 52064794 COL EST ANICE CECILIO PEDREIRO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0311-5 21810-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 990.000,00 990.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 990.000,00 990.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-CERES
MUNICÍPIO : RIALMA
CGC: 00663796000162 UEX : CONSELHO ESCOLAR RUI BARBOSA
38 - 52018920 COL EST POL RUI BARBOSA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0458-8 11519-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : RIANÁPOLIS
CGC: 00666314000128 UEX : CONSELHO ESCOLAR CÔNEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA
39 - 52019101 ESC EST CON JOSÉ T DA F SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0458-8 11543-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-FORMOSA
MUNICÍPIO : FORMOSA
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CGC: 00686828000145 UEX : CONSELHO ESCOLAR AMERICANO DO BRASIL
40 - 52046192 COL EST AMERICANO DO BRASIL 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0377-8 17498-X
Unidade Escolar de Tempo Integral 0,00 0,00 0,00  

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00686829000190 UEX : CONSELHO ESCOLAR MAÇOM ÂNGELO CHAVES
41 - 52046311 ESC EST MAÇOM ANGELO CHAVES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0377-8 17499-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-GOIANÉSIA
MUNICÍPIO : GOIANÉSIA
CGC: 00661905000102 UEX : CONSELHO ESCOLAR PADRE ASTERIO PASCHOAL
42 - 52015971 ESC EST PE ASTÉRIO PASCOAL 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0668-8 13365-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00663983000146 UEX : CONSELHO ESCOLAR PRESIDENTE KENNEDY
43 - 52016021 ESC EST PRES KENNEDY 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0668-8 13371-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

MUNICÍPIO : JARAGUÁ
CGC: 00665965000101 UEX : CONSELHO ESCOLAR SAO JOSE
44 - 52024741 COL EST SÃO JOSÉ 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0642-4 10449-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00688320000186 UEX : CONSELHO ESCOLAR MANOEL RIBEIRO DE FREITAS MACHADO
45 - 52024733 ESC EST MANOEL R F MACHADO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0642-4 10455-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-GOIÂNIA
MUNICÍPIO : GOIÂNIA
CGC: 00624456000122 UEX : CONSELHO ESCOLAR VILA BOA
46 - 52033520 COL EST JARDIM VILA BOA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3888-1 8293-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00629392000152 UEX : CONSELHO ESCOLAR IRMÃ GABRIELA
47 - 52033465 COL EST IRMÃ GABRIELA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0752-8 24496-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00637073000199 UEX : CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE PROF. GOIANY PRATES
48 - 52035395 COL EST POL PROF GOIANY PRATES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3486-X 20831-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00648810000159 UEX : CONSELHO ESCOLAR ESPERANÇA
49 - 52033511 COL EST ROBINHO M DE AZEVEDO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3288-3 19510-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00659620000137 UEX : CONSELHO ESCOLAR SOLIDARIEDADE
50 - 52035506 COL EST COLEMAR NATAL E SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3659-5 21062-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00659668000145 UEX : CONSELHO ESCOLAR SANTA BERNADETE
51 - 52035603 COL EST SANTA BERNADETE 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3888-1 8300-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00665978000172 UEX : CONSELHO ESCOLAR PEDRO DIVINO
52 - 52033490 COL EST JARDIM BAL MEIA PONTE 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3288-3 19513-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00673164000180 UEX : CONSELHO ESCOLAR DA ESC. EST. GRACINDA DE LOURDES
53 - 52069931 ESC EST GRACINDA DE LOURDES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3288-3 19515-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00675591000105 UEX : CONSELHO ESCOLAR CRIANÇA FELIZ
54 - 52035042 COL EST EDMUNDO ROCHA-V CRUZ 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0752-8 24508-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00681382000166 UEX : CONSELHO ESCOLAR MENINO JESUS
55 - 52035247 COL EST MENINO JESUS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3486-X 20841-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
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CGC: 00712531000107 UEX : CAIXA ESCOLAR ALBERT SABIN
56 - 52034798 COL EST ALBERT SABIN 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3288-3 19522-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00714815000132 UEX : CONSELHO ESCOLAR PARQUE DOS BURITIS
57 - 52035352 COL EST PARQUE DOS BURITIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0752-8 24516-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 05498451000114 UEX : CONSELHO ESCOLAR AÇÃO E CRESCIMENTO
58 - 52089614 COL EST DEP JOSÉ LUCIANO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3888-1 8316-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 05934119000155 UEX : CONSELHO ESCOLAR VITORIA
59 - 52089363 COL EST VIDA NOVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3288-3 19531-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 4.620.000,00 4.620.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-GOIÁS
MUNICÍPIO : ARAGUAPAZ
CGC: 00667349000181 UEX : CONSELHO ESCOLAR DARIO SAMPAIO DE PAIVA
60 - 52001571 COL EST DÁRIO SAMPAIO DE PAIVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1806-6 10594-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : MOSSÂMEDES
CGC: 00670871000112 UEX : CONSELHO ESCOLAR BARÃO II
61 - 52029425 COL EST BARÃO DE MOSSÂMEDES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3337-5 7845-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : MOZARLÂNDIA
CGC: 00667482000138 UEX : CONSELHO ESCOLAR COSTA E SILVA
62 - 52000648 COL EST COSTA E SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1806-6 10597-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 990.000,00 990.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-INHUMAS
MUNICÍPIO : ARAÇU
CGC: 00671426000177 UEX : CONSELHO ESCOLAR HERMÓGENES COELHO
63 - 52022170 COL EST HERMOGENES COELHO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0496-0 14475-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : INHUMAS
CGC: 00696428000110 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM PEDRO VAZ
64 - 52022889 COL EST JOAQUIM PEDRO VAZ 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0496-0 14486-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : NOVA VENEZA
CGC: 00671397000143 UEX : CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO ALVES
65 - 52025454 COL EST FRANCISCO ALVES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0496-0 14505-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 990.000,00 990.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-IPORÁ
MUNICÍPIO : CAIAPÔNIA
CGC: 00680435000124 UEX : CONSELHO ESCOLAR DO COL EST NOSSA SENHORA DO MONTESSERRAT
66 - 52051897 COL EST N SRª DO MONTESSERRATE 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0546-0 10085-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : JAUPACI
CGC: 00684487000179 UEX : CONSELHO ESCOLAR GETÚLIO VARGAS
67 - 52027783 COL EST GETULIO VARGAS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0632-7 14392-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  
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SUBSECRETARIA : CRE-ITABERAI
MUNICÍPIO : ITAGUARI
CGC: 00667317000186 UEX : CONSELHO ESCOLAR DONA GENOVEVA REZENDE CARNEIRO
68 - 52024040 COL EST Dª GENOVEVA R CARNEIRO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3676-5 7500-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-ITAPACI
MUNICÍPIO : CAMPOS VERDES
CGC: 00665797000146 UEX : CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO ARAUJO FRANCO
69 - 52006638 COL EST EDMUNDO ROCHA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3621-8 8878-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : SANTA TEREZINHA DE GOIÁS
CGC: 00671462000130 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARIA LOPES MARTINS
70 - 52011135 COL EST MARIA LOPES MARTINS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3621-8 8881-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-ITAPURANGA
MUNICÍPIO : ITAPURANGA
CGC: 00667651000130 UEX : CONSELHO ESCOLAR MONSENHOR LINCOLN MONTEIRO BARBOSA
71 - 52017583 CEPMG- DEP JOSÉ AL DE ASSIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0559-2 12045-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-ITUMBIARA
MUNICÍPIO : ITUMBIARA
CGC: 00673015000110 UEX : CONSELHO ESCOLAR SEBASTIÃO XAVIER
72 - 52059626 COL EST SEBASTIÃO XAVIER 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0376-X 26853-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00696449000136 UEX : CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
73 - 52059340 COL EST POL DR MENEZES JUNIOR 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0376-X 26861-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-JATAI
MUNICÍPIO : APORÉ
CGC: 00680476000110 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA
74 - 52051773 COL EST JOSÉ LUDOVICO ALMEIDA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2938-6 6881-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : SERRANÓPOLIS
CGC: 00689376000155 UEX : CONSELHO ESCOLAR EDUCACAO É VIDA
75 - 52055698 COL EST DOM ABEL 0,00 330.000,00 330.000,00 001 4580-2 28819-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-JUSSARA
MUNICÍPIO : FAZENDA NOVA
CGC: 00693971000164 UEX : CONSELHO ESCOLAR ALFREDO NASSER
76 - 52026841 ESC EST PROF ALFREDO NASSER 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2057-5 7729-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : ITAPIRAPUÃ
CGC: 00682157000144 UEX : CONSELHO ESCOLAR ILIDIA MARIA PERILLO CAIADO
77 - 52003442 COL EST ILIDIA MARIA P CAIADO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2174-1 7307-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-LUZIÂNIA
MUNICÍPIO : LUZIÂNIA

 



Data/hora impressão: 27/11/2020 16:19:35 Página 7 

CRECE/MUNICÍPIO/UEX/ESCOLA Valor Dados Bancários
Custeio Capital Total Bco Agência Conta

CGC: 00668745000123 UEX : CONSELHO ESCOLAR PARQUE ALVORADA
78 - 52047504 COL EST PE DÁRIO DE ROMEDIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0941-5 26048-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00668754000114 UEX : CONSELHO ESCOLAR CÔNEGO RAMIRO
79 - 52047458 COL EST CONEGO RAMIRO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0941-5 26050-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00693380000197 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSÉ CARNEIRO FILHO
80 - 52047539 COL EST PROF JOSÉ C FILHO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0941-5 26056-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 03029184000100 UEX : CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO
81 - 52076822 COL EST FRANCISCO M DE ARAUJO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0941-5 26065-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-MINAÇU
MUNICÍPIO : MINAÇU
CGC: 00671967000103 UEX : CAIXA ESCOLAR SANTO ANTÔNIO DE CANA BRAVA
82 - 52008312 COL EST SANTO A DE CANA BRAVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1309-9 5173-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-MINEIROS
MUNICÍPIO : MINEIROS
CGC: 00665807000143 UEX : CONSELHO ESCOLAR DONA TONICA
83 - 52053466 COL EST DONA TONICA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0659-9 17137-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-MORRINHOS
MUNICÍPIO : CALDAS NOVAS
CGC: 00668646000141 UEX : CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO ESTADUAL DOM PEDRO II
84 - 52058492 COL EST DOM PEDRO II 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1705-1 24007-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : EDEALINA
CGC: 00663887000106 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES VASCONCELOS MARTINS
85 - 52056260 COL EST OLIMPIO SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 1308-0 9256-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-NOVO GAMA
MUNICÍPIO : NOVO GAMA
CGC: 00693370000151 UEX : CONSELHO ESCOLAR CAIC NOVO GAMA
86 - 52047172 CAIC NOVO GAMA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0941-5 26119-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00756177000112 UEX : CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL NOVO GAMA
87 - 52047202 COL EST NOVO GAMA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3411-8 14774-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 660.000,00 660.000,00  

MUNICÍPIO : VALPARAÍSO DE GOIÁS
CGC: 00672981000113 UEX : CONSELHO ESCOLAR CASTRO ALVES
88 - 52047300 CE DES DILERMANDO MEIRELES 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3411-8 14757-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 990.000,00 990.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-PALMEIRAS
MUNICÍPIO : JANDAIA
CGC: 00653804000190 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSÉ DE FARIAS CAMPOS SOBRINHO
89 - 52056635 COL EST JOSÉ DE F C SOBRINHO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2204-7 6825-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  
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MUNICÍPIO : PALMEIRAS DE GOIÁS
CGC: 00673169000102 UEX : CONSELHO ESCOLAR LOURIVAL BUENO DE OLIVEIRA
90 - 52056791 ESC EST LOURIVAL B DE OLIVEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0515-0 10973-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-PIRACANJUBA
MUNICÍPIO : BELA VISTA DE GOIÁS
CGC: 00659598000125 UEX : CONSELHO ESCOLAR DINA LEMES DO NASCIMENTO
91 - 52032221 COL.EST.D. HORMEZINDA CARNEIRO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2852-5 13434-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : CRISTIANÓPOLIS
CGC: 00671410000164 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREIRA FAUSTINO
92 - 52061736 COL EST JOSÉ PEREIRA FAUSTINO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0463-4 15968-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-PIRANHAS
MUNICÍPIO : ARAGARÇAS
CGC: 00693964000162 UEX : CONSELHO ESCOLAR MELQUIADES VICTOR DE OLIVEIRA
93 - 52004643 COL EST M VICTOR DE OLIVEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 7140-4 24031-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : BOM JARDIM DE GOIÁS
CGC: 00671879000101 UEX : CONSELHO ESCOLAR ANA RITA DE FARIA
94 - 52005100 COL EST ANA RITA DE FARIA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3019-8 7483-7

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-PIRES DO RIO
MUNICÍPIO : PIRES DO RIO
CGC: 00708349000182 UEX : CONSELHO ESCOLA DR. FRANCISCO ACCIOLI
95 - 52062619 COL EST DRº FRANCISCO ACCIOLI 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0463-4 15961-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : URUTAÍ
CGC: 00680197000157 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARIA CELESTE DA CONCEIÇÃO
96 - 52063917 COL. EST. DR. VASCO DOS REIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0463-4 15970-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-PLANALTINA
MUNICÍPIO : SÃO JOÃO D ALIANÇA
CGC: 00708857000160 UEX : CONSELHO ESCOLAR FREDERICO BERNARDES RABELO
97 - 52014088 COL EST FREDERICO B RABELO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0377-8 17532-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-PORANGATU
MUNICÍPIO : MUTUNÓPOLIS
CGC: 00694310000153 UEX : CONSELHO ESCOLAR COL EST JOÃO T DE OLIVEIRA
98 - 52008487 COL EST JOÃO TEODORO OLIVEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0513-4 14329-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : PORANGATU
CGC: 00669974000162 UEX : CONSELHO ESCOLAR PRESIDENTE KENNEDY
99 - 52010350 COL EST PRES KENNEDY 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0513-4 14312-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  
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SUBSECRETARIA : CRE-POSSE
MUNICÍPIO : NOVA ROMA
CGC: 00660450000100 UEX : CONSELHO ESCOLAR WOLNEY DA CRUZ SAMPAIO
100 - 52013880 COL EST M H A CASTELO BRANCO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0606-8 11610-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : SÃO DOMINGOS
CGC: 00658793000130 UEX : CONSELHO ESCOLAR CIDADANIA EM AÇÃO
101 - 52042367 ESC EST JOÃO REGIS VALENTE 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0979-2 8236-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-QUIRINÓPOLIS
MUNICÍPIO : QUIRINÓPOLIS
CGC: 30572023000131 UEX : CONSELHO ESCOLAR FREDERICO GONZAGA JAIME
102 - 52103072 CE FREDERICO G JAIME 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0526-6 39047-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : SÃO SIMÃO
CGC: 00671137000178 UEX : CONSELHO ESCOLAR PRESIDENTE COSTA E SILVA
103 - 52068404 COL EST PRES COSTA E SILVA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3641-2 8869-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-RIO VERDE
MUNICÍPIO : CASTELÂNDIA
CGC: 00671116000152 UEX : CONSELHO ESCOLAR DOM MIGUEL PEDRO MUNDO
104 - 52052281 COL EST D ELBA FERREIRA GARCIA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3743-5 9892-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : RIO VERDE
CGC: 00657524000150 UEX : CONSELHO ESCOLAR C.E. JOÃO VELLOSO DO CARMO
105 - 52054195 COL EST JOÃO VELLOSO DO CARMO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0221-6 37074-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-RUBIATABA
MUNICÍPIO : NOVA AMÉRICA
CGC: 00685618000132 UEX : CONSELHO ESCOLAR BELMIDES MARIA DE JESUS
106 - 52018318 COL EST ALVAMIR FARIA ANJOS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0780-3 11424-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-SANTA HELENA
MUNICÍPIO : SANTA HELENA DE GOIÁS
CGC: 00671175000120 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSE SERAFIM AZEVEDO
107 - 52055280 ESC EST JOSÉ SERAFIM AZEVEDO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0690-4 14887-3

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-SÃO L. M. BELOS
MUNICÍPIO : CÓRREGO DO OURO
CGC: 00651545000168 UEX : CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL BRASIL
108 - 52026701 COL EST BRASIL 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3337-5 7848-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : MOIPORÁ
CGC: 00671886000103 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOSÉ MARCELINO
109 - 52027899 COL EST JOSÉ MARCELINO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0530-4 11766-8

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 660.000,00 660.000,00  
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SUBSECRETARIA : CRE-SÃO M. ARAGUAIA
MUNICÍPIO : MUNDO NOVO
CGC: 00683430000155 UEX : CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO DE ASSIS COELHO LOPES
110 - 52000842 COL EST OTAVIANO SANTOS CALDAS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0757-9 9927-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-SILVÂNIA
MUNICÍPIO : SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO
CGC: 00701446000143 UEX : CONSELHO ESCOLAR EDUCANDO PARA A VIDA
111 - 52063070 COL EST ADONIAS LEMES DO PRADO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3622-6 8385-2

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-TRINDADE
MUNICÍPIO : ANICUNS
CGC: 00668866000175 UEX : CONSELHO ESCOLAR MACHADO DE ASSIS
112 - 52028488 COL EST MACHADO DE ASSIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0557-6 12529-6

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : CAMPESTRE DE GOIÁS
CGC: 00688178000177 UEX : CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
113 - 52056040 ESC EST NSA SENHORA DAS GRAÇAS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2738-3 14685-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : GUAPÓ
CGC: 00683630000108 UEX : CONSELHO ESCOLAR DA EE DEP JOSÉ DE ASSIS
114 - 52038530 COL EST DEPUTADO JOSÉ DE ASSIS 0,00 330.000,00 330.000,00 001 3888-1 8361-5

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

MUNICÍPIO : SANTA BÁRBARA DE GOIÁS
CGC: 00668836000169 UEX : CONSELHO ESCOLAR MARIA CARNEIRO PINTO
115 - 52029875 COL EST MARIA CARNEIRO PINTO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 2738-3 14695-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-URUAÇU
MUNICÍPIO : URUAÇU
CGC: 00658775000159 UEX : CONSELHO ESCOLAR JOANA DARC
116 - 52011909 COL EST JOANA D ARC 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0529-0 16514-X

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00662489000167 UEX : CONSELHO ESCOLAR DE VILA DOURADA
117 - 52011933 ESC EST DE VILA DOURADA 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0529-0 00016523-9

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
CGC: 00664645000129 UEX : CAIXA ESCOLAR ELIAS ALBERTO DA SILVA
118 - 52011828 COL EST BERNARDO SAYÃO 0,00 330.000,00 330.000,00 001 0529-0 16527-1

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 990.000,00 990.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 990.000,00 990.000,00  

 
TOTAL BANCO DO BRASIL 0,00 38.940.000,00 38.940.000,00  

Anexo da Portaria ___________\_______
Goiânia, ______ de _____________________________ de 2020

___________________________
Andros Roberto Barbosa

Superintendente de Planejamento e Finanças
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SUBSECRETARIA : CRE-GOIÂNIA
MUNICÍPIO : GOIÂNIA
CGC: 26346292000102 UEX : INSTITUTO DE EDUCAÇÃO EM ARTES
1 - 52102394 INSTITUTO GUSTAV RITTER 0,00 330.000,00 330.000,00 104 0013 3254-4

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

SUBSECRETARIA : CRE-GOIATUBA
MUNICÍPIO : GOIATUBA
CGC: 25116309000172 UEX : CONSELHO ESCOLAR PROF. JOSÉ WALDECI LUCATTI
2 - 52101169 ESC EST Mª LOURDES E TEIXEIRA 0,00 330.000,00 330.000,00 104 0953 1452-0

SUB-TOTAL UEX 0,00 330.000,00 330.000,00  
SUB-TOTAL MUNICÍPIO 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
SUB-TOTAL SUBSECRETARIA 0,00 330.000,00 330.000,00  

 
TOTAL OUTROS BANCOS 0,00 660.000,00 660.000,00  

 
TOTAL GERAL Portaria: 3847/2020 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00  

Anexo da Portaria ___________\_______
Goiânia, ______ de _____________________________ de 2020

___________________________
Andros Roberto Barbosa

Superintendente de Planejamento e Finanças
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SRE/NTE/CEP Valor Dados Bancários
Custeio Capital Total Banco Agência Conta

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
1 - 17.717.073/0001-00 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO DE ÁGUAS LINDAS  0,00 206.984,82 206.984,82 001  4590-X 20336-X 

SUB-TOTAL UEX 0,00 206.984,82 206.984,82  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 1 - APARECIDA DE GOIÂNIA
2 - 06.062.762/0001-07 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REG. EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE DE APARECIDA  0,00 1.403.258,55 1.403.258,55 001  1452-4 24951-3 

SUB-TOTAL UEX 0,00 1.403.258,55 1.403.258,55  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 2 - CATALÃO
3 - 05.924.355/0001-90 - CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE
EDUCACAO DE CATALAO  0,00 84.624,96 84.624,96 001  0311-5 19689-4 

SUB-TOTAL UEX 0,00 84.624,96 84.624,96  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 2 - TRINDADE
4 - 05.919.748/0001-06 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE TRI 0,00 1.025.856,42 1.025.856,42 001  2738-3 37340-0 

SUB-TOTAL UEX 0,00 1.025.856,42 1.025.856,42  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 3 - PALMEIRAS
5 - 28.812.245/0001-32 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE PAL 0,00 580.082,57 580.082,57 001  0515-0 34945-3 

SUB-TOTAL UEX 0,00 580.082,57 580.082,57  
 

TOTAL BANCO DO BRASIL 0,00 3.300.807,32 3.300.807,32  

Anexo da Portaria ___________\_______
Goiânia, ______ de _____________________________ de 2021

___________________________
Andros Roberto Barbosa

Superintendente de Planejamento e Finanças
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SRE/NTE/CEP Valor Dados Bancários
Custeio Capital Total Banco Agência Conta

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS
1 - 05.891.399/0001-61 - CONSELHO DA COORD. REG. DE EDUCAÇÃO
CULTURA E ESPORTE DE ANAPOLIS  0,00 3.436.749,15 3.436.749,15 104  2289 00300031667-

1 
SUB-TOTAL UEX 0,00 3.436.749,15 3.436.749,15  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 1 - GOIÂNIA
2 - 05.919.321/0001-08 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE GO  0,00 4.321.163,89 4.321.163,89 104  1092 003300006-0 

SUB-TOTAL UEX 0,00 4.321.163,89 4.321.163,89  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 2 - MORRINHOS
3 - 29.446.787/0001-00 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUC.
CULTURA E ESP. DE MORRINHOS  0,00 48.492,18 48.492,18 104  0611 3286-3 

SUB-TOTAL UEX 0,00 48.492,18 48.492,18  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 2 - NOVO GAMA
4 - 29.513.601/0001-80 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DE NOVO 0,00 763.444,10 763.444,10 104  3189 3620-1 

SUB-TOTAL UEX 0,00 763.444,10 763.444,10  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 2 - RIO VERDE
5 - 05.997.479/0001-04 - CONS. SUBSECRETARIA REG. DE EDUCAÇAO DE RIO
VERDE  0,00 724.685,95 724.685,95 341  4374 14225-7 

SUB-TOTAL UEX 0,00 724.685,95 724.685,95  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 3 - IPORÁ
6 - 05.895.291/0001-47 - CONSELHO DA COORDENAÇÃO REG. DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE DE IPORÁ  0,00 1.027.471,52 1.027.471,52 104  1338 31649-6 

SUB-TOTAL UEX 0,00 1.027.471,52 1.027.471,52  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PORTE 3 - JUSSARA
7 - 05.854.404/0001-66 - CONS. DA COORDENAÇÃO REG. DE EDUCAÇAO, DE
JUSSARA  0,00 378.159,01 378.159,01 104  1240 030985-3 

SUB-TOTAL UEX 0,00 378.159,01 378.159,01  
 

TOTAL OUTROS BANCOS 0,00 10.700.165,80 10.700.165,80  
 

TOTAL GERAL Portaria: 4944/2021 0,00 14.000.973,12 14.000.973,12  

Anexo da Portaria ___________\_______
Goiânia, ______ de _____________________________ de 2021

___________________________
Andros Roberto Barbosa

Superintendente de Planejamento e Finanças
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Portaria 1313/2021 - SEDUC

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que o
cargo lhe confere e nos termos da Lei Estadual 13.666 de 27 de julho de 2000, alterada pelas Leis 14.306
de 12 de novembro de 2002.

I - PRORROGAR, para 31 de dezembro de 2021, o prazo de aplicação dos recursos
financeiros creditados na conta das Unidades Executoras da REX 1746, conforme Portaria nº
3847/2020 000016862375, cujas  despesas referem-se a  Melhoria da Infraestrutura nas Unidades
Escolares  desta Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/GO - (P.D.D.E. - GOIÁS) - AÇÃO 17 - Processo
Principal 202000006055628.  

II - ESCLARECER, que a  Prorrogação se faz necessária, considerando solicitações e
jus�fica�vas,  via documentos anexo Processo nº 202100006022653 O�cio nº
5198/2021  000019599006 CRE Luziânia, Despacho nº 962/2021 000019658581 SPF  e Despacho nº
1607/2021 - SUPINFRA 000019658581. E Documentos anexos Processo nº 202000006055628 Despacho
nº 983/2021 000019662617 SUPINFRA Despacho nº1605/2021 SUPINFRA 000019657853. 

 

CUMPRA-SE.

 

Profª Aparecida de Fá�ma Gavioli Soares Pereira
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 

 

 

GABINETE DA   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, aos 12 dias do mês de abril de
2021.

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES
PEREIRA, Secretário (a) de Estado, em 05/05/2021, às 18:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000019771312 e o código CRC 7D2A3A44.

GERÊNCIA DE PROGRAMAS E RECURSOS 
QUINTA  AVENIDA  - NUMERO 212  Qd. 71 - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74.643-30- GOIÂNIA - GO.

Referência: Processo nº 202000006055628 SEI 000019771312
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 
Portaria n° 4741/2021 - SEDUC

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que o
cargo lhe confere e nos termos da Lei Estadual 13.666 de 27 de julho de 2000, alterada pelas Leis 14.306
de 12 de novembro de 2002, 15.557 de 16/01/2006, Lei 18036 de 07 de junho de 2013.

 

RESOLVE:

 

I - RETIFICAR, o item I da Portaria nº 4699/2021 - GAB/SEDUC 000025643755, Processo
nº 202000006055628, cujas despesas des�nam-se ao atendimento com Reforma  e Ampliação da
infraestrutura  para  Unidades Escolares (120 unidades), conforme  Planilha 000016857028.  Ação 17.

 Onde lê-se: [...] para 31 de outubro  de  2022, o prazo de aplicação dos recursos
financeiros constante na Portaria nº 3847/2021 - SEDUC (000016862375), já prorrogada pela Portaria nº
1313/2021 - SEDUC (000019771312), [...]

Leia-se: [...] para 31 de outubro  de  2022, o prazo de aplicação dos recursos financeiros
constante na Portaria nº 3847/2020 - SEDUC (000016862375), já prorrogada pela Portaria nº 1313/2021
- SEDUC (000019771312), [...]

 

CUMPRA-SE

 

Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, aos 03 dias do mês de novembro de
2021.

 

Profª Aparecida de Fa�ma Gavioli Soares Pereira
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES
PEREIRA, Secretário (a) de Estado, em 06/12/2021, às 13:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000025739138 e o código CRC 977097DE.

GERÊNCIA DE PROGRAMAS E RECURSOS 
Quinta Avenida Nº 212, QUADRA 71 - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030.
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Referência: Processo nº 202000006055628 SEI 000025739138


