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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

M AANKING DO IDER 3019 £

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando

todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e

Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma.
Unidade: Colégio Estadual Desor Hamilton Barros Seduc.
Endereco: Rua Dep. Antdnio Q Barreto — S/N — Centro — CEP: 75.990-000.
Municipio: Palminépolis / Goias.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Palmeiras de Goias.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver no local uma reforma para a melhoria nas instalagdes no que se refere a

conforto térmico e luminico.

1.4. A Obra

A reforma a ser executada nesta unidade escolar possui uma area de 2.392,90m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;



2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalag&es Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras
envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidbes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagGes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) SAcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Demolir telha ceramica do tipo plan;

- Demolir calhas;

- Reforgo na estrutura de madeira - executar viga de madeira de 16x6cm entre as tesouras para travamento das mesmas;
- Instalar telha metalica termoacustica;

- Instalagdo de exautores edlicos;

- Instalar calhas;

- Instalar rufo;

- Executar alvenaria com chapisco e reboco, como platibanda para dar acabamento ao telhado;

4.2 - Demolir muro de alvenaria;

- Retirar portao;

- Instalar grade padrdo Goinfra - modelo GF2 (h=2100cm);

- Instalar portdo padrdo Goinfra - modelo PT6 (300x210cm);



4.3 - Demolir muro de alvenaria;
- Instalar grade padrdo Goinfra - modelo GF2 (h=210cm);
- Instalar portdo padrdo Goinfra - modelo PT6 (100x210cm);

4.4 - Demolir muro de alvenaria;

- Instalar grade padrdo Goinfra - modelo GF2 (h=210cm);

4.5 - Demolir piso cimentado;

- Executar grama esmeralda;

4.6 - Demolir corrimdo;

- Executar corrimdo padrdo Seduc;

4.7 - Executar reboco nas paredes existentes e pintura com barrado;

4.8 - Executar rodapé em argamassa, nos pilares;

4.9 - Executar instalagdes elétricas - ver projeto;

4.10 - Instalar extintor, luminarias de emergéncia e placas de sinalizagdo;

4.11 - Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 205.094,54 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVIGCO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PREGO UNIT (R$) | PREGO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 5.649,33
TRANSPORTES 1 1.951,93
INSTALACOES ELETRICAS 1 17.798,30
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 691,14
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 1.282,05
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 2.658,12
COBERTURAS 1 110.129,95
ESQUADRIAS METALICAS 1 17.978,86
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 5.387,21
REVESTIMENTO DE PISO 1 356,11
ADMINISTRACAO 1 13.330,72
PINTURA 1 22.800,18
DIVERSOS 1 5.080,64
TOTAL: 205.094,54
I I I I I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 588,94 294,47

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DESOR HAMILTON BARROS VELASCO, foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das
composigdes de custos unitarios pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagcSes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no
trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;



7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Ges regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1 — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagado;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢Ges
previstas nesta Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educacdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria
de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang8es aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sang3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagao, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apo6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigBes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das correges necessarias.



e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo
editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) ApOs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatdrio
de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execug¢do do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo I, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por
emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com
o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos
servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade
fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre
saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
or¢camentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.



11.2. Obrigag¢Ges do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execug¢do do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia
de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do
6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da
Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES deverd observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias
da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

11l - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores
na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Salde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em
dreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;



V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

VIl - Providenciar a elabora¢do das documentac¢des exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicard na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura
da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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