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[MODALIDADE  |CONCORRENCIA PUBLICA N° 035/2023

[DATA DE

ABERTURA 23.01.2024

HORARIO 9h

OBJETO Contratacio de empresa Qe engenhgria para demoligﬁo da unﬁdade de. placa e construcio de glvengria no Colégio Estadual Ism?lel Martins Vieira, no mul}igipio de Rio
Verde - GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.

LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

CONTATO 62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N.”  [2022.0000.608.1259

INTERESSADO [Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 035/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo da Secretaria de Educacdo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n? 1459/2023-SEDUC,
de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9:00h do dia 23 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da Secretaria de Educacdo da Estado de Goias, localizada na Quinta
Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentacdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica

pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei
Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma hora e local,
salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBIJETO

1.1 Contratagao de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construgao de alvenaria no Colégio Estadual Ismael Martins Vieira, no municipio de Rio
Verde - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢do.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a

paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.



2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagao ficarad a cargo da Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;

2.2.6 Submeter a aprecia¢do superior as decisoes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publicagdo no
Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagbes técnicas;
d) Planilha orcamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;



ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO 11l - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentac¢do Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatdrio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62)
3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentac¢do requerida neste edital e
ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste
edital.

3.2 A participac¢do na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

3.4.1.1 As empresas em Recuperagao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instdncia judicial competente, que ateste que a interessada estd apta econdémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovagio de acolhimento judicial do Plano de Recuperagio, nos termos do art. 58 da

numero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.
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3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto
ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condigao,
a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cédigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela
elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n® 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacado.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;2.2.

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administracdo Publica, ndo demonstrem situacdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sdcio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de
apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentac3o, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamag¢des ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também
devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certidGes que por lei sdo emitidas
apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os
envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverao apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentac3o e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo
em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -
CONCORRENCIA PUBLICA N2 035/2023”

3.12 A Comissdo de Licitacdo n3do se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste
instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.



3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informacgdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado,
dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo, os termos
deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal
comunicagdo nao terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige
divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas,
nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterag¢do ndo afetar a formula¢do das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteraces no edital, estardo disponiveis no site site.seducacao.go.gov.br (Licitagcdes/Concorréncia
Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 035/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documenta¢do” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e
contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Coépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.
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5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
dos documentos de eleigdao de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal
do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo
Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovacgGes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente
da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a
Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica
Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participa¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista
devera ser de ambas.



5.3.1. Serd admitida a comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certidao positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
gue esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovac¢iao da condigao de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa,
tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da
Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a
regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declara¢do do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal
para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regulariza¢do da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratag¢do, sem prejuizo das sangbes previstas no art. 81 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagado, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de faléncia e
recuperacao judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta)_dias da data da entrega dos envelopes documentacdo e
proposta

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contdbil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido
balanco deverd ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha
transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera
apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacgdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e
apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes
para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC)/ (PC) =1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1



Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou
arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto
Basico.

tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio
licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informag¢des constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico
(CAT) ou as anotacgdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT
em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresenta¢do de documentag¢do comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.
5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.
a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

b) Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

c) Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;



d) Ser firmado por representante legal do contratante;
e) Indicagdo da data de emissdo;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

5.5.3.2 A comprovac¢do do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execucdo de
Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo
sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.5.3.3. Serdo admitidas, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacgdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

5.5.4 Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a
Contratada, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotag¢do de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente,
que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de
atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

5.5.4.2 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a andlise da Comissao de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o
seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagao devera (30) ser feita
(s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao
contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da
licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da
empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢cdes pertinentes ao subitem
5.5.1;



5.5.6 Carta de Apresenta¢dao da Documentagao contendo todas as informacgdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n® 8.666/93,
conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragao de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em
comissdo ou fungdo de confianca que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizacdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78
do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢bes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17,
conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuard consulta ao
CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentacgao, facultado a
Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de
copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de documentos pelos servidores da Geréncia de
Licitacdo, em até 02 (dois)_dias tteis, antes da data marcada para abertura da licita¢do, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagcdo especifica regulamentando a matéria,
deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal
n? 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitacdo que nao fizerem
constar do respectivo envelope de documentacao.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
registrando-se em Ata tal ocorréncia.



5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servicos descritos nos

Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os
envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 035/2023

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bdsico, para contratacdo dos
servicos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em
papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cota¢do de acordo com as
especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma,
devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pdgina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante

com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais,
discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificacdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo ardbico por extenso global, devendo ser liquido,
estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas,

seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a
posi¢cdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdao, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo ¢é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da formula “TRUNCAR”,

conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |




Cdédigo | Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra | T. Servico

100236 | servigo #1 || M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 | UM 98,47 |[ 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 19,
paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

EXCEL, sob pena de desclassificagdo.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente

de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecerd o prego unitdrio e o total serd corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso,
prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagao:

a) Planilha Orgcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e precgo total, BDI, e o
preco total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicao do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatorio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagao.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua
exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria & elaboracio da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.



6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de comunicagao,
e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspec¢do prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utiliza¢cdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informacdo necessdria a elaboracdo
da proposta, tais como: as condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de
acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagcdo e do local onde serdo
executadas as obras e/ou servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que
omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontrata¢io parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servicos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagao de regularidade fiscal
e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padroniza¢do, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratacado.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, caberd a contratada faturar em nome prdprio os servigos que executar.

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevincia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93.



6.5 Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servicos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagdo
principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdétese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (3o) desclassificada (s)
a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 N3o sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitacdo, salvo quando apresentar omissGes simples e irrelevantes para entendimento
da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os
documentos exigidos para habilitagcdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela
Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal
de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos
documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdao Regional e Didrio Oficial da
Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes
presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitacdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da
decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissdo de
Licitagao.



7.5 Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos, ou tenha havido
renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que
interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licita¢do, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execu¢dao empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1,
sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, poderd apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.



8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §22 do art. 32 da Lei Federal
n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitacdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com of(s)
objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitacdo podera, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal n? 8.666/93 e
alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao
preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim,
desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diério Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS




Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncéo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 366 EDUCACAOQ DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentadria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.613.697,03 (quatro milhdes, seiscentos e quarenta e trés mil seiscentos e noventa e sete reais e trés centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Or¢camentos-Programas, ficando a CONTRATANTE
obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO



10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciacdo da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO, para adjudicagdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas
constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato,
observando-se as condi¢Ges estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagao vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicatéria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §12 do art. 56
da Lei Federal n2 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentacéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caucdo,
onde 0 mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educacdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta,
sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragao, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada pela Lei n2 11.079
de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianc¢a Bancaria.



e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela
Secretaria de Educacgdo - SEDUC, sem qualquer reclamacgao, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente serd retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de
fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituigdes Monetarias,
Bancdrias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢ées financeiras devidamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo
eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagcdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia devera
ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangGes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento serd considerada recusa injusta e desisténcia de
assinar o Contrato, implicando na imediata anulacdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal n?. 8.666/93.



11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderda o contratado pela sua diferenca, a
qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal
n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem
de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagcdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a
as penalidades deste Edital e legislacao pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagao do Estado de Goias.

12.4 Caber3 a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutenc3o,
aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolucdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017,
CONFEA.

12.4.1 As observagoes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisac¢des, alteragBes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Bes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizac¢do;



12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizacdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢Ges que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagao da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicacdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.



13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1 Caberd ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda,
fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigcos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Educacdo.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execuc¢do dos servicos, apds a devida
formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Poderd a Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscaliza¢do, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragido do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagcdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Educagao, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro
do contrato e a manutengao do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas
constantes deste instrumento.

13.11. As obriga¢des decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdao formalizadas por meio de contrato, observando-se as
condicBes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.



13.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislacdo pertinente e aprovagao pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovac¢do de quitacdo das obrigacOes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a
obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos
ou problemas causados pela ma execugdao dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitacGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretard 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragbes
posteriores.

14.2 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
da Educagao, através da Comissao de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugnd-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educacgdo por intermédio da Comissdo de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis,
contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
informado.



14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverao ser dirigidos a Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Concorréncia Publica, do processo
administrativo, formulagdo do pedido, com exposicao dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificacdo, enderego completo, telefone, e-mail,
data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representacdo da empresa licitante e documento de identificacdo pessoal védlido daquele
gue assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresenta¢do do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugao
da obra e medicao, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de
direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solucdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das
parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua
reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.



15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢bes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentagdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC
(indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundacéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundacio
Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das AnotagGes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresenta¢do do orgamento a que proposta se referir.

15.9.Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte
formula;

. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data do orcamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data do orcamento a que a proposta se referir..

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato poderad ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente,
tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao resciséria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:
16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacbes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;

16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;



16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;
16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das san¢bes previstas no
contrato e na legislacdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execu¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensao
do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou
fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacOes até que seja normalizada a situagao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execuc¢do de obra, servico ou fornecimento, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢cdo, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e
FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos executados no
respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representd-lo na execu¢do do
contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme
determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugao n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS



18.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitard a contratada
as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

18.3. Pelo atraso injustificado na execuc¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprido;

Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Ges previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagao a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretdria de Estado de Educacdo
devidamente justificado.

18.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administra¢cdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.



18.9 As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educacdo, facultada a defesa do

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢bes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugao ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo

ou media¢cdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos

e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua

vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢do do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

exercidos;

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes pardmetros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstracées financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugao de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor

publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagbes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagao do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promocdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.



20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacbes, devendo zelar pela completude, clareza e organiza¢do das informacgdes prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragcdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens
capturadas da tela do computador, gravagGes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1%
(um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores bésicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacdo
da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nao implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput nao exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goids.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagao implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia
cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até
efetiva comprovacdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagao da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagao, ficando a proponente sujeita as condig¢des, prazo de entrega, garantia, marca do material e
preco proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento convocatdrio, funcionando como manifestacdo de
inteira aceitacdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei
Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indeniza¢do ou reclamacdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.



21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e
pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Educacao.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitacdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no hordrio das 8h as 12h e
das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentacgdo), Procuragdo publica ou particular passada pela
licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e
abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢cdo de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitacdo da SEDUC/GO,
localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido —
DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitacdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram
consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugao do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.12 A ndo solicitacdo de informacbes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na ticita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram
consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 13 dias do més de dezembro de 2023.
Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdao Permanente de Licitagao

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012



1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para
executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educa¢do de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgado Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: CONSTRUCAO

Unidade: COLEGIO ESTADUAL ISMAEL MARTINS VIEIRA

Endereco: RUA DALILA JAIME, QD 37 LT 26, SETOR PAUZANES, RIO VERDE - GO

Municipio: RIO VERDE -GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: RIO VERDE

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificacGes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcdo existente nesta unidade
ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos
anos nos Estado de Goias.

As novas edifica¢gbes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente
escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administracdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a
guantidade de alunos da regido.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor
aprendizagem e condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco administrativo é um padrdo GOINFRA e possui uma area de 125,22m?;

- O bloco de 3 salas com sanitarios é um padrdo SEDUC e possui uma drea de 254,52m? cada (2 unidades);
- O bloco de 3 salas é um padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m? cada (2 unidades);

- O bloco de 2 salas é um padrdo SEDUC e possui uma drea de 127,26m?;

- O bloco de vestidrios é um padrdo SEDUC e possui uma area de 87,87m?;

- O bloco refeitério com cozinha é um padrdo SEDUC e possui uma drea de e possui uma drea de 219,78m?;
- O bloco de passarela modelo 01 é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 10,08m? cada (6 unidades);

- O bloco de passarela modelo 02 é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 20,16m? cada (3 unidades);

- O bloco de passarela modelo 02 é um padrdo SEC. XXI modificado e possui uma area de 24,64m?;



TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educag¢do de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;



2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protec¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 - Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, 11, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagées.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdao do escopo deste
Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel
pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execuc¢do, a qualquer
tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio
licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagGes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico
(CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT
em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagao comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.
3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;



3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;
3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execucdo de
Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo
sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdao admitidas, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a
Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente,
que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua drea de
atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cBes compativeis com a caracteristica dos
servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Executar demolicdo dos blocos destacados no projeto;

4.2. Executar toda movimentac¢do de terra para implantagdo dos blocos, de acordo com o projeto de terraplanagem;
4.3. Executar bloco administrativo sem cozinha, padrdo goinfra - laje plana;

4.4. Executar bloco 03 salas de aula com sanitdrios padrdo seduc.

4.5. Executar bloco 02 salas de aula padrdo seduc com adaptagbes para laboratérios:

- Executar base de alvenaria para apoio das bancadas.

- Executar bancada de granito com rodamao de 10cm;

- Executar cubas e torneiras;

4.6. Executar vestidrio padrdo seduc;



4.7. Executar refeitério padrdo seduc adaptado:

- Aumentar area de piso;

- Acrescentar cobogés;

- Aumentar drea de calgada de protecao;

- Acrescentar pilares, vigas e estrutura da cobertura (ver projeto estrutural);

- Acrescentar cobertura;

4.8. Executar bloco de 03 salas de aula padrao seduc;

4.9. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m1 (sem desnivel);
4.10. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m1 (com desnivel);
4.11. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m2 (sem desnivel) aumentado a 4rea de piso e cobertura em ambos os lados. (os pilares ndo serdo modificados);
4.12. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m2 (com desnivel);
4.13. Instalar reservatdrio tipo taca com volume de 20m?;

4.14. Executar calgada acessivel com piso de concreto desempenado 5cm;

4.15. Executar meio fio;

4.16. Executar piso de concreto desempenado 5cm no patios descobertos;

4.17. Executar plantio de grama esmeralda;

4.18. Executar talude com grama esmeralda;

4.19. Instalar portdo padrdo goinfra pt-01 (300x230cm) na entrada de servicos;

4.20. Instalar portdo padrdo goinfra pt-04 (210x230cm) na entrada principal;

4.21. Executar plantio de arvores;

4.22. Execucdo de canaletas com grelhas metalicas;

4.23. Instalar guarda-corpo com corrimdo padrado seduc nas rampas;

4.24. Execucdo de pintura dos piso internos (patios);

4.25. Execucdo de piso tatil emborrachado na parte interna da unidade;

4.26. Execugdo de piso tatil de concreto no passeio;

4.27. Execuc¢do de mapa tatil;

4.28. Execucdo de placa de sinalizacdo dos ambientes;

4.29. Execucdo de placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

4.30. Execucdo de pintura do meio fio;

4.31. Execucdo de reboco e pintura do muro existente;

4.32. Execugado de pintura de letreiro com o nome da escola;

4.33. Instalacdo de acionador audio visual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;
4.34. Instalacdo de placa de inauguragao;

4.35. Instalacdo de tela mosqueteira nas janelas e portas de acesso a cozinha e mola aérea nas portas;



4.36. Executar central de gas padrao goinfra com 02 cilindros;

4.37. Executar rampa de acesso a quadra;

4.38. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m2 (com escada);
4.39. Adaptar sala de aula para ambiente de biblioteca e laboratério de informatica:
- Executar bancadas de granito;

- Executar alvenaria de tijolo comum para base das bancadas;

4.40. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 4.613.697,03 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentdria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigcos discriminados:
ITENS R::;tﬁﬁ:ﬁ::DOS EM UNIDADE QUANT. PRE%IS;;NIT PRECO TOTAL (RS)

SERVICOS PRELIMINARES 1 210.811,66

TRANSPORTES 1 59.913,96

SERVICO EM TERRA 1 191.597,26

FUNDAGCOES E SONDAGENS 1 289.133,18

ESTRUTURA 1 584.518,24

INSTALACOES ELETRICAS 1 556.898,65

HDROSSANTTARIAS : 243.696,98

INSTALACOES ESPECIAIS 1 16.790,73

ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 129.406,99

IMPERMEABILIZACAO 1 44.337,08

ESTRUTURAS METALICAS 1 438.419,25



COBERTURAS 1 204.429,68

ESQUADRIAS METALICAS 1 151.638,15
VIDROS 1 33.438,14
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 191.149,95
FORROS 1 49.900,16
REVESTIMENTO DE PISO 1 289.470,79

FERRAGENS 1 7.401,39
MARCENARIA 1 26.162,29
ADMINISTRAGAO 1 253.161,18
PINTURA 1 140.139,32
DIVERSOS 1 501.282,00

TOTAL: 4.613.697,03

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE  QUANT. RELEVANCIA (50%) RELEVANCIA (100%)
PISO GRANITINA M2 1.494,18 747,09 -
COBERTURA TELHA CERAMICA M2 1.810,56 905,28 -
REVESTIMENTO CERAMICO M2 992,52 496,26 --
SUBSTAGAO 150KVA KVA 150,00 -- 150,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a construgio do COLEGIO ESTADUAL ISMAEL MARTINS VIEIRA, foram elaboradas as planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia
AGETOP ¢ SINAPI. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboracdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:



Primeira etapa: todas as ampliagdes que ndo demandam demoli¢des de espagos educacionais existentes, sendo um bloco de 3 salas de aula e outro de 3 salas de aula com
sanitarios;

Segunda etapa: demoli¢do parcial de dois blocos educacionais e demoligdo total de um dos blocos educacionais para o estabelecimento de dois novos blocos, sendo um de 3 salas
com sanitarios e um de 3 salas;

Terceira etapa: demolicdo total de dois blocos (administrativo e educacional) e parcial de um bloco educacional, para o estabelecimento do novo bloco administrativo,
laboratorios e o sanitarios;

Quarta etapa: demolicdo total do bloco de placa restante, adaptacdo do laboratério molhado para que o mesmo funcione temporariamente como cozinha e a construgdo da
cozinha com refeitério;

¢ Os demais servigos que ndo estao descritos nas etapas acima poderao ser realizados em qualquer uma das etapas, pois ndo interferem no andamento da rotina escolar, ficando
a cargo do fiscal responsavel pela obra definir em qual momento os servigos deverdao ocorrer e também atendendo o cronograma fisico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensao do Plano de Execugdo, bem como com a indicagao dos tapumes que auxiliardo no
isolamento da obra e protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer altera¢dao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢ées de execugao que melhor atendam a
realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execucdo sé podera ser alterado com autorizacdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c¢) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprido;

Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em lei;



8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relacdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagdo
devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragao podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais;

8.8. As sangbes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretéario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sang¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execu¢do dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretard 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA



10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execug¢ao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢do da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug¢do contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢gdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”,
gue serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregées necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacGes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interveng&es a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento
de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatdrio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;



11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacao e Recomendag¢6es Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por
gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA,
através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢ga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacgles obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A cépia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o
que determina o Art. 792, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratag¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, poderd a CONTRATADA, na execu¢do do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdao dos servicos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagado sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses



entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto,
deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos
demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

12.3. Obrigacoes da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2
8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diadrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servicos executados no
respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informac¢des a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execuc¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal
da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;



Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicdvel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a
Contratante;

VIII - Cdpias das Fichas de Informacdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo
Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsdvel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
ltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos
expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de segurancga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras
da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme
necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasidao da renovagdo ou aditivo do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a
espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinac8es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservacgdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada
a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaborac¢io dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;



VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislagdo previdenciéria
vigente;

IX - Providenciar as atualiza¢Bes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante,
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
guanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa
e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da
Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiadnia — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencio:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

ANEXO Il — CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO


http://www.educacao.go.gov.br/

" =

.
Jel! d Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE, em 01/12/2023, 45 15:32, conforme art. 29, § 2, ITL. "b", da Le1 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

assinatura

| eletrdnica

.T- ’ B
JEl! l‘j Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORATS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 01,/12/2023_ 35 17:12, conforme art. 2°, § 2° III, "b", da Le1 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
Decreto n® 8. 808/2016.

assinatura

| eletrénica

LR A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acac=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
Xk 53081762 e o cédigo CRC 98DSF67C.

ANEXO Il — CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n? 035/2023

A Secretaria de Estado da Educacdo

Prezados Senhores,

___(nome daempresa) __,CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo e proposta para execu¢io
dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel
Técnico que acompanhard a execu¢do da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condig¢des prevista nesta licitagao;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia
das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

. Que esta de acordo e acata todas as condig¢Ges previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentacgdo e proposta para esta licitacdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢cdes do Edital.

Localidade, aos diasde  de 2023.



Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n? 035/2023
A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome daempresa) __, CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (endereco completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo e proposta para execucdo

dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentacgdo proposta para esta licitacdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢Ges do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL



A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n? 035/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢Ges do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condicdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condig¢des da Licitagao, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer
informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do
prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especifica¢gdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores
vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos
servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢Ges adequadas de
utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por
solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de
Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagOes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 035/2023
A COMISSAO DE L|C|TACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,



___(nome daempresa)___,CNPI/MFn.2 ,sediada___ (enderego completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugio na integra
dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é de R$___( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mado de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes
e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdao completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagGes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as varia¢des de quantidades serdao de nossa inteira responsabilidade e que a garantia
dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n2: 035/2023 IData Abertura: I Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: ICNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:

RG: Orgdo Exp.: [ End. Residencial:
Telefone: I Fax: |Ce|:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n? , e CREA/CAU n®
CPF n¢ , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n? , tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica n2 035/2023, Processo n? 2022.0000.608.1259, e n3o identifiquei erros/falhas nos
projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.




Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §22, da Lei federal n®
8.666/1993.

A auséncia de impugnacao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugao das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputa¢do das sangdes legalmente
previstas, tendo em vista o teor desta declaragao.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 035/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante legal,

(home), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da

lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® , através de representante legal,
(home), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas




Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacgdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2
007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE RIO VERDE, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado, representado neste
ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
DE , Sr(a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.2 , e, inscrita no
CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ emMpresa ....cccceeevveeeennns pessoa juridica de direito privado, sediada em .......ccccceeeeennnenn. ,inscrita no CNPJ/MF,
0] o Ko 2N o - , heste ato representada, na forma de........c.ccceenee P o To] HU R , hacionalidade.............. , Profissdo .....ccccceveveeenns , estado Civil ..ooevvevveeeinn, , residente e
domiciliado em ........cccuu.ee. , portadora de Identidade n2 .................. ,eCPFne................. , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do

presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14
dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n2 ................. Processo n? 2022.0000.608.1259, Concorréncia
Publica n2 035/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demoligao da unidade de placa e construcao de alvenaria no Colégio Estadual Ismael Martins Vieira, no municipio de Rio Verde -
GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS




IMPERMEABILIZAGAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS
REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS
REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
MARCENARIA
ADMINISTRACAO
PINTURA
DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucio do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das
parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste
instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da
Lei Federal n2 8.666/93.



2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato deverd efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada
nao estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior,
podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que
Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos executados no
respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obriga¢des tributarias e sociais admitidas na execu¢do do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de
guem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educacdo, pelo exato cumprimento das
obrigagbes descritas neste Contrato e respectiva licitagcdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratac¢do parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;



h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao
interesse do servico publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispbe sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de
terceirizagdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho, a empresa
Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR—-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;

VIII - Cdpias das Fichas de Informacdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo
Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsdvel pela edificagao jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos
expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no Trabalho no &mbito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
Contratante, para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagao.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente
ao seu Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.



2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida
Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagao e validagao.

2.2.1.11.3 Os servicos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico
do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Salide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinac¢des da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme
necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicacdo ocorrerd por ocasido da renovac¢do ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a
espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservacgdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada
a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Org3o, conforme legislagdo previdenciéria
vigente;

IX - Providenciar as atualiza¢es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP
quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cépias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de
vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representd-lo na execugdo do
contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a
mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagao pertinente e aprovagao da CONTRATANTE.



2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminacdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas
ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das
respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servigos serao realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da
CONTRATANTE que serao considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada dever3d, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinag&es da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢cao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsdvel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n?
8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e
quando houver "INST. ELET./SUBESTACAO", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucio n.
218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:



3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.....ccceevveveereenvennnne. (eeeeree e ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar da certificacdo de que os servicos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Concorréncia Publica, do
contrato, a descricdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado,
INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da
Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag¢des a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua
reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresenta¢do do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte
formula;

. M=V (I/lo)

Onde:



M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do a data do orcamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS

equencial: 049

DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncéo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncéo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

. A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:



Sequencial: 412 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cdédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funco 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a CONTRATANTE
obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessdrio a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manter3d, durante toda a execuc¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.



6.2 Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengso,
aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 pardgrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017,
CONFEA.

6.3 As observacbes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela
Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotag¢des obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisac¢des, alteragBes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢bes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscaliza¢do;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;



6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especifica¢Ges, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugGes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢gdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execucgao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada so podera executar os servigos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagao de Contas sob a pena
de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsdvel estabelecerd aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o0 mesmo, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do
recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de
servigo.



8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execugdao dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretard 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigcos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia
Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-
cauc¢do, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educac¢do, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, serd exigido
do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. —Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n® 8.666/93, com redacdo que |lhe foi dada pela Lei ne.
11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,



9.4 Fianga Bancidria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposicoes, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela
CONTRATANTE, sem qualquer reclamacao, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢cdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a CONTRATANTE;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigacdo assumida por nossa afianc¢ada;

e.5) A fianca somente sera retratdvel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de
fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro deverd estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugao do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianca bancdria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do
capital ou da direcdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa rentncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispbe sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias,
Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢coes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco
Central do Brasil.

9.10 Poders, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigaces contratuais, sem prejuizo da indenizac¢do
eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.



9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacao da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata
anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitacdo para com o FGTS e INSS,
das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus
reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X, do citado artigo 78 da Lei Federal n? 8.666/93, a caucdo e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formaliza¢cdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragBes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragido do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente,
tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelac¢do judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacado judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;



11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execug¢do do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das san¢bes previstas no
contrato e na legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administra¢do nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugao da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato; e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execuc¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacgao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou
fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacGes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndao cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada
as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

12.3 Pelo atraso injustificado na execug¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicacdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:



| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndao cumprido;

Il -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em lei.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagao a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretdria de Estado de Educacgdo
devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administra¢cdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educacdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apéds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese
de ocorréncia das situagGes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido
a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das corregGes necessdrias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendac¢des Bdsicas para a
Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a CONTRATANTE (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacGes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd



entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipotese de
ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento
congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de
23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua
vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢do do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou funcdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizacdo e adapta¢des necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execucao de contratos administrativos ou em qualquer interagcdo com o setor
publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagdes, ou obtencdo de autorizagcGes, licengas, permissdes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agGes comprovadas de promocdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao das informagGes prestadas.

15.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens
capturadas da tela do computador, gravacGes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.



15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicarda a empresa contratada multa de 0,1%
(um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo
da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdao contratual, com incidéncia
cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até
efetiva comprovacgao de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resoluc¢do n2 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da
obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento deverd ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITAGAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 035/2023 do Processo
n2 2022.0000.608.1259.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.



20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente,
os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE RIO VERDE, em ,ao0s ___ dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para
executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educa¢do de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o



relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: CONSTRUCAO

Unidade: COLEGIO ESTADUAL ISMAEL MARTINS VIEIRA

Endereco: RUA DALILA JAIME, QD 37 LT 26, SETOR PAUZANES, RIO VERDE - GO

Municipio: RIO VERDE -GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: RIO VERDE

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificacGes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcdo existente nesta unidade
ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos
anos nos Estado de Goias.

As novas edificagbes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente
escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administracdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a
guantidade de alunos da regido.

Com todas as mudancgas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor
aprendizagem e condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco administrativo é um padrdo GOINFRA e possui uma area de 125,22m?;

- O bloco de 3 salas com sanitarios é um padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m? cada (2 unidades);
- O bloco de 3 salas é um padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m? cada (2 unidades);

- O bloco de 2 salas é um padrdo SEDUC e possui uma drea de 127,26m?;

- O bloco de vestidrios € um padrdo SEDUC e possui uma area de 87,87m?;

- O bloco refeitério com cozinha é um padrdo SEDUC e possui uma drea de e possui uma drea de 219,78m?;
- O bloco de passarela modelo 01 é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 10,08m? cada (6 unidades);

- O bloco de passarela modelo 02 é um padrio SEC. XXI e possui uma area de 20,16m? cada (3 unidades);

- O bloco de passarela modelo 02 é um padrdo SEC. XXI modificado e possui uma area de 24,64m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS



2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10
2.1.11
2.1.12

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacgao - SEDUC -GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes;
NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagBes elétricas de baixa tensao;

NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;

NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;



2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, 11, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdao do escopo deste
Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel
pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execuc¢do, a qualquer
tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio
licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico
(CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT
em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresenta¢do de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;



3.8. A comprovagio do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execucdo de
Servigos e Certidao de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentagcdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT nao
sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados concomitantemente;

3.10. Comprovag¢do da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a
Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotag¢do de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de
Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente,
que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de
atuacgao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos
servicos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Executar demoli¢do dos blocos destacados no projeto;

4.2, Executar toda movimentagdo de terra para implantagdo dos blocos, de acordo com o projeto de terraplanagem;
4.3. Executar bloco administrativo sem cozinha, padrdo goinfra - laje plana;

4.4. Executar bloco 03 salas de aula com sanitdrios padrao seduc.

4.5. Executar bloco 02 salas de aula padrdo seduc com adaptacGes para laboratérios:
- Executar base de alvenaria para apoio das bancadas.

- Executar bancada de granito com rodamao de 10cm;

- Executar cubas e torneiras;

4.6. Executar vestidrio padrdo seduc;

4.7. Executar refeitério padrdo seduc adaptado:

- Aumentar area de piso;

- Acrescentar cobogds;

- Aumentar area de calgada de protegao;



- Acrescentar pilares, vigas e estrutura da cobertura (ver projeto estrutural);

- Acrescentar cobertura;

4.8. Executar bloco de 03 salas de aula padrdo seduc;

4.9. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m1 (sem desnivel);
4.10. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m1 (com desnivel);
4.11. Executar passarela padrdo século xxi - revisdao 2015, modelo m2 (sem desnivel) aumentado a drea de piso e cobertura em ambos os lados. (os pilares ndo serdo modificados);
4.12. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m2 (com desnivel);
4.13. Instalar reservatdrio tipo taca com volume de 20m?;

4.14. Executar calgada acessivel com piso de concreto desempenado 5cm;

4.15. Executar meio fio;

4.16. Executar piso de concreto desempenado 5cm no patios descobertos;

4.17. Executar plantio de grama esmeralda;

4.18. Executar talude com grama esmeralda;

4.19. Instalar portdo padrdo goinfra pt-01 (300x230cm) na entrada de servigos;

4.20. Instalar portdo padrao goinfra pt-04 (210x230cm) na entrada principal;

4.21. Executar plantio de arvores;

4.22. Execugdo de canaletas com grelhas metalicas;

4.23. Instalar guarda-corpo com corrimdo padrdo seduc nas rampas;

4.24. Execucdo de pintura dos piso internos (patios);

4.25. Execucdo de piso tatil emborrachado na parte interna da unidade;

4.26. Execucdo de piso tatil de concreto no passeio;

4.27. Execuc¢do de mapa tatil;

4.28. Execucdo de placa de sinalizacdo dos ambientes;

4.29. Execucgdo de placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

4.30. Execucdo de pintura do meio fio;

4.31. Execucdo de reboco e pintura do muro existente;

4.32. Execugdo de pintura de letreiro com o nome da escola;

4.33. Instalagdo de acionador audio visual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;
4.34. Instalacdo de placa de inauguragao;

4.35. Instalagdo de tela mosqueteira nas janelas e portas de acesso a cozinha e mola aérea nas portas;
4.36. Executar central de gas padrao goinfra com 02 cilindros;

4.37. Executar rampa de acesso a quadra;

4.38. Executar passarela padrdo século xxi - revisdo 2015, modelo m2 (com escada);

4.39. Adaptar sala de aula para ambiente de biblioteca e laboratério de informatica:



- Executar bancadas de granito;
- Executar alvenaria de tijolo comum para base das bancadas;

4.40. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 4.613.697,03 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e

01 . ) - : . Lo
Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigcos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PRECO UNIT

PLANILHA. UNIDADE  QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 210.811,66
TRANSPORTES 1 59.913,96
SERVICO EM TERRA 1 191.597,26
FUNDACOES E SONDAGENS 1 289.133,18
ESTRUTURA 1 584.518,24
INSTALACOES ELETRICAS 1 556.898,65
HIDROSSANITARIAS 1 243.696,98
INSTALACOES ESPECIAIS 1 16.790,73
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 129.406,99
IMPERMEABILIZAGAO 1 44.337,08
ESTRUTURAS METALICAS 1 438.419,25
COBERTURAS 1 204.429,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 151.638,15

VIDROS 1 33.438,14



REVESTIMENTO DE PAREDE 1 191.149,95

FORROS 1 49.900,16
REVESTIMENTO DE PISO 1 289.470,79
FERRAGENS 1 7.401,39

MARCENARIA 1 26.162,29

ADMINISTRAGAO 1 253.161,18

PINTURA 1 140.139,32

DIVERSOS 1 501.282,00
TOTAL: 4.613.697,03

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. I;AET(E:\E/I;“\ANIZFA“?Q)I; ;‘ ::f:\fztﬁ 35\ ';’i’;:;;:
PISO GRANITINA M2 1.494,18 747,09 -
COBERTURA TELHA CERAMICA M2 1.810,56 905,28 -
REVESTIMENTO CERAMICO M2 992,52 496,26 -
SUBSTAGAO 150KVA KVA 150,00 - 150,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a constru¢io do COLEGIO ESTADUAL ISMAEL MARTINS VIEIRA, foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apoés a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO
Apos estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

Primeira etapa: todas as amplia¢des que ndo demandam demoli¢cGes de espacos educacionais existentes, sendo um bloco de 3 salas de aula e outro de 3 salas de aula com
sanitarios;

Segunda etapa: demoli¢do parcial de dois blocos educacionais e demoli¢do total de um dos blocos educacionais para o estabelecimento de dois novos blocos, sendo um de 3 salas
com sanitarios e um de 3 salas;

Terceira etapa: demolicdo total de dois blocos (administrativo e educacional) e parcial de um bloco educacional, para o estabelecimento do novo bloco administrativo,
laboratdrios e o sanitérios;



Quarta etapa: demolicdo total do bloco de placa restante, adaptacdo do laboratério molhado para que o mesmo funcione temporariamente como cozinha e a construgdo da
cozinha com refeitério;

¢ Os demais servigos que nao estao descritos nas etapas acima poderao ser realizados em qualquer uma das etapas, pois ndo interferem no andamento da rotina escolar, ficando
a cargo do fiscal responsavel pela obra definir em qual momento os servigos deverdo ocorrer e também atendendo o cronograma fisico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execucdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no
isolamento da obra e protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer altera¢ao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢ées de execugao que melhor atendam a
realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizacdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c¢) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndao cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;



8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educacgdo
devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangbes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplica¢do;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execucdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou nao realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerad pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.



10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execu¢do contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢bes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”,
gue serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugao das corre¢des necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentac¢do é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento
de todas as obrigages contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apods o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO



12.1. Fiscalizagao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por
gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA,
através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢ca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacgles obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentag¢do ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o
que determina o Art. 79, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, poderd a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratagado sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses
entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto,
deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.



12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos
demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagcdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

12.3. Obrigacoes da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2
8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no
respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informac¢des a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servigco, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execuc¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragido do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal
da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cdpia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;



VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a
Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de Informac&es de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo
Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsdvel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
ltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos
expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢Ges de atender as Normas Regulamentadoras
da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme
necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasidao da renovagdo ou aditivo do contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a
espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservacgdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria
3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada
a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaborac¢io dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Org3o, conforme legislagdo previdenciéria
vigente;

IX - Providenciar as atualiza¢Bes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos
contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.



12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante,
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
guanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salide e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a salide e seguranca no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa
e rescisao contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da
Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

GOIANIA, 13 de dezembro de 2023.
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