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[INTERESSADO  [Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 036/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo da Secretaria de Educa¢do do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023,
torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 18 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da Secretaria de Educa¢do da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste
Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentacdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n? 036/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de
execucdo empreitada por preco global, conforme processo n2: 2022.0000.607.9685, esclarecendo que a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alterages contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n? 17.928, de 27 de dezembro de
2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de
for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para Reforma e Ampliagdo no Centro de Ensino em Periodo Integral Dom Abel, municipio de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas
Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato poderad ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n? 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigOes estabelecidas neste edital.



2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licita¢do;

2.2.6 Submeter a aprecia¢do superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitacdo, e por publicagdo no Diario Oficial do
Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissées irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o
servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especifica¢cdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composicdo de custos unitdrios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresenta¢do da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresenta¢do Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)



ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-
9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢do Normativa n2? 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientag¢des ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informagGes quanto ao cadastro, entrar em contato nos
telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGCAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver
no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacdo empresas que comprovarem obter na data da licitagdo, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor
total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o
balanco contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo;

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, §
29, do Cddigo Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboracdo do projeto ou
da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.
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3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administracdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do
documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacio, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera ser
comprovada. Neste caso, toda documentac¢do exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participa¢do da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo
as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 3 Comissdo de Licita¢do, a documentacdo e propostas
exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social
da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 036/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que nio forem entregues diretamente a mesma no hordrio e data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.
4 - DAS INFORMAGCOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administra¢do, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de
licitacdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei



Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteragdo ndo afetar a formulagao das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais altera¢gdes no edital, estardo disponiveis no site site.seducacao.go.gov.br (Licitacdes/Concorréncia Publica), ndo
podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 036/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e conter3,
obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar
necessdrias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da
pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no
processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos
de eleigao de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autoriza¢do, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a
Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“ n

OBS: As comprovacgGes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certidao de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua
sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econ6mica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n?
12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certidao positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como:
enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos
06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e
trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, para regularizagdo da documentacgdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura
da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de faléncia e recuperacdo
judicial, em quaisquer dos cartdrios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagao e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdémica e
financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperacio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05,
em caso de recuperacdo judicial; ou homologacdo judicial do Plano de Recuperagdo, no caso de recuperac¢ao extrajudicial.




5.4.2 Balango Patrimonial e demonstracdo contdbil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢cdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente
certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e
encerramento, com a numerac¢do do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovag¢do da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em

indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
o ILC=(AC)/(PC) =1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um)
engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART
junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Quanto a capacita¢ao técnico-operacional: apresenta¢do de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos
compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada
principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informac¢des constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as
anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatodria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.



5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
b) Descri¢cdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

c) Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

d) Ser firmado por representante legal do contratante;

e) Indicagdo da data de emissado;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

5.5.3.2 A comprovacao do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execugdo de Servicos e Certiddo
de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a
que se destina.

5.5.3.3. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

5.5.4 Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m)
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de
maior relevancia.

5.5.4.2 A comprovacgdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagao devera (3o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de
trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com
aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;



5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentacdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/acionario cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou
fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE,
aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢cdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo |
— Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual,
devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. N3do serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao, facultado a Comissdo, aferir a
veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagcdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de copia

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de
inabilitacdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislacdo
especifica regulamentando prazo de documento que nao tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdao de documentos de habilitagdo que nao fizerem constar do respectivo
envelope de documentagdo.

5.12. De toda documentac¢do apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em
Ata tal ocorréncia.



5.13. Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes
deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes
contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 036/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada,
contendo os numeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas pdginas ser numeradas sequencialmente, com todas as
paginas rubricadas, sendo a ultima pdgina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta deverd conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os
precgos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas
necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente
remunerag¢ao da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posi¢do que
ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educacdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administra¢do.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |

Codigo | Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra | T. Servigo

100236 || servigo #1 || M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 || UM | 98,47 || 5,71 6,62 1.214,13




Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitdrio da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 12, paragrafo 29, de 29 de
junho de 1.995.

6.1.5 Deverd declarar expressamente o prazo de validade n3o inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
Havendo divergéncia entre o prego unitdrio e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagao:

a) Planilha Orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pre¢os parciais e preco total, BDI, e o preco total dos
servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicao do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagao.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda informag3o necessaria & elabora¢do da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante,
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de comunicagao, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informag¢do necessaria a elaboragdo da proposta, tais
como: as condigBes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdao da mesma; formas e condi¢cBes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos
associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢Ges gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras
e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.



6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo
e 0s servicos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentac¢do de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padroniza¢do, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagao parcial, cabera a contratada faturar em nome proéprio os servigos que executar.

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a
opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (o) desclassificada (s) a (s) proposta (s)
que incorrer (em) neste ato.

6.7 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal
investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que n3o atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.



6.10 O Valor estimado da presente licitagao é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos
exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de
Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrdrio, serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao Regional
e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessdrio, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual
lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdao Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em
poder daquela até que seja julgada a habilitagao.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposigcdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissao de Licitagdo.

7.5 Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do
prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reuniGes para recebimento e abertura dos envelopes de documentagao e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionarao todas as ocorréncias que interessarem ao
julgamento da Licitagao, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execu¢do empreitada por prego global.

8.1.2 Serd declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.



8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado
sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagao nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §22 do art. 32 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o
empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s)
especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 N3do sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o precgo ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comiss&o de Licitagdo podera, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragbes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.



9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncgdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Func¢do 12 EDUCAGAO

Subfungdo 366 EDUCACAO DE OVENS E ADULTOS

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentéria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria | 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Func¢do 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAOQ ESPECIAL

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS




Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 5.864.593,26 (cinco milhdes, oitocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e trés reais e vinte e seis centavos)

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagGes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar,
no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGCAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatdrio serd submetido & apreciacdo da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para
adjudicagdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologac¢do da licitacdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacBes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

11.2 As obrigagGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as
condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagao vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocag¢do para assinatura do contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais
105 (cento e cinco) dias, devendo ser renovada sempre que necessario, de forma que compreenda todo o periodo de execugdo do contrato, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, deverd se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-cau¢do, onde o mesmo
sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficiario a Contratante. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.



¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢do de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redacgdo que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragéo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Contratante, sem
qualquer reclamacdo, retenc¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo
assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita
por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispbe sobre a Politica e as Instituicbes Monetarias, Bancarias e
Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territorio nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente
cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagio do contrato, a garantia devera ser renovada ou
reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sang¢Oes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento serd considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato,
implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal n2. 8.666/93.



11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servico, sendo
que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢Ges preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades
deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e
guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 pardgrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no
Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no prdprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacgoes,
alteragGes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagao;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;



12.5.1.7 As respostas as interpelagbes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacGes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Soluges as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especificacGes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execu¢do, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita
da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacio, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.
13-DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenacgdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a
contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devers, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.



13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos
pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formalizacdo de Termo Aditivo.

13.4 Poderd a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da
Contratante, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos ndao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo
desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.11. As obrigagOes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condi¢des
estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacgdo de quitacdo das obriga¢des trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como
as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a CONTRATANTE (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras)
receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencgGes a titulo de
manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.



13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execu¢do dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nado superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a
Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e altera¢des posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao Conselho, através da Comissdo de Licitagdo
competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término
do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenagdo de Estado da Educac¢do proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE
LICITAGAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o numero da Concorréncia Publica, do processo administrativo,
formulagdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado
ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de
ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execu¢do da obra e
medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o
processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solugdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos
anexados:



15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscaliza¢do;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em
qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrec¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional
de Precos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getdlio Vargas, ou ainda, de
conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servicos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do
orcamento a que proposta se referir.

15.9.Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;
. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA
direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;



16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagao judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacGes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao
admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugao deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na
legislacdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagOes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacGes até que seja normalizada a situagao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uUteis, contados da convocagdo.
17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao do contrato.



17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros drgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2
5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolu¢do n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdao da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das
demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo nio superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Ges regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sang0es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragcdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso |
do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.



18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sanges previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Coordenagdo de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de san¢des serd assegurado & licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no
ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade,
auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir
o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrGes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatdrios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda
que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢ao a fiscalizagdes, ou obtenc¢do de autoriza¢des, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscaliza¢do de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupc¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agBes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.



20.5 A pessoa juridica devera expor suas alega¢Oes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao das informagGes prestadas.

20.6 A comprovacgdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela
do computador, gravag¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsdvel poderad realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdao da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢cdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula
penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagado de implantagdo e
aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigOes, prazo de entrega, garantia, marca do material e preco proposto
para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como manifestagcdo de inteira aceitagdo e
submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93),
sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamacgdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo
SINE/GO.



21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Estadual n2 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de
Especial de Licitagdo do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em
dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatdrio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por
quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para
recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitacdo da SEDUC/GO, localizado na
Quinta Avenida, Qd. 71, n2? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso,
estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢dao dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tdcita admissdo de que as informagGes técnicas e juridicas foram consideradas
suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.12 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tdcita admissdo de que as informagGes técnicas e juridicas foram consideradas
suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 12 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | — PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE.



1.2. Objeto

Contratagao de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagio

Unidade: CEPI Dom Abel - SPL

Endere¢o: Rua 1041 — S/N — Setor Pedro Ludovico - Goifnia - Go

Municipio: Goiénia - GO.

Coordenacgao Regional de Educagdao — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de adequar a unidade escolar para o funcionamento do centro de ensino em periodo integral. Como os alunos passam um grande periodo
na escola, alguns ambientes, como refeitério, sdo essenciais para o pleno funcionamento da unidade escolar.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢bes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
melhores condi¢Ges de trabalho.

1.4. A Obra
- O bloco de refeitério com cozinha é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 352,78m?;

- A reforma é em uma area de 2.904,60m?.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educacdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.



2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigcos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacbes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalagGes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, "c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagGes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus
Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugao, a qualquer tempo, de servigos
compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada
principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.



a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as
anotacgdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverado ter as seguintes informagdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacio do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servicos e Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a
que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos
servigos que compGem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m)
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de
maior relevancia.

3.11. As comprovagodes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes compativeis com a caracteristica dos servicos a serem
licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Execucdo de estacionamento com piso em bloco de concreto sextavado.

4.2, Executar piso em concreto usinado nas areas livres;



- executar pintura do piso em concreto usinado 5cm.

4.3. Executar canteiros com grama esmeralda.

4.4. Acessibilidade Externa:

- executar piso tatil de alerta/direcional de acordo com projeto;

4.5. Execugdo de passarela coberta.

4.6. Executar mastro p/ bandeiras.

4.7. Executar reforma de passarela.
- pintura acrilica;
- adequacdo de piso em granilite;

- troca de cobertura;

4.8. Executar reforma Bloco 01 - Salas de Aula

- reforma de piso;

- pintura acrilica;

- troca de esquadrias;

- impermeabilizagdo de laje com pintura acrilica;

- troca de cobertura.

4.9. Executar reforma Bloco 02 - Administrativo
- reforma de piso;

- pintura acrilica;

- troca de esquadrias;

- impermeabilizagao de laje com pintura acrilica;

- troca de cobertura.

4.10. Executar reforma Bloco 03 - Salas Multiuso

- reforma de piso;

- pintura acrilica;

- troca de esquadrias;

- troca de forro pvc;

- adequacdo de ambientes para implantagdo de Laboratério seco;

- troca de cobertura;



- reforma dos banheiros.

- construgao de paredes em gesso acartonado;

4.11. Execucdo de Bloco 04 - Circulagdo

- reforma de piso;

- reforma das paredes;

- adequacgdo de rampas e escadas de acesso;

- troca de cobertura.

4.12. Execugdo de Bloco 05 - Sanitérios
- reforma de piso;

- reforma das paredes;

- troca de lougas e divisodrias;

- adequagdo de banheiros P.C.D.;

- troca de cobertura.

- instalagdo de divisérias em granito;

4.13. Executar reforma Bloco 06 - Lab. Molhado e salas

- reforma de piso

- reforma de paredes;

- troca de esquadrias;

- impermeabilizagdo de laje com pintura acrilica;

- adequacgdo de ambientes para implantagdo de laboratério molhado;
- troca de cobertura.

- instalagdo de bancadas;

4.14. Acessibilidade Interna:

- executar piso tatil de alerta/direcional de acordo com projeto;

- executar rampas de acesso;

- executar instalacdo de mapa tatil e placas em braile;

- executar Acionador dudio visual com botoeira no Sanitario P.C.D.;
- executar corrimdo h=0,92m;

- executar guarda-corpo h=1,10m;

- executar guarda corpoc/ corrimdo h=1,10m;

4.15. Executar rampas de acesso;



4.16. Executar reforma Bloco 07 - Quadra de Peteca
- reforma de piso;

- execugdo de muretas em alvenaria;

- pintura acrilica;

- implantagdo de cobertura;

4.17. Execucdo de reforma Bloco 08 - Quadra Poliesportiva
- reforma de piso;

- reforma das paredes;

- troca de lougas e divisodrias;

- adequacdo de Vestiarios P.C.D.;

- pintura acrilica;

- instalagdo de divisérias em granito;

4.18. Execucdo de reforma Bloco 08 - Quadra Poliesportiva

- reforma de piso;

- pintura acrilica em paredes;

- demarcagdo de faixas em piso;

- troca de telhas metdlicas;

- implantagdo de alambrado;

- instalagdo de suporte e tabela de basquete;

- instalacgdo de trave de futebol;

- instalagdo de conjunto de voleibol;

4.19. Executar Bloco de Cozinha com Refeitdrio — padrdo SEDUC SEC. XXI - 2015
4.20. Executar central de gas (2+2) cilindros - padrao SEDUC.

4.21. Executar projeto elétrico de acordo com projeto especifico.

4.22. Executar projeto hidrossanitario de acordo com projeto especifico.

4.23. Executar projeto de incéndio e panico de acordo com projeto especifico.

4.24. Executar projeto de estrutura metalica de acordo com projeto especifico.

4.25. Instalagdo de reservatério metalico de 30.000 litros.



4.26. Instalagdo de pingadeiras tipo U no muro.

4.27. Instalagdo de guarda bicicletas.

4.28. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 5.864.593,26 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM IDADE ANT.
SERVICOS UN QUAN UNIT.R$ | TOTAL R$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
CANTEIRO DE OBRAS 1 87.789,75
ADMINISTRATIVO 1 686.314,39
TERRAPLANAGEM 1 3.833,50
REFORMA 1 2.541.337,84
ACESSIBILIDADE 1 109.739,64
PASSARELAS 1 110.129,25
COZINHA COM REFEITORIO 2015 - SEC. XXI 1 479.784,01
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 1 391.241,59
LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 1 23.943,84
SPDA 1 112.750,18
INSTALAGOES HIDROSSANITARIA 1 227.072,89
DRENAGEM PLUVIAL 1 307.630,52
SISTEMAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1 291.868,62
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 1 19.296,92
ESTRUTURA 1 471.860,32
TOTAL: | 5.864.593,26
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
- PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO NIDADE ANT. A
CO/DES ¢ v QU RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA m? 35,36 17,68
- REVESTIMENTO DE PISO m? 2026,32 1013,16
- COBERTURA m? 2301,49 1150,75
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
. PARCELA DE MAIOR
ERVI DESCRICA! NIDADE ANT. N
S CO/DESCRICAO v QUAN RELEVANCIA (100%)
KVA 150,00 150,00




- ALIMENTACAO/TIPO N3 COM
TRANSFORMADOR

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construgao do CEPI Dom Abel SPL, foram elaboradas as planilhas orgamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execugdo das
planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Para a execugdo da obra proposta ndo é necessario a desapropriacdo do imovel. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliagao e reforma da unidade escolar ocorram em cinco etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo da cozinha com refeitdrio; implantacdo da central de gas; reforma da quadra de peteca e entorno. Verificar a prancha 14 do projeto de arquitetura;

b) Segunda etapa: reforma dos banheiros; reforma da sala de aula 11; reforma do patio interno; reforma para estabelecer o laboratério molhado. Sugere-se que nesta etapa os alunos da sala de
aula 11 figuem temporariamente na sala excedente localizada no bloco do auditdrio. Ainda, durante a reforma dos banheiros os alunos poderdo utilizar temporariamente os banheiros localizados na quadra,
verificar prancha 14 do projeto de arquitetura;

c) Terceira etapa: reforma das salas de aula 01, 02, 03, 04 e 05; reforma para estabelecer o estacionamento; reforma do bloco administrativo. Para a reforma das salas de aula, sugere-se que os
alunos sejam alocados temporariamente na sala excedente, auditério, biblioteca, laboratdrio e sala de AEE. Verificar prancha 14 do projeto de arquitetura;

d) Quarta etapa: reforma das salas de aula 06, 07, 08, 09 e 10; reforma da quadra e dos vestiadrios. Sugere-se que as cinco salas funcionem provisoriamente na sala excedente, auditério, biblioteca,
laboratério e sala de AEE. Verificar prancha 14 do projeto de arquitetura.

e) Quinta etapa: reforma bloco do auditério; reforma da calgada externa/muro; reforma do acesso principal. Sugere-se que a reforma do acesso principal ocorra durante o periodo , os finais de
semana e/ou apds o funcionamento da unidade escolar. Verificar prancha 14 do projeto de arquitetura.

O Plano de Execug¢do podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgbes de execugdo que melhor atendam a realidade de
funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autoriza¢do do fiscal responsavel pela obra

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das
demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
¢) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma
da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sang¢do.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagcdo de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;



Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

II1-0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderado ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagao devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso |
do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangBes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagéo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangOes sera assegurado & licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug¢dao dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;



10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fung¢do de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisodrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento
até a execugdo das correges necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengGes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos
os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.



12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagoes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto
do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descricdao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o
resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da
Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para
o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a CONTRATADA, na execuc¢do do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE,
pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos
passiveis de subcontratacdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera
ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de
custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apods a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdédo n 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de preco
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime
de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigag¢des do Contratante



12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos
que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigac¢oes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme
definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterac¢des);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servicos executados no respectivo
periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-
SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:



a) Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goidnia, Itumbiara,
Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder
Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para
regularizacao e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitagdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢Ges de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2
3.214/78 do MTE aplicéveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cdes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determina¢des da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade
detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagao ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comiss&o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinages da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IIl - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservacao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicag¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante,
bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaborag¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiogréfico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo previdencidria vigente;
IX - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessdérias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do
MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencgao:



Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
T
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n2 036/2023

Ao Conselho Regional de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

___(nome daempresa) ___,CNPIJ/MFn.2 ,sediada ___ (enderego completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacgdo e proposta para execucdo dos servicos nele

referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que
acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condiges prevista nesta licitagdo;


http://www.educacao.go.gov.br/

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragcdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

o Que esta de acordo e acata todas as condigGes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentacgdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢es do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 036/2023
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___,CNPIJ/MFn.2 ,sediada __ (enderego completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituirda em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢Ges do Edital.

Localidade, aos  dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura



Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGCAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 036/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢ao as condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condicGes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagoes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagéo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigcos dentro do prazo previsto no
Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagbes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em
suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizacdo;

07 - A qualguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da
Contratante sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos  dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 036/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)
motivo do objeto da presente licitacio cabendo esclarecer que:

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execucdo na integra dos servigos




Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é de RS___( )-

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢do completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orienta¢Ges constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera
de 5 (cinco) anos.

Declarac¢do do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos diasde de

Concorréncia Publica n®: 036/2023 IData Abertura: I Hora:
Local: | Processo n<:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:
Nome do Responsavel Legal: ICPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: ICeI:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , € CREA/CAU n® CPF n¢
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n? , tem pleno conhecimento do

local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica n2 036/2023, Processo n2 2022.0000.607.9685, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a
vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato,
ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execu¢do das adequagbes ao projeto, bem como da possivel imputacdo das sangGes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta
declaragdo.




(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 036/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n¢ , através de representante legal,

(nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo

possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores
da Secretaria de Estado da Educagdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante legal,

(nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n@ , portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas

Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bésico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.




ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA , para os fins que
especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR pessoa juridica de direito publico, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a)

Regional de Educagdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a),
casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.2 e, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente
CONTRATANTE, € @ emMpPresa ....ccceeeeevveernnne pessoa juridica de direito privado, sediada em ........cccccceevuvrennen. ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N2 .....ccvveiveiiicieeiecieee , heste ato representada, na forma de........cccecuveennne ,

POFceiiiiieiiniieeeieeenn , hacionalidade ., Profissdo ...ccceceeevveevvenne. , estado Civil ..ooevureennnnns ...., residente e domiciliado em ......cccccueeeuns , portadora de Identldade N2 ivvreeeneenn ,eCPFN2 ..o , doravante
denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forca do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2 17. 928/2012 Lei Federal n2 8. 666 de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n9 ..................
Processo n2 2022.0000.607.9685, Concorréncia Publica n? 036/2023 - COORDENACAO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCAGCAO, sob o regime de execugdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes
Clausulas e condigGes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Reforma e Ampliagdo no Centro de Ensino em Periodo Integral Dom Abel, municipio de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria,
Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcricdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

CANTEIRO DE OBRAS
ADMINISTRATIVO

TERRAPLANAGEM

REFORMA

ACESSIBILIDADE

PASSARELAS

COZINHA COM REFEITORIO 2015 - SEC. XXI
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE

SPDA

INSTALACOES HIDROSSANITARIA
DRENAGEM PLUVIAL

SISTEMAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO)
ESTRUTURA

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragao que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:



2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsével pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificagBes, e ainda, em desacordo com as determinagées da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada n&o estar incluida
no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que |he forem
fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigacGes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home
agir.



2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato cumprimento das obrigacdes descritas neste Contrato e
respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatdrio a reparticdo ou ao interesse do servico
publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceiriza¢ido dos
servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgao
Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cdépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goidnia, ltumbiara,
Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder



Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para
regularizagao e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e satlide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagao.

2.2.1.11.1 A empresa, no momento da contratagao ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n?
3.214/78 do MTE aplicéveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢cdes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;

2.2.1.11.2 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢gdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinag¢des da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade
detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagao ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comiss&o Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinages da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em dreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicag¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacdo jurisdicionada a Contratante,
bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaborag¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiogréfico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo previdencidria vigente;
IX - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessérias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.11.3 E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, copias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

2.2.1.11.4 O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

2.2.1.11.5 O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdao
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do
MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execu¢do do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execug¢do do contrato, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera
apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.



2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem
atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das
mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que
serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada,
ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinag&es da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servigcos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver
"INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolucdo n.
1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.......ccvevevereereennenens (eerreeerreere e e ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar
da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresenta¢do da Fatura devidamente atestada, contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos
servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista,
Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.



3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serad preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional
de prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de
conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em
qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do
orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;
. M=V(l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdio a data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data da apresentacio do orcamento a que proposta se referir.

4, CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS



4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

Sequencial: 049

DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo || Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncgdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria | 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Func¢io 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo || Denominagdo

Unidade Orgamentéria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

. A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:



Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagGes orcamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar,
no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢do formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugao do Contrato, todas as condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guardas
sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 22; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolu¢do n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes,
alteragGes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serao obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;



6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especifica¢Ges, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagoes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA,;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especifica¢des;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.



7.3.1 A cdpia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de nao proceder
ao pagamento de parcelas, caso este ndao esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Bdsico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscaliza¢do, nos
termos do art. 69 da Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug¢do dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia
ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 105
(cento e cinco) dias, devendo ser renovada sempre que necessario, de forma que compreenda todo o periodo de execugdo do contrato, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o
mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:



a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com redagdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancdria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela cau¢do, desde que exigidas pela Contratante, sem
qualquer reclamagao, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢ao de recurso administrativo ou judicial com respeito a CONTRATANTE;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obriga¢ado
assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita
por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugao do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da
dire¢do da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora deverd estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que disp3e sobre a Politica e as Instituicbes Monetadrias, Bancarias e Crediticias. De
acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territdrio nacional as institui¢oes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.



9.10 Poderd, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente
cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangOes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E.
(Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras
contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVIl do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforcos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X|, do citado artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93, a caugio e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAGOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA
direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao
admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissoluc¢do da sociedade ou o falecimento do contratado;



11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das san¢des previstas no contrato e na
legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das
obriga¢Oes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes até que seja normalizada a situagéo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela mdaxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragédo, caracteriza o descumprimento
total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndao cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das
demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

12.3 Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;



Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangOes previstas em lei.
12.4 A multa deverad ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Contratante de Educag¢do devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragcdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso |
do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangOes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita
da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no
art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotard as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificages Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a CONTRATANTE (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras)
receberd do CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacgdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengGes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagbes previstas no
art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO



14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou media¢gdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n®. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade,
auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir
o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungao exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transages da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatdrios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda
que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagGes, ou obten¢do de autorizagGes, licengas, permissoes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscaliza¢do de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecao de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagao do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

Xl - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatdrios, manuais, imagens capturadas da tela
do computador, gravag¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, nao sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagao da multa.
15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacGes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula
penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e
aplicagdo do Programa de Integridade.



16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITAGAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 036/2023 do Processo n2 2022.0000.607.9685.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢Ges de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presencga de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE GOIANIA, em ,a0s ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO



CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagao de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagio

Unidade: CEPI Dom Abel - SPL

Endere¢o: Rua 1041 — S/N — Setor Pedro Ludovico - Goiénia - Go

Municipio: Goiénia - GO.

Coordenacgdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagao justifica-se devido a necessidade de adequar a unidade escolar para o funcionamento do centro de ensino em periodo integral. Como os alunos passam um grande periodo
na escola, alguns ambientes, como refeitério, sdo essenciais para o pleno funcionamento da unidade escolar.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢es de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
melhores condi¢Ges de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco de refeitério com cozinha é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 352,78m?;



- A reforma é em uma area de 2.904,60m?.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigOes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educacdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participa¢do dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucio de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensado;

2.2.11. NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;



2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacBes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalagGes Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificages.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagGes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus
Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos
compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do prdprio licitante (empresa) como contratada
principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidGes de acervo técnico (CAT) ou as
anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descri¢do das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugado parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execugdo de Servicos e Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresenta¢do de documentag¢do complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a
que se destina.



3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execu¢do dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m)
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execuc¢io de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuagdo, limitados as parcelas de
maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacio de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cSes compativeis com a caracteristica dos servicos a serem
licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Execugdo de estacionamento com piso em bloco de concreto sextavado.

4.2, Executar piso em concreto usinado nas areas livres;

- executar pintura do piso em concreto usinado 5cm.

4.3. Executar canteiros com grama esmeralda.

4.4. Acessibilidade Externa:

- executar piso tatil de alerta/direcional de acordo com projeto;
4.5. Execugdo de passarela coberta.

4.6. Executar mastro p/ bandeiras.

4.7. Executar reforma de passarela.

- pintura acrilica;

- adequacdo de piso em granilite;

- troca de cobertura;



4.8. Executar reforma Bloco 01 - Salas de Aula

- reforma de piso;

- pintura acrilica;

- troca de esquadrias;

- impermeabilizagao de laje com pintura acrilica;

- troca de cobertura.

4.9. Executar reforma Bloco 02 - Administrativo
- reforma de piso;

- pintura acrilica;

- troca de esquadrias;

- impermeabilizagao de laje com pintura acrilica;

- troca de cobertura.

4.10. Executar reforma Bloco 03 - Salas Multiuso

- reforma de piso;

- pintura acrilica;

- troca de esquadrias;

- troca de forro pvc;

- adequacgdo de ambientes para implantagdo de Laboratério seco;
- troca de cobertura;

- reforma dos banheiros.

- construgao de paredes em gesso acartonado;

4.11. Execucdo de Bloco 04 - Circulagdo

- reforma de piso;

- reforma das paredes;

- adequacgdo de rampas e escadas de acesso;

- troca de cobertura.

4.12. Execugdo de Bloco 05 - Sanitérios
- reforma de piso;

- reforma das paredes;

- troca de lougas e divisodrias;

- adequagdo de banheiros P.C.D.;

- troca de cobertura.



- instalagdo de divisérias em granito;

4.13. Executar reforma Bloco 06 - Lab. Molhado e salas

- reforma de piso

- reforma de paredes;

- troca de esquadrias;

- impermeabilizagdo de laje com pintura acrilica;

- adequac¢do de ambientes para implantagdo de laboratério molhado;
- troca de cobertura.

- instalagdo de bancadas;

4.14. Acessibilidade Interna:

- executar piso tatil de alerta/direcional de acordo com projeto;

- executar rampas de acesso;

- executar instalagdo de mapa tatil e placas em braile;

- executar Acionador audio visual com botoeira no Sanitario P.C.D.;
- executar corrimdo h=0,92m;

- executar guarda-corpo h=1,10m;

- executar guarda corpoc/ corrimdo h=1,10m;

4.15. Executar rampas de acesso;

4.16. Executar reforma Bloco 07 - Quadra de Peteca
- reforma de piso;

- execugdo de muretas em alvenaria;

- pintura acrilica;

- implantagdo de cobertura;

4.17. Execucdo de reforma Bloco 08 - Quadra Poliesportiva
- reforma de piso;

- reforma das paredes;

- troca de lougas e divisodrias;

- adequacdo de Vestiarios P.C.D.;

- pintura acrilica;

- instalagdo de divisérias em granito;

4.18. Execucdo de reforma Bloco 08 - Quadra Poliesportiva



- reforma de piso;

- pintura acrilica em paredes;

- demarcagdo de faixas em piso;

- troca de telhas metdlicas;

- implantagdo de alambrado;

- instalagdo de suporte e tabela de basquete;

- instalagdo de trave de futebol;

- instalagdo de conjunto de voleibol;

4.19. Executar Bloco de Cozinha com Refeitdrio — padrdao SEDUC SEC. XXI - 2015

4.20. Executar central de gas (2+2) cilindros - padrdo SEDUC.

4.21. Executar projeto elétrico de acordo com projeto especifico.

4.22. Executar projeto hidrossanitario de acordo com projeto especifico.

4.23. Executar projeto de incéndio e panico de acordo com projeto especifico.

4.24. Executar projeto de estrutura metalica de acordo com projeto especifico.

4.25. Instalacdo de reservatério metalico de 30.000 litros.

4.26. Instalagdo de pingadeiras tipo U no muro.

4.27. Instalagdo de guarda bicicletas.

4.28. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 5.864.593,26 —- ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT.R$ | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao

de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:




ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
CANTEIRO DE OBRAS 1 87.789,75
ADMINISTRATIVO 1 686.314,39
TERRAPLANAGEM 1 3.833,50
REFORMA 1 2.541.337,84
ACESSIBILIDADE 1 109.739,64
PASSARELAS 1 110.129,25
COZINHA COM REFEITORIO 2015 - SEC. XXI 1 479.784,01
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 1 391.241,59
LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 1 23.943,84
SPDA 1 112.750,18
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 227.072,89
DRENAGEM PLUVIAL 1 307.630,52
SISTEMAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1 291.868,62
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 1 19.296,92
ESTRUTURA 1 471.860,32
TOTAL: | 5.864.593,26
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
_ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | o' 50%)
- ESTRUTURA m? 35,36 17,68
- REVESTIMENTO DE PISO m? 2026,32 1013,16
- COBERTURA m? 2301,49 1150,75
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
_ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE UANT. .
¢ ¢ Q RELEVANCIA (100%)
- ALIMENTACAO/TIPO N3 COM KVA 150,00 150,00
TRANSFORMADOR

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construgdo do CEPI Dom Abel SPL, foram elaboradas as planilhas orgamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execugdo das
planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Para a execugdo da obra proposta ndo é necessario a desapropriacdo do imovel. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliagdo e reforma da unidade escolar ocorram em cinco etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo da cozinha com refeitério; implantagdo da central de gas; reforma da quadra de peteca e entorno. Verificar a prancha 14 do projeto de arquitetura;

b) Segunda etapa: reforma dos banheiros; reforma da sala de aula 11; reforma do patio interno; reforma para estabelecer o laboratério molhado. Sugere-se que nesta etapa os alunos da sala de
aula 11 figuem temporariamente na sala excedente localizada no bloco do auditdrio. Ainda, durante a reforma dos banheiros os alunos poderdo utilizar temporariamente os banheiros localizados na quadra,
verificar prancha 14 do projeto de arquitetura;

c) Terceira etapa: reforma das salas de aula 01, 02, 03, 04 e 05; reforma para estabelecer o estacionamento; reforma do bloco administrativo. Para a reforma das salas de aula, sugere-se que os
alunos sejam alocados temporariamente na sala excedente, auditério, biblioteca, laboratdrio e sala de AEE. Verificar prancha 14 do projeto de arquitetura;

d) Quarta etapa: reforma das salas de aula 06, 07, 08, 09 e 10; reforma da quadra e dos vestidrios. Sugere-se que as cinco salas funcionem provisoriamente na sala excedente, auditério, biblioteca,
laboratério e sala de AEE. Verificar prancha 14 do projeto de arquitetura.



e) Quinta etapa: reforma bloco do auditério; reforma da calgada externa/muro; reforma do acesso principal. Sugere-se que a reforma do acesso principal ocorra durante o periodo , os finais de
semana e/ou apds o funcionamento da unidade escolar. Verificar prancha 14 do projeto de arquitetura.

O Plano de Execug¢do podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgées de execugdo que melhor atendam a realidade de
funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autoriza¢do do fiscal responsavel pela obra

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das
demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma
da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sang¢do.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo
os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nido
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagao, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagao da pena de Adverténcia, nos termos do inciso |
do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;



8.8. As sangBes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 3 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagao formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug¢do contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisodrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.



¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢gdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento
até a execugdo das correges necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edifica¢bes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengGes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos
os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdo e Recomendag¢6es Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec3o lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto
do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessdrias a sua regularizagao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢gdes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o
resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotac¢des serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenc¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da
Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para
o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.



12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execuc¢do do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE,
pela execu¢do dos servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos
passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre salide e segurancga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera
ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de
custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime
de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagées do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos
que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigac¢oes da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme
definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterag¢&es);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados no respectivo
periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Presta¢do de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e



Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;
b) Diario de Obras;
¢) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES deverda observar os requisitos contidos na Instru¢io Normativa n°007/2017-GAB-
SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edifica¢do jurisdicionada a Contratante;

IIl - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIII - Copias das Fichas de Informacdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranga e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goidnia, ltumbiara,
Quirinépolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder
Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para
regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitagdo, declarard, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢Ges de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2
3.214/78 do MTE aplicéveis as atividades objeto do contrato e que tem condicdes de apresentar as documentacgdes solicitadas nesta Instru¢do Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade
detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrerad por ocasidao da renovagao ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comiss&o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IIl - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservacao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunica¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacdo jurisdicionada a Contratante,
bem como nos ocorridos nos trajetos;



V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdencidrio (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislagdo previdencidria vigente;
IX - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigcos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & Contratante, cdpias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisao
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndao cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do
MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goidnia — Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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