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PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE 
ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO)

AGETOP CIVIL - 07/2021 
- Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%
 6.122,13

 100,00%
 6.122,13

 2 SISTEMA DE VEDAÇÃO
 100,00%

 77.977,79
 50,00%

 38.988,89
 50,00%

 38.988,90

 3 ESQUADRIAS
 100,00%

 18.041,17
 100,00%

 18.041,17

 4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
 100,00%

 23.567,74
 100,00%

 23.567,74

 5 SISTEMAS DE PISO
 100,00%
 3.040,00

 50,00%
 1.520,00

 50,00%
 1.520,00

 6 PINTURA E ACABAMENTO
 100,00%

 29.520,82
 25,00%

 7.380,21
 75,00%

 22.140,61

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%
 1.301,05

 25,00%
 325,26

 75,00%
 975,79

 8 ADMINISTRAÇÃO
 100,00%
 7.128,00

 50,00%
 3.564,00

 50,00%
 3.564,00

 9 SERVIÇOS  FINAIS
 100,00%
 1.448,47

 100,00%
 1.448,47

 34,43%  65,57%

  57.900,49 110.246,68

 34,43%  100,0%

 57.900,49  168.147,17

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
RENATO ROCHA MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017653151D/GO

B.D.I. Encargos Sociais
 23,55% Não Desonerado:  0,00%
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