PROJETO PARA EXECUGAO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSE DE SOUZA (BETINHO)

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PROJETO PARA EXECUGAO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE AGETOP CIVIL - 07/2021 23,55% Nao Desonerado: 0,00%
ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSE DE SOUZA (BETINHO) - Goias

RENATOROCHA

ENGENHARIA

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

5

Porcentagem 34,43% 65,57%
Custo 57.900,49 110.246,68
Porcentagem Acumulado 34,43% 100,0%
Custo Acumulado 57.900,49 168.147,17

RENATO ROCHA MARFINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017653151D/GO

09/08/2021



