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PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE 
ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO)

AGETOP CIVIL - 07/2021 - 
Goiás

 29,96% Desonerado:  
0,00%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100,00%
 5.883,95

 100,00%
 5.883,95

 2 SISTEMA DE VEDAÇÃO
 100,00%

 78.610,37
 50,00%

 39.305,18
 50,00%

 39.305,19

 3 ESQUADRIAS
 100,00%

 18.794,12
 100,00%

 18.794,12

 4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
 100,00%

 22.036,98
 100,00%

 22.036,98

 5 SISTEMAS DE PISO
 100,00%
 2.926,00

 50,00%
 1.463,00

 50,00%
 1.463,00

 6 PINTURA E ACABAMENTO
 100,00%

 28.252,83
 25,00%

 7.063,21
 75,00%

 21.189,62

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%
 1.309,60

 25,00%
 327,40

 75,00%
 982,20

 8 ADMINISTRAÇÃO
 100,00%
 6.466,88

 50,00%
 3.233,44

 50,00%
 3.233,44

 9 SERVIÇOS  FINAIS
 100,00%
 1.522,80

 100,00%
 1.522,80

 34,54%  65,46%
 57.276,18  108.527,35

 34,54%  100,0%
 57.276,18  165.803,53

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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