PROJETO PARA EXECUGAO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSE DE SOUZA (BETINHO)

Obra Bancos B.D.l. Encargos

PROJETO PARA EXECUGAO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE AGETOP CIVIL - 07/2021 - 29,96% Desonerado:

ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSE DE SOUZA (BETINHO) Goias 0,00%
RENATOROCHA

ENGENHARIA

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

8

Porcentagem 34,54% 65,46%
Custo 57.276,18 108.527,35
Porcentagem Acumulado 34,54% 100,0%
Custo Acumulado 57.276,18 165.803,53

Rty Ok TR

¥ RENATO ROCHA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017653151D/GO

09/08/2021



