
Parcelas:

Dias:

R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23 R$ 16.736,23

R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04 R$ 2.030,04

R$ 4.310,92 R$ 6.897,47 R$ 6.035,28 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 45.840,38 R$ 22.920,19 R$ 22.920,19 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ 61.848,76 R$ 44.177,68 R$ 35.342,15 R$ 35.342,15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 27.131,33 R$ 54.262,65 R$ 27.131,33 R$ - R$ 40.696,99 R$ 40.696,99 R$ 40.696,99 R$ 40.696,99 R$ - R$ -

R$ - R$ 21.272,54 R$ 21.272,54 R$ - R$ 35.454,23 R$ 35.454,23 R$ 28.363,38 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 18.413,67 R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ 12.422,73 R$ 12.422,73 R$ 9.733,83 R$ 19.198,77 R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ 6.464,12 R$ - R$ - R$ 3.672,79 R$ 4.590,99 R$ 3.636,07 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ 176.153,40 R$ 176.153,40 R$ 176.153,40 R$ 176.153,40 R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 34.579,31 R$ 34.579,31 R$ 34.579,31 R$ 34.579,31 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 31.702,77 R$ 44.383,88 R$ 50.724,44 R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.045,74 R$ 1.101,55 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 55.605,74 R$ 83.408,60 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 29.825,09 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ 63.393,51 R$ 63.393,51 R$ - R$ 63.393,51 R$ 70.398,31 R$ 89.661,53 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.189,19 R$ 3.454,95 R$ - R$ -

R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63 R$ 15.930,63

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 30.577,75 R$ 30.577,75 R$ 30.577,75 R$ 30.577,75 R$ 34.497,98

R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25 R$ 21.849,25

% PERÍODO

VALOR PERÍODO R$ 133.828,76 R$ 230.211,86 R$ 430.052,80 R$ 434.042,97 R$ 505.412,53 R$ 479.604,76 R$ 301.735,65 R$ 266.422,80 R$ 137.848,34 R$ 91.044,13

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO R$ 133.828,76 R$ 364.040,62 R$ 794.093,42 R$ 1.228.136,39 R$ 1.733.548,92 R$ 2.213.153,68 R$ 2.514.889,33 R$ 2.781.312,13 R$ 2.919.160,47 R$ 3.010.204,60

______________________________
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48,00%

FERRAGENS
 R$     6.644,14 

% Período

CRONOGRAMA FÍSICO FINÂNCEIRO

PINTURA
 R$     156.808,99 

% Período

52,00%

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
 R$     159.306,31 

% Período

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TOTAL 3.010.204,60R$  

4,45% 7,65% 14,29%

19,50% 19,50% 22,00%

DIVERSOS
 R$     218.492,46 

% Período

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

20,10% 25,60%

4,58% 3,02%

4,45% 12,10% 26,39% 40,81% 57,60% 73,53% 83,55% 92,40% 96,98% 100,00%

14,42% 16,79% 15,93% 10,02% 8,85%

19,50% 19,50%

REVESTIMENTO DE PISO  R$     350.240,36 % Período
18,10% 18,10% 18,10%

FORROS  R$       29.825,09 % Período
100,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE  R$     139.014,34 % Período
40,00% 60,00%

25,00% 35,00% 40,00%

VIDROS  R$     3.147,29 % Período
65,00% 35,00%

ESQUADRIAS METÁLICAS  R$     126.811,09 % Período

COBERTURAS  R$     138.317,24 % Período
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

ESTRUTURA METÁLICA  R$     704.613,59 % Período
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO  R$       18.363,97 % Período
35,20% 20,00% 25,00% 19,80%

ALVENARIA E DIVISÓRIAS  R$       53.778,07 % Período
23,10% 23,10% 18,10% 35,70%

20,00%

INSTALAÇÕES ESPECIAIS  R$       18.413,67 % Período
100,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$     141.816,90 % Período
15,00% 15,00% 25,00% 25,00%

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO E  R$     271.313,25 % Período
10,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

ESTRUTURA  R$     176.710,73 % Período
35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

FUNDAÇÕES E SONDAGENS  R$       91.680,75 % Período
50,00% 25,00% 25,00%

SERVIÇO EM TERRA  R$       17.243,67 % Período
25,00% 40,00% 35,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRANSPORTES  R$       20.300,36 % Período
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     167.362,33 % Período
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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