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ANALISE DE PROPOSTAS (COMISSAO PERMANENTE)
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ANALISE EQUIPE TECNICA - SUPINFRA
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CONSTRUCOES
(62) 9 84687420

ANEXO IV - CARTA PROPOSTA
TOMADA DE PRECOS No.020/2023.
A Comissao Especial de Licitagao
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Prezados Senhores,

Empresa ANDRADE BATISTA CONSTRUGCOES LTDA, com CNPJ No.34.592.895/0001-12,
sediada na Rua do FV 38 Qda.30 Lote 22 No. 492, Res. Forteville Extensdo, Cidade:
Goiania, CEP:74.370-829, Estado Goias, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugéo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagao
cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em

nossa proposta, cujo prego e de R$ 475.117,91( .

Quatrocentos e setenta e cinco mil cento e dezessete reais e noventa e um centavos)

No prego proposto estéo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessérios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias

. consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as

variagOes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos
sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital. Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta
serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

TOMADA DE PRECOS Data da Abertura: Hora:09:00hs
No.020/2023. 20/10/2023
Local: GOIANIA Processo; 2023.0000.602.7628

Nome da Empresa ANDRADE BATISTA | Razédo Social: AB CONSTRUGOES
CONSTRUCOES LTDA

Endereco: Rua do FV 38 Qda.30 Lote 22 | CNPJ: 34.592.895/0001-12
No. 492, Res. Forteville Extensdo, | CONTA. 0001 — BANCO BRASIL-001

Cidade: Goiania-Goias, CEP:74.370-829, | AGENCIA:5902-1 C/C: 27607-3

Telefone:9 8468 7420 Fax:

Nome do Responsavel: Rosana Batista de | CPF N0.385.168.291-20
Andrade
RG. 4562207 Orgéo: DGPC/GO | Endereco: Rua U 47 Qd.39 1t.04 St Uniao
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Telefone:

| CELULAR:62-98468-7420
| Email:andradebatistaconstrucoes@gmail.com

Goiania-GO, 20 de outubro de 2023.

0
Rosana Batista\de Andrade /0%5\‘,\0
G
Empresaria 5 ‘\5‘\&?“,{9
Cédula de Identidade No. 4562207 DGPC/GO., <™ 4@6“'
‘<\ \(5?
(\a 303
“0@ B
B

Enderego: Rua FV 38 No0.492 Qd. 30 Lt.22 — Res. Forteville Extensdo, CEP:74370-829

Goiania-Go. Telefone: 62-98468-7420, Email:andradebatistaconstrucoes@gmail.com




ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA

UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP
OBRA CIDADE
ENDERECO CRE
REFERENCIA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

AMENTO

REFORMA EMERGENCIAL

90.320,46| 115.601,16

;“z, MURO DE ARRIMO / MURO PADRAO 1 280.894,41| 359.516,76 75,73

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 371.214,87| 475.117,91 100,00
/)




ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628
OBRA DATA CIDADE
REFDRMA EMERGENCIAL 14/03/2023 JARAGUA
CR ] ENDERECO REFERENCIA GOINFRA  |[REFERENCIA SINAPI
CRIZGOIANLSIA RUA MARIA DA MATA RIOS $/N , CENTRO , CEP:76330-000 MAR/2023 JAN/23 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M) |AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
208791 0,00 0,00 2087,91
PLANILHA ORCAMENTARIA
we | wans | oo |DESCRICAO DOS SERVICOS uNp | quast | maT | mo T'%ﬁ}?ﬁ" VALOR TOTAL
v REFORMA EMERGENCIAL UN 1,00 90.320,46 90.320,46
e T SERVICOS PRELIMINARES 73.678,38 73.678,38
e 1 iy #9 IPLACA DL OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA LM CAVALLILS DI M2 7,50 311,23 2,08 2.349,87 2.349,87
g = |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - M2 1.018,84 46,26] 11,45 58.791,55' 58.791,55] &
ko GonFRA = [BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS [I M2 50,82 202,86 43,84 12.536,96 12.536.,96
[ ADMINISTRACAOQ 0 0 16.259,36 16.259,36
o " |ENCARRLGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0.00[ 16,39 10.820,30 10.820,30
= — * [ENGENHEIRQ - (OBRAS CIVIS) H 90,00 0,00] 60,43 5.439,06 5.439,06
i DIVERSOS 0 0 382,72 382,72
R o 7= [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 1,24 1,31 382,72 382,72
K MURO DE ARRIMO / MURO PADRAQ UN 1,00 [0 0 280.894,41 280.894,41
o SERVICOS PRELIMINARES 0 0 3.891,77 3.891,77
= DEMOLICAO MURO E MUR(Q DE ARRIMO EXISTENTE 0 0 3.891,77 3.891,77
A oA ¥ |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 152,82 000 2547 3.891,77 3.891,77
= TRANSPORTES 0 0 5.113,52 5.113,52
] ** | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 152,82 2718 629 5.113,52 5.113,52
& ESTRUTURA 0 175.638,28 175.638,28
et MURO ARRIMO 0 0 175.638,28 175,638,28
s (USSR | WSS IMURO ARRIMO M CANALLTA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATL 2,60M) - M2 452,82 | 287,78] 100,09 175.638,28 175.638,28| »
B ALVENARIAS E DIVISORIAS 0 0 45.596,26 45.596,26
ek MURO 0 0 45.596,26 45.596,26
| [ S IMURO DE ALVENARIA TIOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) SEM FUNDAGAO F SEM VIGA M2 566,03 54,16] 26,40 45.596,26 45.596,26
1 REVESTIMENTO DE PAREDE ] 0 0 25.084,52, 25.084,52
MURO E MURO DE ARRIMO 0 0 25.084,52 25.084,52
s j o w5 1CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 1.584,88 2,80 0,81 5.725.53 5.725.53
R mnent = IREBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kpCI/M3) M2 1.584,88 233] 9,88 19.358,99 19.358,99
= | PINTURA 0 0 14.632,56 14.632,56
Tk l MURO E MURO DE ARRIMO 0 0 14.632,56 14.632,56
A T =% IPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.584,88 4,00 523 14.632,56 14.632,56
A | DIVERSOS 0 0 10.937,50 10.937,50
s E’“”“‘”‘ < [MOI_[)URA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DL ESPESSURA TIPO M2 226,41 17.76] 30,55 10.937,50 10.937,50
VALOR TOTAL 371.214,87
N VALOR BDI (27,99%) 103.903,04
] TOTAL ORCAMENTO 475.117,91
! CUSTO POR M2 t 228,15
| MATERIAL S/ BDI 244.560,08
MAO DE OBRA S/ BDI 127.632,69




' 7 ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ETADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DI CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628

OBRA CIDADE

REFORMA EMERGENCIAL JARAGUA

ENDERECY CRE

RUA DA MATA RIOS $/N , CENTRO , CEP:76330-000 CRE-GOIANESIA

unnn: NFIA !DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINIRA E SINAPL - DESONERADA 14/03/2023 208791

'RVICOS PRELIMINARL 77.570,15

99282,03] 2084

b, |TRANSPORTES S113,52 6.544,79 137
e. |ESTRUTURA 175.638,28 224.799,43 47,19
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 45.596,26, 58.358,65 12,25
S REVESTIMENTO DE PAREDE 25.084,52 32.105.68 6,74
x.  |ADMINISTRACAQ 16.259,36 20.810,35 437
y. |[PINTURA 14.632,56 18.728.21 4,19
Z DIVERSOS 11.320,22, 14.488,75 3,05
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 371.214.87 475.117,91 100,00




UNIDADE ESCOLAR

ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA

NUMERO DE PARCELAS

OBRA PRAZO
LOCAL DATA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 30 60 90
475.117,91 Dias: %, RS o RS % RS
SERVICOS PRELIMINARES 99.282,03 % Periodo 100,00% 99.282,03 0% 0%
(] - ° -
NS £ 0, 0, 0,
TRANSPORTES 6.544,79 % Periodo 37,00% 2.421,57 |130,00% 1.963,44 33,00% 2.159,78
I o, . o { o,
ESTRUTURA 224.799,43 % Periodo 54,00% 121.391,69 |46,00% 103.407,74 }
ALVENARIA E DIVISORIAS 58.358,65 % Periodo 30,00% 17.507,60 |70,00% 40.851.06 )
- . - : . o o
REVESTIMENTO DE PAREDE 32.105,68 % Periodo 40,00% 12.842,27 60,00% 19.263,41
“AD - N o, £ o, o, o,
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 20.810,35 %o Periodo 34,00% 7.075,52 |33,00% 6.867,42 33,00% 6.867.42
T 1 7 b
PINTURA 18.728,21 % Periodo - ) 100,00% 18.728.21
. = N o
DIVERSOS 14.488,75 % Periodo _ [100,00% 14.488.75
) i 0, D) o,
TOTAL RS$|475.117,91 %o PERIODO|51,99% 247.678,42 |34,83% 165.931,92 13,18% 61.507.57
% ACUMULADO|51,99% 86,82% 100,00%
VALOR 247.678,42 413.610,34 475.117,91
ACUMULADO




ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA

UNIDADE ESCOLAR

COTFGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DFE GOIAS SITVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA
OBRA

RnFPRMA EMERGENCIAL

ENDERECO

RUA MARIA DA MATA RIOS $/N , CENTRO , CEP:76330-000

CIDADE

JARAGUA

CRE
CRESGOIANESIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

s
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% : S _ : 3,00%
2) P1$ 100,00% 0,65%| - e L = : : ! - 0,65%
3) ISSON 100,00% 5.00% S ; . 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% ; i in c . ? 4.50%
5) Administragio Central 100,00% 3,00% : £ v £ L 3,00%
6) Degpesas Financeiras 100,00% 0,59% Garhaininaay . i 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% : 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% : : g 0.97%
9) Lugro 100,00% 6,17% 6,17%
BDI - FINAL 27,99%

Notas:

(1)c (2) Aliquola definida por lei.

(3)iAliquota ¢ base de cdlculo definidas pela legislagio municipal.

(4)/Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n®2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdéo 2.369/2011 - TCU - Plenério e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi utilizado para o
céleulo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2 622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

Obgervagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio ¢ explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagdo,
desioronamento, geadas etc.), emprego de material defcituoso ou inadequado, roubo e/ou [urlo qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas
modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagio e Montagem (IM); ¢ Obras Civis em Construgdo e Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como
cor}nuras adicionais para ampliagdo dessas coberturas bésicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura
de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em
grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na indistria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
GO}NFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do
l-‘mllssianal na composicio do cdleulo do B.D.1..

(8) Valores defimdos a partir dos limites no Acorddo n®2.622/2013 - TCU - Plenario Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdéio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles
entne os 1" e 37 quartis.

(*) A férmula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengio das tabelas contidas no Acérdio n.

2632/2013 - TCUPlenario

Ob4.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragio central e lucro

pard patamares inferiores ao estipulado acima.

1] Onde:
TAXA SELIC\2sz ) i o
9F=(1+T) DF = laxa representaliva das Despesas Financeiras,
' 4 DU = Dias s,
onde
AC = taxa de admintstragfio central
; A iy S = taxa de S .
Em:H-?Ai%ﬁ+R+G}fi+ﬂ?}i_l+l.,“1 e
(1_}} G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L= {axa de lucrofremunaracBo
§ = taxa de incidéncia de iImpostos (PIS, COFINS, CPRB ¢ ISS)




ANDRADE BATISTA CONSTRUCOES LTDA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS SILVIO DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUA 52024628

OBRA CIDADE

R[-‘J-'(I_RMA EMERGENCIAL JARAGUA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANESIA 2087,91

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

€. ESTRUTURA MURO ARRIMO M2 452,82 226,41

. PINTURA PINTURA M2 1584.88 792,44




